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1. Wprowadzenie 

 

1.1. Wstęp 

  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach rewitalizacyjnych na lata 

2014 – 2020, pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

działania kompleksowe (…) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. W odpowiedzi na tak 

zarysowaną ideę rewitalizacji obszarów o szczególnych potrzebach rozwojowych powstał 

Program Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 (dalej: PR). Niniejszy program 

stanowi dokument uszczegóławiający politykę rozwoju lokalnego prowadzonego przez 

władze Józefowa. Jest to opracowanie, które w najbliższych latach nadawało będzie kierunek 

szczególnym celom rozwoju miasta z kilku względów: 

 odnosi się do konkretnego – określonego przestrzennie terytorium, które charakteryzuje 

się kumulacją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, środowiskowej i/lub technicznej 

i/lub przestrzenno – funkcjonalnej;  

 odnosi się do określonych grup mieszkańców gminy. Przeprowadzona na poziomie 

delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji diagnoza oraz 

zorganizowany proces uspołeczniania, pozwoliły określić interesariuszy, w tym 

potencjalnych beneficjentów polityki rewitalizacyjnej, których potrzeby będą zaspakajane 

w pierwszej kolejności; 

 odnosi się do wyraźnie sprecyzowanych problemów i potrzeb obszarów zdegradowanych 

oraz obszarów rewitalizacji, swoistych dla wytypowanych terenów miasta, 

potwierdzonych w procesie partycypacji oraz wynikających z obowiązujących już 

lokalnych polityk publicznych (innych aktualnych dokumentów/opracowań 

planistycznych). Takie kompleksowe podejście stymulowało będzie skuteczne  

i efektywne ograniczanie negatywnych zjawisk w mieście. 

 PR jest opracowaniem holistycznym. Przesądza o tym zarówno tryb i zakres prac 

koncepcyjnych, wyznaczona wizja (dla poszczególnych Podobszarów) cele rewitalizacji  

i kierunki działania, wypracowany system zarządzania rewitalizacją, jak również 

zintegrowany oraz zrównoważony charakter planowanych przedsięwzięć. PR uwzględnia 

problemy różnych grup i środowisk oraz przewiduje realizację projektów zarówno tzw. 

„twardych” – mieszczących się w obszarze inwestycji w szeroko pojętą infrastrukturę 

techniczną, jak i tych „miękkich” – stymulujących kapitał ludzki oraz społeczny miasta. 

Proces powstawania Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023, 

obejmujący prace organizacyjne i analityczne zmierzające do przygotowania delimitacji 

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a następnie samego PR trwał od maja 

2016 r. W prace nad PR zaangażowani byli: władze miasta,  urzędnicy miejscy, pracownicy 

gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, przedstawiciele instytucji społecznych  

i środowiska gospodarczego oraz zewnętrzni eksperci.  
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PR został przygotowany i opracowany zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku (dalej: Wytyczne) oraz Instrukcji dotyczącej 

przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz preferencji dla projektów 

mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego (dalej: Wytyczne wojewódzkie).  

W związku z tym struktura PR i zawartość merytoryczna wynika z określonych tam zaleceń. 

Struktura dokumentu obejmuje następujące treści:  

 wprowadzenie prezentujące kontekst opracowania, najważniejsze zagadnienia 

merytoryczne (metodologię, zestawienie najważniejszych skrótów, wykaz 

najważniejszych opracowań i regulacji), powiązanie PR z opracowaniami strategicznymi 

miasta Józefowa oraz opis procesu partycypacji społecznej przeprowadzonego na etapie 

przygotowania PR; 

 diagnozę miasta oraz delimitację przestrzenną obszarów zdegradowanych oraz obszarów 

rewitalizacji – wskazanie konkretnych obszarów miasta, które poddane zostaną 

działaniom rewitalizacyjnym; 

 wizję rewitalizacji – czyli określenie efektów wyprowadzenia obszaru z sytuacji 

kryzysowej; 

 cele rewitalizacji oraz kierunki działania – ich charakterystykę; 

 zestawienie głównych problemów rewitalizacyjnych oraz identyfikację potrzeb 

rewitalizacyjnych; 

 wykaz przedsięwzięć głównych – projektów rewitalizacyjnych wraz z ich szczegółowym 

opisem (Lista A); 

 opis innych, uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych   rekomendowanych do 

realizacji w ramach rewitalizacji, ujętych w formułę pakietów przedsięwzięć, 

 komplementarność procesu rewitalizacji; 

 indykatywne ramy finansowe dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

 opis systemu implementacji PR uwzględniający kwestie organizacyjne oraz ramowy 

harmonogram realizacji; 

 system monitoringu i oceny PR wraz z rekomendowanymi wskaźnikami;  

 mechanizmy włączania mieszkańców i grup interesariuszy w realizację PR. 

Powstanie Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 stanowi wyraz 

świadomości władz miasta, odnośnie występowania problemów społecznych, a także 

przestrzennych, technicznych czy funkcjonalnych, ale przede wszystkim ich koncentracji na  

określonych obszarach gminy. 

 

1.2. Wykorzystane skróty 

 

BDL: Bank Danych Lokalnych 

BP: budżet państwa 

EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS: Europejski Fundusz Społeczny 

FS: Fundusz Spójności 

GUS: Główny Urząd Statystyczny 
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KPP: Komenda Powiatowa Policji  

MEN: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MIiB: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

MIiR: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MKiDN: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

MRPiPS: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

MR: Ministerstwo Rozwoju 

MSiT: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

mpzp: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OHP: Ochotniczy Hufiec Pracy 

PCPR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PO KL:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

POIiŚ: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO WER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

PR: Program Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 

PUP: Powiatowy Urząd Pracy 

RPO WM 2007 – 2013: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego 

na lata 2007 – 2013 

RPO WM 14-20: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020 

SP: Szkoła Podstawowa 

WFOŚiGW: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WM: Wspólnota Mieszkaniowa 

Wytyczne: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 

2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku 

Wytyczne wojewódzkie: Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu 

przestrzennego 

ZPORR WM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Województwa 

Mazowieckiego  

  

1.3. Zestawienie głównych regulacji oraz dokumentów 
wykorzystanych przy opracowaniu Programu Rewitalizacji 

 

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

2. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku. 

3. Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

– 2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu 

przestrzennego 

4. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020 
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5. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefowa, (Uchwała Nr 

73/VII/2015/ Rady Miasta Józefowa). 

6. Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu dla Miasta Józefowa (Uchwała  

Nr 9/VII/2014 Rady Miasta Józefowa) 

7. Analiza popytu na działania kulturalno – społeczne w Domu Nauki i Sztuki, placówce 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, maj 2016. 

8. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2016r. – Uchwała Nr 154/VII/2016 

Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016 roku 

9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa (Uchwała Nr 143/VII/2016 Rady 

Miasta Józefowa) 

10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020- Uchwała                      

Nr 168/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku  

11. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Józefowa na lata 2016-2020 – Uchwała                    

Nr 169/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 01 kwietnia 2016 roku. 

12. Raport o stanie Miasta Józefowa, wrzesień 2014. 

13. Strategia Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2016 – 2025. 

14. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata  

2016 – 2020 (Uchwała Nr 167/VII/2016 Rady Miasta Józefowa) 

15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Józefów, Józefów 2010. 

16. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 

2014 – 2018 (Uchwała Nr 436/VI/2014 Rady Miasta Józefowa) 

 

1.4. Metodologia  

Na potrzeby przygotowania PR przeprowadzono diagnozę ogólną miasta Józefowa  

uwzględniającą sfery: społeczną, gospodarczą, przestrzenno – funkcjonalną, techniczną oraz 

środowiskową. Źródłem diagnozy ogólnej były opracowane dla miasta Józefowa dokumenty 

planistyczne/strategiczne, które w znacznej większości są aktualne – przyjęte nie wcześniej 

niż w ciągu minionych dwóch lat. 

W dalszej kolejności przeprowadzono pogłębioną analizę problemów oraz potrzeb 

rewitalizacji. Prace diagnostyczne zmierzały w tym wypadku do dokonania delimitacji obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystano tutaj zarówno dane obiektywne 

(występujące w publicznej statystyce czy w zasobach instytucji publicznych), jak i dane 

subiektywne, stanowiące wynik uspołecznienia procesu powstawania PR (np. badania 

ankietowe, wyniki warsztatów rewitalizacyjnych). W celu wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określono zestawienie kryteriów – 

wskaźników/mierników wpisujących się w zakres diagnozowania oraz delimitacji 

prezentowany w Wytycznych. Szczegółowa diagnoza obszarów kryzysowych miasta 

(delimitacja) wymagała zgromadzenia i zagregowania licznych danych: 

 społecznych – pozwalających wyznaczyć miejsca koncentracji negatywnych zjawisk,  

w szczególności czynników demograficznych, bezrobocia, ubóstwa, 

niepełnosprawności, patologii, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, aktywności 

społecznej, udziału w kulturze;  

 gospodarczych – np. stopnia przedsiębiorczości, charakterystyki rynku pracy; 
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 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych; 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska; 

 środowiskowych – przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Dla zapewnienia możliwie kompleksowej analizy wykorzystano dane zastane, jak  

i opinie lokalnych środowisk. Wśród ogólnodostępnych źródeł danych można wskazać: BDL 

GUS czy OKE Warszawa, jak również liczne opracowania publiczne (wskazane powyżej). 

Szczegółowe informacje na temat obszaru zdegradowanego, przewidzianego do rewitalizacji 

pozyskano z Urzędu Miasta Józefowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych np. Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej czy Straż Miejska. Wyszczególnienie poszczególnych 

podobszarów pozwoliło pokazać wewnętrzne zróżnicowanie gminy i sprawdzić, określić 

przestrzenną kumulację negatywnych zjawisk. 

Dane początkowe pozyskano w formie dokumentów (tabel zagregowanych do punktów 

adresowych lub do ulic). Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano metodę 

zliczania i agregacji danych do poziomu ulic – dane oraz wskaźniki zostały przeliczone  

i przypisane ulicom, a następnie kalkulowane do poziomu osiedli występujących w mieście. 

Dobór mierników z jednej strony odzwierciedla problemy zidentyfikowane na poziomie 

diagnozy ogólnej, z drugiej zaś zastosowane wskaźniki powinny spełniać kryteria 

poprawności metodologicznej: obiektywizm i weryfikowalność. Wskaźnik powinien opisywać 

w sposób czytelny i przejrzysty dany problem, powinien być łatwy  

w odbiorze przez czytelnika, sprawdzalny, powinien również różnicować przestrzeń miasta  

i być skonstruowany zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi. W ujęciu 

przestrzennym wskaźnik powinien zostać odniesiony do jednostki mniejszej niż gmina, w tym 

przypadku do ulicy.  

W toku tak przeprowadzonej procedury analitycznej wyodrębniono katalog mierników, 

który pozwolił zweryfikować kumulację negatywnych zjawisk na obszarze miasta i wyznaczyć 

obszar zdegradowany, a następnie obszary rewitalizacji. Wskaźniki degradacji zostały 

dobrane zgodnie ze wskazówkami określonymi w Wytycznymi w zakresie rewitalizacji, 

akcentującymi kumulację zjawisk w sferze społecznej (z uwzględnieniem czynnika jakim jest 

dostępność i możliwość agregacji danych). Na ich podstawie wytyczony został obszar 

zdegradowany. W przypadku obszaru rewitalizacji podstawę wyznaczenia stanowiły 

wynikające z procesu konsultacji wnioski które, tam gdzie było to możliwe, zostały 

przetransponowane na kwantyfikowane dane (wskaźniki obiektywne). Nie pozostawiono 

jednak w próżni wniosków mieszkańców, mających charakter subiektywny, mimo iż 

brakowało wystarczająco szczegółowych danych obiektywnych (np. pomiarów jakości 

powietrza). Ze względu na ich wysoki wpływ na jakość życia (częstotliwość ich artykulacji na 

różnych etapach prac uspołeczniających PR) wzięto je pod uwagę na poziomie celów 

rewitalizacji czy projektów rewitalizacyjnych.  
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Zastosowana metodologia delimitacji opierała się na następującym porządku 

analitycznym:  

1) delimitacja obszaru zdegradowanego – na podstawie wskaźników wynikających z regulacji 

dotyczących rewitalizacji;  

2) społeczna (uspołeczniona) analiza obszaru zdegradowanego, występujących tam 

problemów oraz ich przestrzennego rozmieszczenia;  

3) dobór wskaźników delimitacji obszaru rewitalizacji adekwatnych do specyfiki danego 

terenu;  

4) wybór obszaru rewitalizacji. 

W pracach nad delimitacją zastosowano mieszaną procedurę przestrzennego lokowania 

problemów. Mieszkańcy w swojej ocenie sytuacji (podczas spotkania konsultacyjnego oraz w 

badaniach ankietowych) wskazywali dostrzegane problemy i/lub ich skalę z uwzględnieniem 

podziału miasta na osiedla. Jest to podział historyczny, który nie został uwzględniony w 

obecnej strukturze administracyjnej gminy. Takie podejście okazało się przyjazne 

mieszkańcom, ze względu na trudność w precyzyjnej lokalizacji miejsc występowania 

problemów – łatwiej było im osadzić problem w większej przestrzeni, szczególnie w 

odniesieniu do zjawisk społecznych (np. poziom bezpieczeństwa, integracja społeczna, udział 

w wydarzeniach kulturalnych, itp.) ale także i parametrów środowiskowych czy przestrzenno 

– funkcjonalnych (np. jakość powietrza, dostępność i estetyka terenów rekreacyjnych). 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji (na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego) oraz ocena 

sytuacji przez mieszkańców, pozwoliły przeprowadzić analizy bazujące na danych 

obiektywnych – sprowadzając problemy (tam gdzie dane możliwe były do pozyskania), do 

poziomu ulic, aby w ten sposób precyzyjnie określić obszar wytypowany do rewitalizacji. 

Szczegółowa prezentacja wytypowanych mierników, odnosząca zastaną sytuację do 

kontekstu całego miasta – wraz z wyznaczeniem tzw. średniej dla gminy – znajduje się w 

części niniejszego opracowania dotyczącej delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji. 

Analiza wskaźnikowa pozwoliła wyodrębnić osiedla o najwyższych poziomach 

problemów społecznych, a tym samym - o najwyższych parametrach degradacji. Dane 

pozyskano w podziale na ulice, a następnie zagregowano je do poziomu osiedli. Jako 

zdegradowane zostały określone osiedla mające co najmniej 6 wskaźników o wartościach 

gorszych niż średnia miasta oraz przynajmniej jeden z pozostałych wskaźników (techniczny, 

środowiskowy lub gospodarczy). Obszar rewitalizacji obejmuje dwa osiedla, które można 

określić jako zdegradowane oraz które zostały wskazane przez mieszkańców jako miejsca, w 

których kumulują się różnego rodzaju problemy (w badaniach ankietowych oraz w czasie 

konsultacji społecznych oraz mające potencjał rozwojowy. Podobszar rewitalizacji nr 1 

pokrywa się z osiedlem Michalin Zachodni, natomiast Podobszar rewitalizacji nr 2 obejmuje 

osiedle Jarosław Południowy. Podział na osiedla nie ma charakteru oficjalnego – nie 

funkcjonują takie jednostki pomocnicze, jednak funkcjonuje on w świadomości mieszkańców, 

bowiem wynika z historycznego rozwoju urbanistycznego miasta. 
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1.5. Partycypacja społeczna w procesie przygotowania programu 

rewitalizacji 

 

 W Wytycznych w zakresie rewitalizacji wskazuje się potrzebę uwzględniania 

partycypacji społecznej na czterech etapach: diagnozowania, programowania, wdrażania 

oraz monitorowania. W toku powstawania niniejszego opracowania uwzględniono 

partycypację społeczną na wszystkich wymaganych etapach rewitalizacji – także  

w kontekście jej zaplanowania. W tym miejscu opisany zostanie sposób w jaki 

przeprowadzono proces uspołeczniania rewitalizacji na etapach: diagnozowania oraz 

programowania. Kwestie dotyczące partycypacji na etapach wdrażania oraz monitoringu  

(i ewaluacji) zostały określone w rozdziałach dotyczących zarządzania rewitalizacją, 

monitoringu i oceny PR oraz mechanizmów włączania mieszkańców i innych podmiotów  

w proces rewitalizacji. 

Realizacja poszczególnych etapów rewitalizacji w mieście Józefowie wiązała się  

z podejmowaniem szeregu działań mających na celu właściwą identyfikację problemów oraz 

środków zaradczych, które będą owe problemy niwelowały. Główne działania jakie zostały 

podjęte w ramach etapu diagnozowania  związane były z właściwym rozpoznaniem sytuacji 

problemowej, przyczyn wywołujących te problemy, występujących potrzeb oraz ich 

osadzeniem przestrzennym. Ten pakiet działań pozwolił dokonać właściwej delimitacji 

obszarów zdegradowanych oraz tych, które zostaną poddane rewitalizacji, tak aby 

interwencja publiczna była kierowana do właściwych środowisk, z uwzględnieniem ich 

rozmieszczenia przestrzennego. 

Na potrzeby przygotowania PR zidentyfikowano interesariuszy rewitalizacji, wśród 

których znaleźli się: mieszkańcy podobszarów (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii 

narażonych na marginalizację: seniorzy, młodzież, beneficjenci pomocy społecznej), 

organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, instytucje publiczne posiadające 

swoje nieruchomości na podobszarach rewitalizacji, zarządcy nieruchomości (np. spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe). W procesie identyfikacji właściwych podmiotów  

uwzględniono kryterium przedmiotowe – odnoszące się do obszaru oddziaływania 

instytucji/organizacji bądź problemów dotyczących określonych kategorii społecznych. 

Mieszkańcy całej gminy, jak i interesariusze obszaru rewitalizacji (rozumiani zarówno jako 

podmioty/osoby realizujące w przyszłości przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jak i jako 

beneficjenci tych przedsięwzięć), zostali włączeni na opisywanym etapie z wykorzystaniem 

form odpowiadających szerokiej partycypacji społecznej, obejmujących siedem wydarzeń. Na 

wstępnym etapie prac (poprzedzającym delimitację obszarów zdegradowanych oraz 

obszarów rewitalizacji) uczestnikami procesu uspołeczniania byli wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy miasta (wydarzenia 1-3). W dalszej kolejności (wydarzenia 4-6) uczestnikami 

uspołeczniania byli wyżej wskazani interesariusze rewitalizacji. Opinie i uwagi do projektu PR  

(wydarzenie 7) mogli wskazywać wszyscy zainteresowani tą problematyką. Wydarzenia 

partycypacyjne obejmowały:   

1. spotkaniu konsultacyjnym (05.06.2016), podczas którego prezentowano, w ramach 

miejskiego wydarzenia „Otwarte ogrody”, ideę oraz podstawowe założenia 

rewitalizacji w perspektywie 2014 -2020 w województwie mazowieckim, podczas tego 
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spotkania uczestnicy spotkania mieli okazję wskazywać problemy jakie dostrzegają 

oraz ich przestrzenny zasięg, w spotkaniu uczestniczyło 50 osób; 

2. spacerze studyjnym (05.06.2016), uwzględniającym trzy punkty w mieście (obiekt 

budowlany przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11, obiekt budowlany przy ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 2 oraz obiekt stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej 31, trasa 

została przygotowana zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami obejmującymi 

planowane do realizacji inwestycje o charakterze rewitalizacyjnym stanowiące 

dziedzictwo architektoniczne miasta („świdermajer”) – z uczestnikami spaceru 

rozważano możliwe przyszłe przeznaczenie obiektów, kwestie rewitalizacji otoczenia 

obiektów, itp. Ostatni ze wskazanych obiektów ostatecznie znalazł się poza obszarem 

rewitalizacji, w spacerze uczestniczyło 12 osób; 

3. badaniach ankietowych (05.06. – 27.06.2016), poświęconych pogłębionej diagnozie 

problemów oraz ich przestrzennemu, z uwzględnieniem istotnych z punktu widzenia 

rewitalizacji (wytycznych) sfer funkcjonowania miasta, kwestionariusz ankiety został 

wypełniony przez 130 osób;  

4. warsztacie konsultacyjnym (22.07.2016), dotyczącym wyznaczenia i identyfikacji 

głównych potrzeb rewitalizacyjnych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

w warsztacie uczestniczyło 10 os. 

5. ankiecie potrzeb rewitalizacyjnych (22.07. – 16.08.2016) – tzw. fiszki projektowe, 

których zgłoszono 26, aktywnością wykazali się tutaj zarówno mieszkańcy  

(w odpowiedzi na ich zapotrzebowanie – zgłoszone problemy – niektóre fiszki zostały 

przygotowane przez Urząd Miasta), organizacje pozarządowe, administracja gminna  

i inne podmioty (np. spółdzielnia mieszkaniowa);  

6. debacie nad kształtem PR (11.08.2016), podczas której omówiono oraz 

przedyskutowano z uczestnikami zakres PR, jego wizję, cele, kierunki działania oraz 

zgłoszone do tego momentu projekty rewitalizacyjne, w debacie uczestniczyło 15; 

7. składaniu opinii i uwag do projektu PR (19.08. – 26.08.2016), w tym okresie 

interesariusze rewitalizacji oraz każdy zainteresowany mieli okazję wypowiedzieć się 

na temat projektu PR – ogółem wpłynęło 14 uwag.  

Uczestnicy zaproponowanych form partycypacji społecznej współdecydowali  

o uwzględnionych w diagnozie i delimitacji problemach i potrzebach (diagnozowanie). Mieli 

także wpływ na formułowanie wizji i celów rewitalizacji, kierunków działania oraz projektów 

rewitalizacyjnych dzięki czemu włączyli się w etap programowania rewitalizacji. 

Materialnym efektem wskazanego pakietu działań jest niniejszy Program Rewitalizacji. 
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Wnioski wynikające z przeprowadzonych wydarzeń uspołeczniających proces tworzenia PR 
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Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję określać identyfikowane 

przez siebie problemy miasta oraz wskazywać ich przestrzenną 

lokalizacjęWśród zgłoszonych postulatów znalazły się: 

1) Problem podziału miasta (7x) – ze względu na istniejącą, a zarazem 

także rozbudowywaną linię kolejową. W związku z tym problemem 

istnieje potrzeba rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz 

infrastruktury społecznej, pozwalającej wzmacniać integrację 

mieszkańców. Lokalizacja problemu – Michalin 

2) zły stan infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej – wpływające na 

bezpieczeństwo mieszkańców (zła jakość dróg, niewystarczająca ilość 

chodników, brak przejść dla pieszych, brak wodociągów/kanalizacji). 

Lokalizacja problemów – Nowa Wieś (2x). 

3) Zły stan dróg oraz towarzyszącej im infrastruktury. Lokalizacja 

problemów – Świdry Małe (1x) 

4) Brak wystarczającego zagospodarowania przestrzeni miejskich w 

małą architekturę rekreacyjną. Niska estetyka przestrzeni publicznych. 

Lokallizacja problemu – obecne centrum miasta – Jarosław Południowy 

(8x). 

5) Brak zagospodarowania Świdra na cele rekreacyjne. Lokalizacja 

problemu: tereny możliwe do zagospodarowania nad Świdrem z 

formalnego punktu widzenia – Jarosław Południowy (10x). 

6) Niszczejące obiekty budowlane wzniesione w stylu „Świdermajer”. 

Lokalizacja problemu – całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem 

tzw. osi historycznej miasta biegnącej od Falenicy do Świdra (oś północ 

– południe) przez Michalin, Emilianów, Jarosław  – (5x). 

7) Zdegradowana tkanka mieszkaniowa, wysoka chłonność 

energetyczna obiektów, złe warunki mieszkaniowe. Lokalizacja 

problemu: tereny z najstarszą zabudową w mieście (10x) 

8)  Niska jakość powietrza – tereny najintensywniej zurbanizowane, np. 

Michalin, Józefów (10x) 

9) Niski poziom bezpieczeństwa. Lokalizacja problemu: Jarosław 

Południowy. 

10) Podziały społeczne na linii nowi – starzy mieszkańcy gminy. Brak 

integracji mieszkańców, brak tożsamości. Lokalizacja problemu: całe 

miasto, najbardziej odczuwalne w najintensywniejszej zabudowie. (7x) 

11) Niewystarczająca oferta usług skierowanych do dzieci i młodzieży 

(szkoła i zagospodarowanie czasu wolnego) – dzieci uczą się w szkołach 

w Warszawie. Lokalizacja problemu – całe miasto. Należy wykorzystać 

istniejącą infrastrukturę społeczną. (5x) 

12) Niewystarczająca oferta usług oraz zaplecza, gdzie mogliby się 

integrować seniorzy (10x). 

13) Problem bezrobocia wśród osób, które nie chcą pracować, albo są 

ograniczone zdrowotnie. Lokalizacja problemu: Najludniejsze obszary 

miasta (4x). .  

Mieszkańcy pracowali z wykorzystaniem map miasta, na których 

znajdowały się zarówno nazwy ulic, jak i obszary umownych osiedli. W 

toku prac okazało się, że o ile z łatwością przychodziło mieszkańcom 

wskazywać problemy infrastrukturalne (np. brak kanalizacji, brak 

chodnika, zły stan drogi), o tyle lokalizacja złożonych problemów 

społecznych nie dała się ująć „pod konkretnym adresem”. Z tego 

względu użytecznym rozwiązaniem okazała się możliwość wskazywania 

osiedli, gdzie mieszkańcy identyfikują np. niski poziom bezpieczeństwa, 

zły stan powietrza, niski poziom integracji, itp.   

W PR w najmniejszym 

stopniu uwzględniony został 

zgłaszany wielokrotnie 

problem stanu dróg oraz 

towarzyszącej im 

infrastruktury – ze względu 

na ograniczone możliwości 

budżetowe oraz ograniczoną 

kwalifikowalność tego 

rodzaju infrastruktury w 

procesie rewitalizacji. 

Pozostałe problemy zostały 

uznane jako istotne.  

Przestrzennie najczęściej 

zgłaszano problemy 

występujące w Michalinie 

oraz Jarosławiu 

Południowym, jakkolwiek 

nazwy tych obszarów mają 

charakter umowny ze 

względu na brak ich 

formalnego umocowania w 

strukturze administracyjnej 

oraz geodezyjnej miasta. Są 

to obszary o znaczeniu 

historycznym.  
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Podczas spaceru studyjnego odwiedzono trzy lokalizacje (wskazane 

powyżej). Uczestnicy spaceru zwracali uwagę na potrzebę zachowania 

dziedzictwa „Świdermajer”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

lokowania w obiektach historycznych działalności instytucji 

publicznych/działających na rzecz społeczności lokalnej. Takie 

rozwiązanie gwarantuje bowiem utrzymanie tego rodzaju obiektów w 

należytym stanie – ich odtworzenie zgodnie ze sztuką oraz wytycznymi 

konserwatorskimi.  W zaplanowanych punktach spaceru analizowano 

możliwość przyszłego przeznaczenia poszczególnych obiektów oraz 

zakresu prac jakie należy podjąć, zarówno jeśli chodzi o obiekty jak i 

towarzyszące im najbliższe otoczenie. Podczas spaceru podkreślano 

znaczenia tego rodzaju obiektów dla integracji mieszkańców, 

kształtowania/wzmacniania ich tożsamości z miastem. Zwracano uwagę 

na potrzebę organizacji w tych obiektach takiej działalności, która 

będzie szczególnie ważna dla najbardziej potrzebujących. 

Na poziomie PR wzięto pod 

uwagę wszystkie zgłoszone 

postulaty. 

Jedyny wyjątek stanowi 

obiekt dawnej stacji kolejki 

wąskotorowej, który ze 

względu na brak 

wystarczających wskaźników 

obiektywnych nie został 

uwzględniony jako teren z 

przeznaczeniem do 

rewitalizacji.   
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W badaniach ankietowych zwracano uwagę na problemy/potrzeby 

identyfikowane w poszczególnych sferach rozwoju i funkcjonowania 

miasta. W kwestionariuszu ankiety mieszkańcy wskazywali lokalizację 

problemów wykorzystując umowny podział miasta na osiedla (nie 

posiadające formalnego umocowania na mapie administracyjnej 

miasta), które stanowią dziedzictwo historyczne miasta – były to wioski, 

które w przeszłości ujęto jako jeden organizm administracyjny. 

Wskazywanie lokalizacji problemów z wykorzystaniem mapy osiedli 

okazało się użyteczne ze względu na trudność ze wskazaniem 

konkretnych miejsc/ulic, gdzie występują tak charakterystyczne 

problemy jak np. niski poziom bezpieczeństwa, zanieczyszczenie 

powietrza, niska świadomość ekologiczna, niewystarczający udział 

integracji w oparciu o kulturę, itp. 

W sferze społecznej były to: 1) niedostateczny poziom uczestnictwa 

mieszkańców w życiu kulturalnym; 2) niski poziom integracji 

mieszkańców, 3) niskie poczucie bezpieczeństwa, 4) bezrobocie, 5) 

uzależnienia, 6) niewystarczająca oferta sportowo - rekreacyjna. 

Problemy społeczne najczęściej lokowano na obszarach Michalina oraz 

Jarosławia.  

W sferze funkcjonalno – przestrzennej najczęściej wskazywano: 1) brak 

zagospodarowania terenów nad Świdrem, 2) niewystarczającą 

infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach, 3) zły stan dróg, 4) niskie 

poczucie bezpieczeństwa na terenach nieuporządkowanych (np. przy 

kolei, zaniedbanych, nieoświetlonych, bez monitoringu). Problemy 

przestrzenno – funkcjonalne najczęściej lokowano na terenie 

Jarosławia. 

W sferze techniczno – środowiskowej wskazywano: 1) zanieczyszczenie 

powietrza, 2) niską świadomość ekologiczną mieszkańców, 3) potrzebę 

ochrony wód, 4) zanieczyszczenie przestrzeni publicznych psujące 

estetykę tych miejsc. Zanieczyszczenie powietrza najczęściej 

wskazywano w odniesieniu do Jarosławia Południowego zaś niską 

świadomość ekologiczną w odniesieniu do Michalina. 

W sferze gospodarczej wskazywano: 1) niski poziom przedsiębiorczości 

indywidualnej, 2) niską konkurencyjność/jakość lokalnych usług, 3) 

zasoby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.    

Pozyskane i opinie zostały 

uwzględnione w PR zarówno 

na poziomie identyfikacji 

problemów i potrzeb jak i na 

poziomie zaplanowanych do 

realizacji projektów. Ankieta 

przyczyniła się także do 

sprecyzowania obszarów 

przeznaczonych do 

rewitalizacji – gdzie 

nagromadzone są zjawiska 

negatywne oraz do 

typowania wskaźników 

obiektywnych pozwalających 

wyznaczyć tego rodzaju 

obszary. 
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Podczas warsztatu przedstawiono i przedyskutowano propozycję granic 

obszarów zdegradowanych oraz podobszarów rewitalizacji.  

Ze względu na wysoki poziom koncentracji zjawisk negatywnych – 

zarówno w postaci mierzalnych wskaźników, jak i wniosków ze 

spotkania konsultacyjnego oraz z badań ankietowych – na terenach 

identyfikowanych przez mieszkańców jako Michalin oraz Jarosław 

Południowy, te właśnie osiedla zostały rekomendowane jako właściwe 

do objęcia procesem rewitalizacji. Granice tych obszarów zostały 

wytyczone zgodnie z przebiegiem ulic, z uwzględnieniem dostępności 

danych zasilających wskaźniki obiektywne.  Ze względu na istotność 

występujących problemów, przy jednoczesnym ich zróżnicowaniu 

niektóre wskaźniki obiektywne różnią się w przypadku poszczególnych 

Podobszarów.    

Następnie uczestnicy warsztatu pracowali nad założeniami dotyczącymi 

wizji podobszarów oraz celów rewitalizacji i kierunków rozwoju. 

Wśród wniosków pojawił się postulat ze strony mieszkańców, aby 

ponownie sprawdzić wskaźniki dla osiedli Górki oraz dla Błot i 

ewentualnie włączyć je jako obszary uwzględnione do rewitalizacji. 

Postulowane osiedla Błota 

oraz Górki nie zostały 

uwzględnione jako obszary 

rewitalizacji ze względu na 

niewystarczający poziom 

nasilenia negatywnych 

zjawisk społecznych 

mierzalnych obiektywnymi 

danymi zastanymi. 
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W pierwszym etapie złożono 14 ankiet potrzeb rewitalizacyjnych, w 

postaci tzw.  fiszek projektów, potencjalnie kierowanych do realizacji w 

ramach rewitalizacji. W większości dotyczyły one uzupełnienia 

infrastruktury społecznej na obszarach rewitalizacji, w tym z 

uwzględnieniem ochrony dziedzictwa „Świdermajer”. Inne postulowane 

projekty dotyczyły podniesienia jakości zamieszkania w mieście. 

Wszystkie propozycje zostały 

włączone bezpośrednio 

(Lista A) lub pośrednio 

(projekty uzupełniające) do  

PR. 
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Podczas debaty analizowano treść wizji podobszarów rewitalizacji, cele 

oraz kierunki działania, jak również projekty, które zostały dotychczas 

złożone jako propozycje przedsięwzięć realizowanych w ramach procesu 

rewitalizacji.  

W toku dyskusji uczestnicy doszli do wniosku, iż istnieje potrzeba 

rozwinięcia zgłoszonej listy projektów, gdyż nie wyczerpują one 

zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb rewitalizacyjnych. W 

spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele trzeciego sektora, 

którzy zobowiązali się do przygotowania ze swojej strony propozycji 

projektów, które będą się wpisywały w cele rewitalizacji (głównie 

środowisko seniorów). Jednocześnie swoje postulaty (głównie w 

obszarze jakości środowiska naturalnego) zgłosili mieszkańcy 

uczestniczący w spotkaniu. 

Podczas debaty powrócono do kwestii włączenia, jako podobszaru 

rewitalizacji osiedla Błota.  

W PR wzięto pod uwagę 

wszystkie dodatkowo 

zgłoszone uwagi oraz 

projekty które wpłynęły w 

ciągu kilku najbliższych dni 

po debacie – ogółem 

złożono dodatkowe 12 

fiszek. 

Osiedla Błota nie 

uwzględniono ze względu na 

wartości wskaźników 

rewitalizacji uwzględnionych 

na potrzeby delimitacji – 

podobszary powinny 

charakteryzować się 

zarówno problemami 

mierzonymi obiektywnie jak i 

ewentualnie danymi 

subiektywnymi (tj. 

wynikającymi z ankiet czy 

opinii mieszkańców). 
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Na etapie zgłaszania opinii i uwag do projektu PR wpłynęło 14 uwag. 

Niektóre wymagały wyjaśnienia. Inne, zostały wycofane w toku dyskusji 

w gronie Rady Miasta. Większość uwag (9 szt.) została uwzględniona. 

Pozostałe nie zostały uwzględnione, co wiązało się np. z kolizją w 

obowiązujących regulacjach na poziomie lokalnym. 

Jak obok 
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Fot. 1. Spotkanie konsultacyjne (05.06.2016) 

 
 

 

 

Fot. 2. Wynik prac mieszkańców uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym (05.06.2016)  
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Fot. 3. Spacer studyjny (05.06.2016) – ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 

 

 

 

Fot. 3. Spacer studyjny (05.06.2016) – ul. Wawerska 31 
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1.6. Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 

miasta Józefowa 

 

 Miasto Józefów posiada szereg opracowań o wymiarze planistycznym/strategicznym, 

które są aktualne oraz bazują na diagnozie sytuacji w gminie. Zestawienie tych 

dokumentów zamieszczono w podpunkcie 1.3. niniejszego programu. W dalszej kolejności 

przedstawione zostanie powiązanie programu z dokumentami, na które zwraca się uwagę  

w ustawie o rewitalizacji. Będą to: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, strategia rozwoju gminy oraz strategia rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Józefów określa w swoich zapisach główne obszary rozwoju miasta. Powiązanie 

planowanych działań rewitalizacyjnych dotyczy inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, do których w Studium zaliczono: poprawę (zwiększenie) komunalnej substancji 

mieszkaniowej, stworzenie centrum administracyjnego, kulturalnego oraz usługowo – 

handlowego w rejonie siedziby Urzędu Miasta, zadania w zakresie zwiększania 

bezpieczeństwa publicznego, rozwój komunikacji publicznej w oparciu o powiązania z m.st. 

Warszawą. 

Wśród wytycznych dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska 

wskazano następujące zasady (spójne ze zidentyfikowanymi problemami obszarów 

rewitalizacji: zachowanie wysokiego poziomu czystości powietrza oraz potencjału leśnego 

miasta, utrzymanie terenów otwartych czynnych przyrodniczo, utrzymanie ciągłości 

powierzchni biologicznie czynnych, ochrony ekosystemów naturalnych i pół naturalnych 

(lasów, zadrzewień, łąk, zieleni łęgowej, wód otwartych), ochrony przed zanieczyszczeniem, 

przestrzeganie nakazu, stosowania do ogrzewania przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła, 

wprowadzenie systemu monitoringu (poziomu i skali) zanieczyszczeń powietrza. 

Na poziomie dotyczącym dóbr kultury w Studium wskazano, iż należy dążyć do zachowania  

i wyeksponowania, zlokalizowanych na terenie miasta budynków o znaczących walorach 

kulturowych, zwłaszcza obiektów architektury drewnianej (reprezentujących tzw. styl 

świdermajer), z których nie wszystkie zostały objęte ochroną prawną. Tworzą one unikatową 

wartość historyczną i kulturową, świadczącą o przeszłości terenów podwarszawskich pasma 

otwockiego, jak i mogą stanowić czynnik sprzyjający rozwojowi różnorodnych form turystyki 

krajoznawczej. 

W Studium znajduje się także informacja dotycząca potrzeby wspierania układów 

komunikacyjnych, m.in. poprzez rozwój ścieżek rowerowych, w tym przewidzianych do 

realizacji w projekcie 8/25/A – wzdłuż ulic Piłsudskiego i Sikorskiego. 

Trzeba w tym miejscu podkreśli, iż Studium nie jest opracowaniem, które w swoich 

założeniach uwzględnia w sposób bezpośredni kwestie dotyczące polityki społecznej. 

Powiązanie z tym rodzajem polityki publicznej dotyczy rozwoju infrastruktury służącej 

realizacji zadań ze wskazanego zakresu. 

Dodatkowo za istotne należy uznać opracowania dotyczące ochrony środowiska, wśród 

których są: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Józefowa, Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa, Program Usuwania Azbestu dla Miasta Józefowa, które 
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określają skalę problemów i potrzeb w zakresie ochrony powietrza oraz występowania 

elementów azbestowych. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2016 – 2025 stanowi opracowanie, które 

wyznacza główne kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych dziewięciu lat. Jest to 

opracowanie nowe, bazujące na aktualnych danych – a tym samym na aktualnej diagnozie 

sytuacji społeczno – gospodarczej oraz środowiskowej i technicznej gminy. W Strategii 

wyznaczono cele strategiczne, cele operacyjne oraz działania, jakie mają być w przyszłości 

realizowane w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i zapotrzebowanie społeczne. Celami 

strategicznymi nawiązującymi do problematyki rewitalizacji (zidentyfikowanych problemów  

i potrzeb) są w głównej mierze: Cel strategiczny 1 – Kreatywna i innowacyjna społeczność 

lokalna oraz Cel strategiczny nr 3 – Kompleksowa infrastruktura techniczna i czyste 

środowisko. Pozostałe dwa cele należy uznać  za wspierające z perspektywy realizacji 

rewitalizacji, będą to: Cel strategiczny 2 – Gospodarka oparta na kreatywnej 

przedsiębiorczości i innowacjach (np. poprzez tworzenie oferty zaspokajania potrzeb 

seniorów czy oferty z zakresu kultury wzmacniającej integrację/aktywność społeczną) oraz 

Cel strategiczny 4 – Władze przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

 Cele operacyjne oraz działania, które należy uznać za silnie powiązane z planowaną 

rewitalizacją to (według kolejności określonej w Strategii): 

 1.1. Utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych na wszystkich szczeblach 

kształcenia, w ramach którego przewiduje się podejmowanie takich działań jak 

zwiększenie ilości i atrakcyjności zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz 

doposażenie księgozbioru bibliotek wraz z księgozbiorem na nośnikach 

elektronicznych – działania te korespondują z problemem głównym dotyczącym 

niedostosowania oferty rozwoju dzieci i młodzieży do współczesnych oczekiwań  

i wyzwań cywilizacyjnych oraz potrzebami w zakresie wzmocnienia systemu edukacji 

oraz poprawy wyników szkolnych, które nie są zadowalające na wybranych 

obszarach miasta. 

 1.3. Zapewnienie różnorodności oferty sportowo – rekreacyjnej miasta, pośrednio jest 

powiązane z rewitalizacją. Realizacja projektu „Przywrócić Świder mieszkańcom” 

przyczyni się do stworzenia dodatkowej infrastruktury (przestrzeni) dla rozwoju tego 

rodzaju oferty. Występuje tutaj powiązanie z problemem dotyczącymi niskiej  

i niedostosowanej do potrzeb jakości przestrzeni publicznych oraz potrzebą dbałości 

o tereny zielone. 

 1.4. Rozwój innowacji w sferze kultury i spędzania czasu wolnego poprzez tworzenie 

różnorodnych ofert kulturalnych poprzez – cel wychodzący naprzeciw potrzebie 

aktywizacji/integracji mieszkańców (w tym grup docelowych wyspecyfikowanych w 

ramach rewitalizacji), zwiększenia ich udziału w kulturze, zwiększenia oferty 

spędzania wolnego czasu, zwiększenia ilości i jakości form aktywności dzieci  

i młodzieży. 

 1.4. Wzrost aktywizacji społeczności lokalnej poprzez dbałość o jej rozwój osobisty  

i zawodowy – wychodzące naprzeciw takim problemom jak bierność społeczna i/lub 

zawodowa czy niewystarczający poziom integracji społecznej. 

 3.1. Pełne zagospodarowanie Miasta w infrastrukturę techniczną oraz transportowo – 
komunikacyjną, gdzie przewiduje się m.in. takie działania jak rewitalizacja 
zdegradowanych obiektów i obszarów (tutaj wprost nawiązano do rewitalizacji: 
„(…) między innymi poprzez opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji 



18 
 

zawierającego projekty urbanistyczno-architektoniczne, społeczne i ekonomiczne 
dotyczące renowacji obiektów o wartościach architektonicznych i znaczeniu 
historycznym, rehabilitacji zabudowy”), budowa ścieżek rowerowych, 
zagospodarowanie terenów przy Rzece Świder (wraz z miejską plażą) 

 3.2. Stworzenie i realizacja kompleksowego systemu ochrony środowiska i poprawy 

estetyki Miasta poprzez takie działania jak: dbałość o tereny zielone i obszary leśne, 

wprowadzanie elementów „świdermajerowskich” do nowych lub modernizowanych 

budynków, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

opracowanie planów i projektów służących poprawie efektywności energetycznej 

obiektów, co wpłynie na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla, 

propagowanie wśród mieszkańców dobrych praktyk w zakresie efektywności 

energetycznej 

 4.1. Usprawnienie obiegu informacji i konsultacji społecznych w Mieście, to cel 

zakładający szereg działań uspołeczniających procesy podejmowania decyzji 

publicznych (z uwzględnieniem sondaży i badań), co na poziomie rewitalizacji będzie 

się wiązało z aktywizacją obywatelską, a pośrednio nawiązuje do partycypacji 

społecznej realizowanej na poziomie wdrażania niniejszego PR 

 4.4. Poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologii to cel operacyjny 

realizowany poprzez działania związane z rozbudową monitoringu wizyjnego oraz 

prewencją i promowaniem zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku. Wiąże się 

on, na poziomie rewitalizacji, z takimi problemami jak niewystarczający poziom 

bezpieczeństwa publicznego czy występowanie zjawisk patologicznych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016 

– 2020 to opracowanie, które obejmuje zarówno diagnozę zjawisk społecznych, jak i cele, 

które należy realizować w zakładanych latach, aby wspomóc rozwój społeczności w mieście. 

Strategia, w warstwie programowej obejmuje: cele strategiczne, cele operacyjne oraz 

kierunki działań, które zmierzały będą do rewitalizacji tkanki społecznej miasta Józefowa. 

Strategia w szczególny sposób związana jest z zaplanowanym, kompleksowym procesem 

rewitalizacji ponieważ większość z zasygnalizowanych w niej problemów społecznych 

znajduje swoje odzwierciedlenie na poziomie niniejszego PR ze względu na koncentrację 

przestrzenną negatywnych zjawisk. Spójność opisywanego dokumentu z założeniami 

rewitalizacji występuje w następujących celach: 

 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz 

zapobieganie ich skutkom. Szczególnie istotny jest tutaj cel operacyjny 2 – wsparcie 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ograniczanie dyskryminacji za względu 

na płeć w obszarze rynku pracy. 

 Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

poprzez realizację takich celów operacyjnych jak: Wzmacnianie rodzin, podnoszenie 

poziomu ich funkcjonowania; Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w rodzinie; Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu  

i wszechstronnym rozwoju. Wszystkie wskazane cele operacyjne przewidują szereg 

działań, które wpisują się zarówno w problemy i potrzeby zidentyfikowane na etapie 

planowania rewitalizacji jak i w zgłoszone projekty rewitalizacyjne, a w szczególności 

w przewidziane do realizacji pakiety przedsięwzięć. 

 Cel strategiczny 3: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. W ramach tego celu 
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planuje się usprawnienie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki oraz 

ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizację społeczną i zawodową 

osób niepełnosprawnych. Szczególnie adekwatne jest tutaj działanie związane  

z rozwijaniem oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze, zaspokajanie ich 

potrzeb kulturalno – społecznych, rekreacyjnych, w tym poprzez organizowanie 

cyklicznych imprez, spotkań integracyjnych, zajęć, wycieczek. 

 Cel strategiczny 4: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście poprzez 

przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. W tym wypadku za najistotniejsze kierunki działania 

przewidziane w Strategii (i powiązane z rewitalizacją) należy uznać realizację 

programów profilaktyczno – edukacyjnych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to opracowanie, które na poziomie 

operacyjnym jest dodatkowo powiązana z takimi planami miasta jak: Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Miasta Józefowa na 2016r.; Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2020; Program Wspierania Rodziny dla Miasta Józefowa na lata 2016-2020. Założenia 

rewitalizacji wpisują się również we wskazane opracowania ze względu na ujęcie tych 

samych/zbliżonych problemów oraz ich przełożenie na projekty (18/18/A; 19/24/A) oraz 

pakiety przedsięwzięć (aktywizacja zawodowa, wzmocnienie rodziny, szczęśliwe dziecko), 

które w zintegrowany sposób będą wykorzystywały zaplecze techniczne powstałe w wyniku 

realizacji PR.  
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2. Diagnoza miasta i delimitacja obszarów zdegradowanych i 
obszarów rewitalizacji 

 

2.1. Sfera społeczna 

 

2.1.1. Ludność 

 Miasto Józefów w 2015 r. zamieszkiwało 19091 osób. W porównaniu z 2013 r. 

nastąpił wzrost liczby mieszkańców, jednak trudno tu mówić o stałej tendencji - między 2013 

a 2014 r. odnotowano spadek o 2,2%, zaś między 2014 a 2015 r. wzrost o 3,2%. Nieco 

inaczej sytuacja wygląda w przypadku powiatu otwockiego, gdzie występuje systematyczny, 

choć niewielki, wzrost liczby mieszkańców - od 2013 r. o 0,6%. 

 Józefów charakteryzuje się występowaniem dodatniego przyrostu naturalnego, choć 

zauważalna jest tendencja spadkowa. W 2013 r. wyniósł on 2,5‰ (na 1000 mieszkańców), 

a w 2015 r. już tylko 1,1‰. Podobna sytuacja ma miejsce w skali powiatu, gdzie wskaźnik 

przyrostu spadł z 0,8 do 0,1‰ w tym samym okresie. Jednak na sytuację demograficzną 

wpływa również stosunek liczby urodzeń żywych i zgonów. W Józefowie od 2013 r. zauważyć 

można spadek liczby urodzeń żywych z 10,2 do 8,9‰1 w 2015 r. W tym samym czasie liczba 

zgonów utrzymuje się właściwie na stałym poziomie ok. 7,7‰. Te zjawiska w powiązaniu  

z malejącym przyrostem naturalnym świadczyć mogą o negatywnym trendzie w sytuacji 

demograficznej miasta. 

  

Rys. 1 Piramida demograficzna dla miasta Józefów w 2014 roku. 

 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, 

http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/otwocki/1417011_j

ozefow.pdf. 

                                                           
1 W przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
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Innym czynnikiem kształtującym sytuację demograficzną jest ruch migracyjny.  

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020 

podkreślono, że ogromne znaczenie w kwestii migracji ma bliskość Warszawy, która generuje 

wzrost liczby zameldowanych w Józefowie cudzoziemców – są to osoby pracujące w stolicy, 

stąd ich zameldowanie ma zwykle charakter czasowy2. 

 Osoby w wieku poprodukcyjnym na koniec 2015 r. stanowiły 15,3% wszystkich 

mieszkańców gminy. Między 2013 a 2015 r. ich liczba wzrosła o 251 osób (z 14,2% ogółu 

mieszkańców gminy). Jednocześnie osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, stanowią 

22,2% mieszkańców. Sytuację demograficzną oddaje piramida demograficzna (Rys. 1), która 

w przypadku Józefowa przyjmuje postać regresywną. Co jednak widać na rysunku, liczba 

kobiet jest większa niż mężczyzn, a przewaga ta jest widoczna zwłaszcza w przypadku osób 

w wieku poprodukcyjnym. 

 Warto zauważyć, że sytuacja demograficzna w mieście Józefów nie odbiega znacząco 

od powiatu otwockiego czy województwa mazowieckiego (zob.: tab. 1). W każdym z tych 

przypadków odnotowuje się w zasadzie stały udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 

(przy czym w Józefowie wskaźnik ten jest najkorzystniejszy), niewielki spadek liczby osób  

w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby "seniorów". Jednocześnie obserwuje się wzrost 

wskaźnika obciążenia demograficznego mierzonego jako liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (tab.2). 

 

Tab. 1 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie mieszkańców [%]. 

  mieszkańcy w wieku [%] 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 18,5 18,5 18,6 62,4 62,0 61,4 19,0 19,5 20,0 

powiat otwocki 19,3 19,4 19,4 62,0 61,5 61,0 18,7 19,1 19,6 

Józefów 21,6 21,4 21,5 60,4 60,0 59,3 18,0 18,6 19,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Tab. 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2013-2015 dla województwa mazowieckiego, 

powiatu otwockiego i miasta Józefowa [%]. 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Dane statystyczne zostały potwierdzone również przez "odczucia" mieszkańców 

Józefowa, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety określającej najważniejsze problemy 

poszczególnych fragmentów miasta. Szczególnie często niekorzystne uwarunkowania 

                                                           
2
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020, s.18. 

 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 30,5 31,5 32,7 

powiat otwocki 30,1 31,1 32,1 

Józefów 29,8 31,0 32,4 
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demograficzne (w tym właśnie starzenie się społeczeństwa) jako problem wskazywali 

mieszkańcy Michalina (47,2%). 

 Struktura demograficzna charakteryzująca się wysokim udziałem liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym powoduje, że samorząd lokalny (ale również m.in. organizacje społeczne) 

powinny przygotować odpowiadającą potrzebom tej grupy ofertę usług społecznych. Chodzi 

tu zarówno o kwestie związane z opieką zdrowotną czy pomocą społeczną, jak i ofertę 

kulturalną czy rekreacyjną. Jeszcze większym wyzwaniem, niosącym - jak się wydaje - 

ogromne korzyści dla osób nieaktywnych zawodowo, byłoby wykorzystanie wolnego czasu, 

wiedzy i umiejętności tych osób oraz czynienie ich kreatorami oferty miasta. 

Wielopokoleniowe rodziny stają się rzadkością, dlatego podjęcie próby włączenia seniorów do 

procesu kształcenia dzieci i młodzieży mogłoby się okazać niezwykle korzystne dla obu tych 

grup.  

 Ze względu na wymagania, jakie starzenie się społeczeństwa generuje w odniesieniu 

do lokalnych polityk publicznych, wskaźnik udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym  

w ogóle mieszkańców został uwzględniony w dalszej analizie, dotyczącej już konkretnie 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

2.1.2. Pomoc społeczna 

 

 Udzielaniem pomocy społecznej oraz różnego rodzaju świadczeń zajmuje się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie i Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta 

Józefów.  

 Rys. 2 przedstawia liczbę udzielonych świadczeń pomocy społecznej. W każdym 

przypadku w 2015 r. wystąpił ich spadek w odniesieniu do 2013 r., jednak w kilku z nich  

w 2014 r. pojawił się nagły wzrost ich liczby. Tendencja spadkowa w zakresie pomocy 

społecznej od 2013 r. jest charakterystyczna dla całego województwa mazowieckiego,  

o czym wspomina się m.in. w dokumencie Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu  

o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2015 rok.  

W Józefowie największy spadek dotyczył liczby świadczeń udzielanych z powodu bezrobocia - 

o 22,2%. Nieco ponad 8% wyniósł spadek w zakresie liczby osób korzystających ze wsparcia 

z tytułu niepełnosprawności, 2,5% z powodu alkoholizmu i narkomanii oraz o 0,5%  

z powodu ubóstwa. Ogólnie liczba osób korzystających z pomocy społecznej spadła o 4,1% 

w ciągu analizowanych 3 lat. 

We wspomnianej Ocenie zasobów... autorzy określają wysokość spadku liczby osób  

i rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie mazowieckim na 2,4%  

w stosunku do 2014 r. i 3,3% w stosunku do 2013 roku. Natomiast najczęściej 

występującymi przyczynami były według pracowników ośrodków pomocy społecznej 

bezrobocie, ubóstwo oraz niepełnosprawność3. 

 W Józefowie w 2015 r. średnio 17 na 1000 mieszkańców korzystało z pomocy 

społecznej. Ponadto z tytułu ubóstwa ze świadczeń korzystało około 9 osób na 1000,  

a z tytułu bezrobocia - 8 na 1000 mieszkańców.  

                                                           
3
 Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa 

Mazowieckiego za 2015 rok, s. 49. 
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 Dwadzieścia osiem procent ankietowanych wskazało ubóstwo jako dość istotny 

problem, około 10% zaś jako bardzo istotny. Ta wysoka liczba wskazań jest jak najbardziej 

uzasadniona, bowiem należy pamiętać, że ubóstwo może się przyczyniać do powstawania 

kolejnych problemów, jak patologie, brak możliwości rozwoju, wzrost przestępczości, 

problemy rodzinne itp. O związkach między różnymi problemami społecznymi świadczą 

również analizy wykonane na potrzeby przywoływanej już Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych... Okazuje się bowiem, że zaledwie 8% korzystających z pomocy 

społecznej to osoby aktywne zawodowo; w 2014 r. 37% stanowili renciści, a 33% osoby 

bezrobotne, nie mające prawa do pobierania zasiłku. 

 Dodatkowo prawie 15% osób uznało za istotny problem zjawisko alkoholizmu  

i narkomanii. Osoby, które określiły bardziej konkretnie obszar zdegradowany, podkreślały 

występowanie problemów z uzależnieniami na osiedlu Michalin (58,3%). Duża liczba wskazań 

problemów w postaci uzależnienia oraz niepełnosprawności dotyczyła również osiedla 

Dębinka - odpowiednio 33% i 23%. 

 

Rys. 2 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2013-2015 ogółem oraz z 

uwzględnieniem wybranych powodów przyznania świadczeń 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Józefowie.  

  

 Ze względu na wskaźniki statystyczne odnoszące się do pomocy społecznej oraz 

częstotliwość wskazywania odpowiadających im problemów w ankietach, przeanalizowano te 

problemy także na poziomie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji. 

 

2.1.3. Rynek pracy i bezrobocie 

 

 Kwestie związane z rynkiem pracy i bezrobociem są bardzo istotne zarówno  

w kontekście dobrostanu mieszkańców, jak i rozwoju każdej jednostki samorządowej.  

W przypadku Józefowa na 1000 mieszkańców pracowało w 2015 r. 226 osób. Więcej osób 

pracuje tylko w województwie mazowieckim (283), a mniej w powiecie otwockim. Warto 
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zauważyć, że w 2013 r. miasto Józefów na tle wcześniej wymienionych jednostek wypadało 

gorzej, ale przez dwa ostatnie lata sytuacja uległa poprawie (wzrost zatrudnienia o 17,1%). 

Jednocześnie nadal różnica pomiędzy Józefowem a województwem mazowieckim wynosi 

ponad 50 osób na 1000 mieszkańców. Wśród wszystkich pracujących 51% stanowią kobiety, 

a 49% mężczyźni.  

 

Tab. 3 Osoby pracujące na 1000 ludności w latach 2013-2015 [‰]. 

Jednostka 2013 2014 2015 

województwo 
mazowieckie 

272 279 283 

powiat otwocki 207 215 218 

Józefów 193 209 226 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Średnie miesięczne wynagrodzenie w Józefowie było w 2014 r. wyraźnie niższe niż  

w całym województwie mazowieckim i nieznacznie niższe niż w powiecie otwockim.  

Na przestrzeni ostatnich lat jednak wzrosło we wszystkich omawianych jednostkach, przy 

czym różnica pomiędzy województwem a miastem zwiększyła się o 5,3%. Za tę dysproporcję 

„odpowiada” częściowo Warszawa, która zawyża średnie zarobki w całym województwie. 

 

Tab. 4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2012 – 2014 [zł]. 

Jednostka 2012 2013 2014 

województwo 

mazowieckie 
4638 4773 4927 

powiat otwocki 3500 3635 3721 

Józefów 3490 3630 3718 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Porównując liczbę bezrobotnych z liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

zauważyć można systematyczny spadek udziału bezrobotnych we wszystkich 

porównywanych jednostkach samorządowych. Stopa bezrobocia w 2015 r. najniższa była  

w Józefowie i to zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet. Jednocześnie w gminie 

nieznacznie więcej było bezrobotnych kobiet. 

 

Tab. 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  w latach 2013 

– 2014 [%]. 

 ogółem mężczyźni kobiety 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo 

mazowieckie 
8,5 7,6 6,6 8,7 7,6 6,5 8,4 7,6 6,7 

powiat otwocki 5,7 4,9 4,1 6,3 5,2 4,3 5,1 4,7 3,9 

Józefów 5,1 4,2 3,5 5,4 4,0 3,4 4,8 4,5 3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

W badaniach ankietowych ponad 30% respondentów uznało bezrobocie za dość 

istotny problem, a 14,5% za bardzo istotny, ograniczający rozwój miasta Józefów. Ta wysoka 
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liczba wskazań pokazuje, że w subiektywnym odczuciu mieszkańców kwestia ta jest istotnym 

problemem społecznym. Trzeba bowiem pamiętać, że bezrobocie jest zazwyczaj 

„generatorem” różnego typu patologii, a do tego negatywnie wpływa na funkcjonowanie 

całych rodzin. Na problem bezpośredniego związku pomiędzy bezrobociem a różnego rodzaju 

uzależnieniami zwraca uwagę Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na rok 20164. 

 Ze względu na duży wpływ bezrobocia na życie społeczne oraz częstotliwość 

wskazywania odpowiadających mu problemów w ankietach, przeanalizowano te kwestie 

także na poziomie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji. 

 

2.1.4. Bezpieczeństwo 

 

 Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która ma 

ogromny wpływ na komfort i jakość życia. Oczywiście jest to kategoria subiektywna, 

oceniana przez ludzi z punktu widzenia doświadczeń własnych, bliskich osób lub przekazów 

medialnych. Za bezpieczeństwo na terenie Józefowa odpowiada Komisariat Policji  

w Józefowie (jednostka Komendy Powiatowej Policji w Otwocku) oraz Straż Miejska 

znajdująca się w strukturze Urzędu Miejskiego. 

 Dostępne dane statystyczne pokazują, że na poziomie województwa nastąpił w latach 

2013-2015 spadek liczby popełnionych przestępstw o 19,5%. W powiecie sytuacja wygląda 

nieco inaczej, ponieważ między 2013 a 2014 rokiem odnotowano spadek o 13,2%, zaś 

między 2014 i 2015 rokiem - wzrost liczby przestępstw o 15,6%. W samym Józefowie między 

2013 a 2014 rokiem liczba przestępstw wzrosła o 9,2%, a w kolejnym roku spadła o 17,2%. 

 

Tab. 6 Przestępstwa stwierdzone przez Policję w latach 2013-2015. 

Jednostka 2013 2014 2015 

województwo 

mazowieckie 
139 707 117 625 112 453 

powiat otwocki 2 547 2 210 2 554 

Józefów 576 629 521 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Komendy 

Powiatowej Policji w Otwocku. 

  

 Najczęściej popełniane w powiecie otwockim w 2015 r. przestępstwa miały charakter 

kryminalny lub skierowane były przeciwko mieniu. Z kolei najmniej stwierdzono przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu. Według danych Komisariatu Policji rok wcześniej w Józefowie 

dominowały przestępstwa kryminalne oraz kradzieże, tak więc charakter przestępstw jest 

podobny w powiecie i w mieście. Pomimo iż dane dotyczą różnych lat, to można wnioskować, 

że nie nastąpiła w tym zakresie żadna większa zmiana. Tym bardziej, że w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych podkreślono stały trend w tej materii. 

 

 

 

                                                           
4 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2016, s. 4. 
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Rys. 3 Kategorie przestępstw stwierdzonych przez Policję w powiecie otwockim w 2015 roku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 Policja z terenu miasta Józefowa, jak również szerzej - na poziomie województwa 

mazowieckiego, podejmuje działania związane z przemocą w rodzinie. Jak pokazują analizy, 

jest to instytucja, która wdraża największą liczbę procedur Niebieskich kart, mimo że 

uprawnione są do tego jeszcze inne podmioty, m.in. ośrodki pomocy społecznej, służba 

zdrowia czy szkoły. Według raportu Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie przez samorząd gminy i powiatu na terenie województwa mazowieckiego w roku 

2014, przygotowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ponad 80% procedur zostało 

wszczętych przez Policję. Drugie w kolejności były jednostki pomocy społecznej, przy czym 

różnica jest spora (około 12% procedur)5. 

 W Józefowie średnio 8 osób na 1000 mieszkańców objętych zostało procedurą 

Niebieskiej karty. Trudno natomiast zauważyć jakąś tendencję w zakresie poziomu 

występowania procedur, bowiem między 2013 a 2014 rokiem nastąpił prawie dwukrotny 

wzrost ich liczby, a w kolejnym roku zbliżony spadek. Według danych zawartych w Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 stwierdzono jednocześnie wzrost 

liczby interwencji domowych podejmowanych przez Policję. 

Niski poziom bezpieczeństwa oraz przemoc w rodzinie wskazywali również mieszkańcy 

w czasie badań ankietowych jako istotne problemy Józefowa. Opcje te uzyskały odpowiednio 

po 16,9% i 13,7% wskazań. Zdecydowanie częściej odpowiedzi te wybierały kobiety (16,2% 

i 40,5%). Bezpieczeństwo źle oceniano przede wszystkim na terenie osiedla Michalin - prawie 

20% wskazań. 

 Wskazania mieszkańców w czasie badań ankietowych oraz dane statystyczne 

pokazują, że problem bezpieczeństwa publicznego, w tym w zakresie przemocy w rodzinie, 

jest istotny w gminie. Z tego względu został on uwzględniony również na etapie wytyczania 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w mieście Józefów. 

 

                                                           
5 Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminy i powiatu na terenie 
województwa mazowieckiego w roku 2014, s. 4. 
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Rys. 4 Liczba Niebieskich kart i interwencji domowych w latach 2013-2015 w Józefowie. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Józefowie i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, s.5. 

 

  

 

2.1.5. Oświata 

 

 W mieście Józefowie w 2014 r. działało 12 placówek wychowania przedszkolnego,  

5 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne. W roku szkolnym 

2013/2014 do przedszkoli uczęszczało 1076 dzieci, do podstawówek 2124 uczniów, a do 

gimnazjum 741. Na kadrę nauczycielską składało się 131 nauczycieli w przedszkolach, 292  

w podstawówkach i 132 w gimnazjach6. 

 W ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Józefowa na lata 2016-2020 przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące 

dostępności wybranych usług publicznych. Większość respondentów pozytywnie oceniła 

dostęp do placówek oświatowo-wychowawczych w mieście. Za bardzo dobry lub dobry 

uznało go łącznie 43,8%, a za wystarczający 25% badanych. Negatywnie dostępność do 

tych instytucji w mieście oceniło 25% ankietowanych. Nieco ponad 6% respondentów nie 

miało zdania w tej sprawie7. 

 Relacja liczby uczniów uczących się na danym poziomie kształcenia do wszystkich 

zameldowanych osób w wieku odpowiadającym temu poziomowi nauczania tworzy 

współczynnik skolaryzacji brutto. Jak wynika z poniższej tabeli, w przypadku szkół 

podstawowych mniej uczniów uczęszcza do szkół w Józefowie niż jest tu zameldowanych. Co 

więcej, na przestrzeni ostatnich lat różnica ta systematycznie rośnie i w 2015 r. była większa 

niż w przypadku powiatu czy województwa. Dla gimnazjów sytuacja jest w zasadzie 

odwrotna, więcej dzieci w wieku gimnazjalnym uczęszcza do tych szkół niż jest 

zameldowanych w mieście. Jednocześnie zauważyć należy, iż od dwóch lat ta „nadwyżka” 

                                                           
6
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020, s. 23. 

7
 Strategia Rozwiązywania Problemów …, s. 24 – 25. 
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regularnie maleje. Stosunkowo niski poziom skolaryzacji w szkołach podstawowych 

tłumaczyć można faktem, iż znaczna część rodziców pracuje w Warszawie i wygodniej jest im 

zawozić dzieci do tamtejszych szkół. 

 

Tab. 7 Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2013 - 2015 [%]. 

 szkoły podstawowe gimnazja 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 102,9 98,1 93,9 101,9 101,5 102,8 

powiat otwocki 100,1 95,0 92,1 101,4 100,6 101,2 

Józefów 101,5 95,0 89,7 115,7 113,6 111,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

  

W przypadku sprawdzianu szóstoklasisty średnie wyniki uczniów w 2016 r. ze szkół  

w Józefowie są niższe od średniej powiatowej i nieco wyższe od średniej wojewódzkiej. Na 

tle innych gmin powiatu otwockiego miasto Józefów wypada przeciętnie. Ogólnie uczniowie  

z Józefowa lepiej zdają język polski niż matematykę, choć w przypadku tego drugiego 

przedmiotu ich wyniki są tylko nieznacznie gorsze niż średnia powiatowa i wyraźnie lepsze niż 

średnia województwa. 

 
 

Tab. 8 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w gminach i powiecie otwockim oraz województwie 
mazowieckim w 2016 roku [%]. 

 
średnie wyniki 

ogółem 

język polski 

średnie wyniki 

matematyka 

średnie wyniki 

gmina Celestynów 63,9 72,5 54,9 

gmina Karczew 72,7 76,9 67,9 

gmina Kołbiel 68,9 76,3 61,0 

gmina Osieck 66,2 68,6 63,2 

gmina Sobienie-Jeziory 62,6 73,3 51,4 

gmina Wiązowna 59,2 65,5 52,6 

miasto Józefów 66,4 71,1 61,2 

miasto Otwock 70,8 75,6 65,5 

powiat otwocki 68,2 74,4 61,6 

województwo 

mazowieckie 
66,1 73,3 58,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 

http://bip.oke.waw.pl 

 

 Egzamin gimnazjalny uczniowie w Józefowie zdają najlepiej wśród uczniów ze 

wszystkich gmin powiatu otwockiego, osiągając znacznie lepsze wyniki niż wynosi średnia dla 

całego województwa mazowieckiego. Przy uwzględnieniu podziału na poszczególne 

przedmioty widać wyraźnie, że wyniki z języka polskiego są porównywalne ze średnią 

powiatową, zaś znacznie gorzej wygląda to w przypadku matematyki (prawie 7 punktów 

procentowych poniżej średniej powiatowej).  

 

 

Tab. 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach i powiecie otwockim oraz województwie 

mazowieckim w 2016 r. [%] 

http://bip.oke.waw.pl/
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średnie wyniki ze 
wszystkich 

egzaminów ogółem 

egzamin z zakresu 
języka polskiego 

egzamin z zakresu 
matematyki 

gmina Celestynów 64,0 81,4 63,7 

gmina Karczew 55,2 70,7 51,9 

gmina Kołbiel 56,9 77,5 54,5 

gmina Osieck 48,9 70,9 54,3 

gmina Sobienie-Jeziory 44,4 74,8 44,0 

gmina Wiązowna 56,4 72,2 50,1 

miasto Józefów 67,3 75,5 63,6 

miasto Otwock 60,3 72,5 54,1 

powiat otwocki 62,1 75,6 57,0 

województwo 
mazowieckie 

54,8 69,5 48,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 

http://bip.oke.waw.pl 

 

 W badaniach ankietowych respondenci proszeni byli o ocenę znaczenia problemu 

„niewystarczającego poziomu edukacji” dla rozwoju miasta Józefów. Najczęściej problem 

uznawany był za mało istotny (21,8%) lub obojętny (19,4%). Za całkowicie nieistotny 

problem uznało go 13,7% wszystkich respondentów, a za dość lub bardzo istotny w sumie 

mniej niż ⅓. 

 Poziom nauczania jest jednak bardzo ważną kwestią, gdyż determinuje w dużej 

mierze przyszłość samych uczniów i wpływa pośrednio na rozwój jednostki samorządowej. 

Wykształceni i radzący sobie na trudnym rynku pracy mieszkańcy to podstawowy zasób 

każdego samorządu. Dlatego też średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty  

i egzaminu gimnazjalnego zostały uwzględnione jako wskaźnik w dalszej analizie, dotyczącej 

już konkretnie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Problemem w odniesieniu do 

opisanej sfery funkcjonowania miasta jest jakość w zakresie dydaktyki oraz oferta spędzania 

wolnego czasu w mieście. Te dwa czynniki znajdują swoje odzwierciedlenie we wskaźniku 

skolaryzacji, który nie jest korzystny dla gminy, a ze względu na gęstość zaludnienia obszaru 

rewitalizacji, także dla tego terenu. Sytuacja taka wymaga interwencji zarówno: 1) na 

poziomie oferty dydaktycznej, pozwalającej chronić dzieci przed marginalizacją, a z drugiej 

strony zatrzymywać dzieci w szkołach znajdujących się w Józefowie; 2) oferty spędzania 

wolnego czasu, stwarzającej warunki do wszechstronnego rozwoju oraz bezpiecznego i 

aktywnego przebywania w mieście pod nieobecność rodziców; 3) integracji z miejscem 

zamieszkania, w tym także międzypokoleniowej pozwalającej wykorzystać zarówno potencjał 

dzieci, jak i np. seniorów. 

 

2.1.6. Aktywność społeczna 

 

 W mieście Józefów w 2015 r. zarejestrowane były 72 organizacje pozarządowe (ngo). 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to wskaźnik 4 organizacji, co jest wartością niższą 

niż np. wojewódzka (4,33%). O niewystarczającym kapitale społecznym – przejawiającym się 

w liczbie organizacji społecznych, ale także w zaufaniu czy działania samopomocowych – 

świadczy niewystarczająco rozwinięty wolontariat. Na poziomie instytucjonalnym jest to 

http://bip.oke.waw.pl/
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działalność rejestrowana w ramach, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Oceny zasobów. W ostatnich latach działalność wolontariuszy była na poziomie „0”.   

Profile działalności podmiotów pozarządowych podzielić można na cztery obszary: sport i 

rekreacja, historia i tradycja, seniorzy oraz pomoc dzieciom i młodzieży. W pierwszym z 

obszarów aktywnie działa m.in. Stowarzyszenie „Aktywni”, zajmujące się promocją nordic 

walking czy stowarzyszenie Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stołowego w Józefowie, które 

prowadzi treningi tenisa stołowego oraz organizuje turnieje, zawody i obozy sportowe dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. W obszarze promocji szeroko pojętej historii i tradycji działa 

m.in. Fundacja im. Elwiro Michała Andriollego, która prowadzi muzeum poświęcone znanemu 

rysownikowi i twórcy charakterystycznego dla regionu stylu drewnianych nadświdrzańskich 

domów zwanych „świdermajerami” (w podobnym obszarze działa także „świdermajer - 

Stowarzyszenie Miłośników Drewnianej Architektury Linii Otwockiej”). Warto wymienić dwa 

stowarzyszenia zajmujące się stricte Józefowem: Stowarzyszenie Kocham Józefów  

i Towarzystwo Przyjaciół Józefowa. Ta pierwsza organizacja promuje aktywny wypoczynek 

nad Świdrem. Od kilku lat jest organizatorem jednego z większych wydarzeń sportowych nad 

Świdrem – organizują ogólnopolskie zawody skimboradowe. Działalność Stowarzyszenia 

idealnie wpasowuje się w program przywrócenia rzeki Świder mieszkańcom Józefowa. 

Zrzeszaniem i aktywizacją seniorów zajmuje się zaś Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów, a także Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie. W ostatnim 

obszarze, pomocy dzieciom i młodzieży, aktywnie działa m.in. Stowarzyszenie Bezpieczna 

Młodość im. „Grzegorza” oraz Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie. Oba podmioty 

organizują różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży (w tym wyjazdowe) oraz prowadzą 

szeroko zakrojoną profilaktykę przeciwuzależnieniową8. 

 Mieszkańcy Józefowa pytani o problemy społeczne swojego miasta w większości 

uznali, że „niski poziom integracji społecznej” jest dość istotnym (34,7%) lub bardzo 

istotnym (16,9%) problemem. Zaledwie 18,5% wszystkich respondentów uznało tę kwestię 

za całkowicie nieistotną lub mało istotną. Podobnie proporcje rozkładają się w przypadku 

pytania o niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. Prawie 

⅓ wszystkich respondentów uznała ten problem za dość istotny, a 20,2% za bardzo istotny. 

Przeciwnego zdania było 20,2% badanych (odpowiedzi całkowicie nieistotny i mało istotny). 

Powyższe dane wskazują, że pomimo sporej ilości różnego typu organizacji pozarządowych 

znaczna część mieszkańców Józefowa nie angażuje się w życie społeczne swojej 

miejscowości. W przyszłości może to stanowić spory problem i swoisty „hamulec rozwojowy” 

dla miasta. Podczas spotkań konsultacyjnych zwracano ponadto uwagę na podziały 

społeczne do których dochodzi pomiędzy nowo osiedlającymi się mieszkańcami gminy,  

a obywatelami zamieszkującymi tą jednostkę samorządową od co najmniej 10 lat (i więcej).  

 W związku z powyższym, w dalszej części opracowania, dotyczącej obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji jako jeden ze wskaźników użyta zostanie liczba organizacji 

pozarządowych na 1000 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Informacje za Portalem Urzędu Miasta Józefów, http://www.jozefow.pl/page/67,organizacje.html. 
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2.1.7. Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

 

 Głównym organizatorem i koordynatorem działań kulturalnych w Józefowie jest 

Miejski Ośrodek Kultury działający od 1973 roku. Mieszkańcy Józefowa mają możliwość 

rozwijać swoje pasje i talenty na zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, 

teatralnych oraz rekreacyjno - ruchowych. Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły 

i grupy artystyczne: Chór „Schola Cantorum Maximilianum”, Zespół Wokalno-Teatralny 

„Rubikon”, Zespół Tańca Polskiego, Zespół Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego „Iskierki”, 

Zespół Teatralno-Taneczny „Isadora” oraz Teatr „A Kuku”. Ośrodek otwarty jest także na 

nowe trendy związane ze sztuką medialną i multimedialną, sztuką przestrzeni publicznej czy 

designem. 

 Józefów znany jest z takich wydarzeń artystycznych, jak: Mazowieckie Forum Kultury  

i Biznesu, Festiwal Niezwykłych Instrumentów, Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci 

„Bez Sceny”, Festiwal Najpiękniejszych Tańców Świata, Ogólnopolski Festiwal Bluesowy im. 

Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”, czy też Festiwal Otwarte Ogrody. W latach 1995 - 2001 

odbywały się Ogólnopolskie Spotkania Gwiazd Piosenki Dziecięcej9. 

 W mieście działa także Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Elwiro Michała 

Andriollego, związanego z regionem południowego Mazowsza – artysty i rysownika, twórcy 

stylu charakterystycznych drewnianych nadświdrzańskich domków zwanych 

„świdermajerami”. Także Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie jest organizacją, która 

działa na rzecz propagowania pamięci i historii organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia 

angażujące zarówno młodzież jak i osoby starsze (pokazy historyczne, grupa 

rekonstrukcyjna, lekcje historii). 

 Z roku na rok w Józefowie organizowanych jest coraz więcej różnego typu imprez 

kulturalnych. W ślad za tym znacząco wzrasta liczba uczestniczących w nich osób (pomiędzy 

2013 a 2015 rokiem wzrost o 57,8%).  

 

Tab. 10 Liczba imprez organizowanych przez samorządowe instytucje kultury i ich uczestników. 

 

imprezy uczestnicy imprez 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 19 383 20 748 23 353 3 517 047 3 761 420 3 452 043 

powiat otwocki 724 720 796 93 917 108 618 100 198 

Józefów 187 267 303 25 406 34 484 40 112 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 Liczba kół i klubów tematycznych funkcjonujących przy instytucjach kultury  

w Józefowie dość wyraźnie się zmienia. Jednocześnie pomimo spadku liczby tych podmiotów 

pomiędzy 2014 a 2015 rokiem liczba należących do nich osób sukcesywnie rośnie. 

 

 

 

 

 
                                                           
9 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020”, s. 24 – 25. 
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Tab. 11 Koła i kluby oraz ich członkowie zorganizowane przy samorządowych instytucjach kultury. 

 

koła i kluby członkowie kół i klubów 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 1 914 2 154 2 789 49 765 52 541 60 586 

powiat otwocki 58 72 75 1 215 1 955 2 160 

Józefów 7 10 6 130 705 880 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

  

Obszar kultury stanowi istotną podstawę dla społecznej aktywizacji mieszkańców 

miasta. Instytucje kultury są w stanie organizować, koordynować oraz integrować działalność 

na rzecz mieszkańców znajdującą swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju wydarzeniach, 

skierowanych do różnych kategorii odbiorców. Jak wynika z opracowania pn. Analiza popytu 

na działania kulturalno – społeczne w Domu Nauki i Sztuki placówce Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Józefowie, pomimo istniejącej, relatywnie dobrze rozwiniętej oferty z zakresu 

kultury w mieście, wciąż istnieje zapotrzebowanie na jej rozwój. W szczególności dotyczy to 

osób w wieku senioralnym oraz młodzieży. Działania w obszarze kultury stanowią ważną 

płaszczyznę dla integracji środowiskowej oraz pokoleniowej. Szczególnie istotnym jest w tym 

kontekście włączanie osób zagrożonych marginalizacją społeczną – stwarzanie im 

płaszczyzny do szeroko rozumianej aktywności. Istotną barierą związaną z rozwojem oferty 

kulturalnej (także świadczonej przez organizacje społeczne) jest niewystarczające do 

zapotrzebowania zaplecze lokalowe. 

Na pytanie o „niewystarczającą ofertę kulturalną” 27,4% wszystkich respondentów 

uznało to za dość istotny, a 14,5% za bardzo istotny problem społeczny. Równocześnie 

sporo - 21,8% - wszystkich badanych uznało, iż kwestia ta jest bez znaczenia dla rozwoju 

miasta. Jako całkowicie nieistotny i mało istotny problem wskazało go 28,2% wszystkich 

osób biorących udział w badaniu. W tej samej ankiecie spytano także o „niedostateczny 

poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym” i zdecydowana większość (35,5%) 

ankietowanych uznała tę kwestię za dość istoty problem (8,9% określiło go jako bardzo 

istotny). Za całkowicie nieistotny problem uznało go 9,7% respondentów, a 12,9% 

stwierdziło, że to mało istotny problem. 

Ze względu na znaczenie, jakie ma rozwój oferty kulturalnej dla rozwoju społecznego, 

wskaźnik liczby osób uczestniczących w różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Kultury (na 1000 mieszkańców) został uwzględniony w dalszej analizie 

dotyczącej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

 

2.2. Sfera gospodarcza 

2.2.1. Przedsiębiorczość 

 Pod względem gospodarczym miasto Józefów rozwija się dobrze czego wyrazem jest 

stały wzrost poziomu wskaźników gospodarczych. Po przeliczeniu wszystkich podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym wyraźnie widać, iż najwyższy 

wskaźnik osiąga w porównaniu z powiatem i województwem miasto Józefów. Jednocześnie 

na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba przedsiębiorstw wzrastała najwolniej w przypadku 
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Józefowa (o 0,9%), więcej zaś pojawiło się ich w województwie mazowieckim (6,8%)  

i powiecie otwockim (3,2%). W mieście nie została też zarejestrowana żadna firma 

zatrudniająca powyżej 250 pracowników. 

 

 

Tab. 12 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym w latach 2013 – 2014. 

 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 2 183,8 2 245,8 2 333,5 

powiat otwocki 2 003,3 2 025,9 2 067,3 

Józefów 2 964,9 2 965,4 2 992,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

  

 

Tab. 13 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w rejestrze REGON 
w latach 2013 – 2015 [%]. 

 

ogółem 

Jednostki nowo 

zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 1 000 ludności 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo 

mazowieckie 
65439 64131 68431 12,3 12,0 12,8 

powiat 
otwocki 

1267 1307 1197 10,4 10,6 9,7 

Józefów 273 284 244 13,7 14,1 12,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

W 2015 r. w Józefowie zarejestrowane zostały 244 podmioty i był to „wynik” gorszy 

niż rok i dwa lata wcześniej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców otrzymujemy dla Józefowa 

wskaźnik nowo zarejestrowanych podmiotów o wartości 12,1‰. Jest to poziom wyższy od 

powiatu otwockiego i nieznacznie niższy od wojewódzkiego. Należy zauważyć, iż w 2015 r. 

wartość wskaźnika była wyraźnie niższa niż w rok wcześniej. Zastanawiający jest fakt, że  

w tym samym roku z rejestru REGON wykreślonych zostało w Józefowie dokładnie tyle samo 

firm, ile zarejestrowano (tj. 244). Jest to 6,9% ogółu istniejących w Józefowie podmiotów 

gospodarczych. Świadczyć to może o sporej fluktuacji liczby przedsiębiorstw w mieście 

związanej ze zmiennymi warunkami gospodarczymi. Przy porównaniu wskaźnika 

wykreślonych jednostek na 1000 mieszkańców można stwierdzić, że proporcjonalnie 

najwięcej przedsiębiorstw zamkniętych zostało właśnie w Józefowie, a w pozostałych 

porównywanych jednostkach samorządowych mniejsza liczba podmiotów została zamknięta 

niż zarejestrowana. 
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Tab. 14 Wykreślone podmioty gospodarcze w rejestrze REGON w latach 2013 – 2015 [%]. 

 

ogółem 

Jednostki wykreślone z 

rejestrze REGON na 1 000 

ludności 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo 

mazowieckie 
40 955 48 128 45 263 7,7 9,0 8,5 

powiat otwocki 905 1 182 981 7,4 9,6 8,0 

Józefów 196 263 244 9,8 13,1 12,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

  

Małych jednoosobowych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób  

w wieku produkcyjnym najwięcej funkcjonuje w Józefowie. Wskaźnik dla tego miasta jest 

wyraźnie wyższy niż dla województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Co więcej, na 

przestrzeni ostatnich trzech lat charakteryzują się one sporą stabilnością. Jednocześnie 

należy jednak zauważyć, że jednoosobowe działalności gospodarcze zazwyczaj nie generują 

dodatkowych miejsc pracy ani znacznych przychodów podatkowych dla samorządu. 

 

Tab. 15 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym  

w latach 2013 – 2015 [%]. 

 2013 2014 2015 

województwo mazowieckie 14,9 15,0 15,3 

powiat otwocki 15,6 15,6 15,8 

Józefów 22,9 22,7 22,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 Respondenci za bardzo istotny problem sfery gospodarczej wskazywali najczęściej 

niski poziom konkurencyjności/jakości lokalnych usług (10,5%) oraz niski poziom 

przedsiębiorczości indywidualnej (8,1%). Jako dość istotny problem wskazywano także niski 

poziom „oddolnej” przedsiębiorczości (25,8%). Jest to niepokojące, gdyż o sile  

i konkurencyjności lokalnej gospodarki decydują w dużej mierze właśnie jej mieszkańcy. To 

od ich pomysłowości, zapału i pracowitości uzależniony jest rozwój gospodarczy i społeczny 

każdej jednostki samorządowej. Jest to tym bardziej istotne, że mieszkańcy zazwyczaj swoje 

zarobki przeznaczają na zakupy na rynku lokalnym. 

 Ze względu na znaczenie, jakie ma poziom indywidualnej przedsiębiorczości na rozwój 

lokalny, wskaźnik udziału liczby podmiotów gospodarczych na 1000 osób został 

uwzględniony w dalszej analizie, dotyczącej już konkretnie obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji. 

 

 

2.3. Sfera środowiskowa 

 

 W zakresie stanu środowiska przeanalizowano kwestie związane ze stanem powietrza, 

wód oraz gospodarką odpadami na terenie miasta Józefowa. 

 Jakość powietrza badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Warszawie. Dzięki jego infrastrukturze analizowane są stężenia szkodliwych substancji  
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w powietrzu. W Józefowie nie jest zlokalizowana żadna stacja pomiarowa, natomiast 

najbliższa znajduje się w Otwocku.  

 Dane zawarte w Tab. 11 pokazują, że największy problem stanowi wysoki poziom 

benzo(a)pirenu. W 2015 r. właśnie stacja pomiarowa w Otwocku odnotowała najwyższy  

w województwie poziom stężenia średniorocznego (pięciokrotne przekroczenie normy). 

Autorzy raportu oceniającego jakość powietrza w województwie mazowieckim podkreślają 

jednak spadek poziomu szkodliwych substancji, bowiem w 2014 r. ich maksymalne stężenie 

zostało przekroczone ośmiokrotnie. Jest to tendencja typowa dla całego województwa, tj. na 

terenach zurbanizowanych województwa normy są przekraczane w znacznym stopniu,  

a jednocześnie w stosunku do poprzednich lat widać poprawę. Wynika ona przede wszystkim 

z ocieplenia, które sprawia, że mniejsze spalanie w celach grzewczych.  

 Ponadto duże przekroczenia notowano w przypadku pyłu zawieszonego PM10. Ważny 

jest tu nie tylko fakt wystąpienia przekroczenia stężeń maksymalnych, ale również ich 

częstotliwość - dopuszczalna częstość przekroczenia wynosi dla tej substancji 35, natomiast 

rzeczywiście wystąpiła ona 90 razy. 

 

 

Tab. 16 Porównanie wyników pomiaru stężeń wybranych substancji w 2015 r. (stacja pomiarowa  
w Otwocku, ul. Brzozowa) z poziomem dopuszczalnym. 

Substancja 

Poziom 

dopuszczalny 
[µg/m3] 

Poziom 

osiągnięty 
[µg/m3] 

benzen 5 bd. 

pył zawieszony PM10 40 43,7 

benzo(a)piren 1 5,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 

mazowieckim. Raport za 2015 rok. 

 

 Zgodnie z analizą zawartą w Rocznej ocenie jakości powietrza... średnioroczne 

stężenie PM10 na terenie Józefowa wyniosło 23,1 µg/m3, jednak w sumie przez 30 dni w roku 

przekraczał ono maksymalne stężenie. Wysoki był również poziom pyłu zawieszonego PM2,5, 

który wyniósł 22,5 µg/m3 (maksymalny - 25 µg/m3). Średni roczny poziom benzo(a)pirenu 

przekracza dwukrotnie wartość dopuszczalną (wyniósł 2,1 µg/m3)10. 

 Wyniki analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że za 

zanieczyszczenie powietrza na terenie całego województwa mazowieckiego odpowiadają 

przede wszystkim substancje emitowane w związku z ogrzewaniem budynków 

(powierzchniowe). 

 Józefów położony jest w dolinie trzech rzek: Wisły, Świdra i Mieni. Dzięki temu jest to 

miasto o ciekawych warunkach przyrodniczo-rekreacyjnych, ale wiąże się z tym m.in. 

zagrożenie powodziowe. Dodatkowo niestety stan i jakość tych wód jest niezadowalający.  

W dokumencie pn. Stan ochrony środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku 

określono stan chemiczny oraz ogólny tutejszych wód jako złe.11. Z tego względu również 

jako zły oceniono potencjał ekologiczny cieków wodnych na terenie Józefowa, a tylko  

w przypadku Świdra na wysokości Dębinki - umiarkowany. Według najnowszych dostępnych 

                                                           
10 Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2015 rok , s. 207. 
11 Na podstawie badań z lat 2010-2014. 
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badań, z 2015 r., elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne zaliczono do 

klasy II (oznacza to stan dobry). Nastąpiła więc poprawa stanu tutejszych rzek. 

 Problemem w Józefowie jest również hałas komunikacyjny, związany przede 

wszystkim z ruchem pojazdów na biegnących przez miasto drogach wojewódzkich. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie prowadzi regularnych pomiarów poziomu 

hałasu. Na podstawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefowa należy 

wskazać jako narażoną na wysoki poziom hałasu ul. Nadwiślańską (między ul. Dworską  

i Polną), czyli drogę wojewódzką nr 801. Pomiar przeprowadzony w ciągu dnia wskazał 

przekroczenie o 7,5dB (68,5 wobec 61dB), zaś w ciągu nocy o 7,8dB (63,8 do 56dB)12.  

 Respondenci, wskazując najważniejsze problemy sfery środowiskowej, wybierali 

najczęściej jako problem ochronę i jakość wód (29,7%). Jednocześnie jednak zauważali, że 

za stan środowiska odpowiedzialni są mieszkańcy Józefowa i niski poziom świadomości 

ekologicznej (prawie ⅓ odpowiedzi). Zanieczyszczenie powietrza przez przestarzałe  

i nieefektywne systemy grzewcze występuje według mieszkańców przede wszystkim na 

obszarze Jarosławia Południowego i Dębinki. Dodatkowo w Jarosławiu podkreślano niski 

stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Problem stanowi również pokrycie budynków azbestem. W 2015 r. stwierdzono jego 

występowanie na 238 obiektach, podczas kiedy w 2013 r. było ich 253. Spadek wynosi więc 

5,9% - w zakresie liczby obiektów, na których zinwentaryzowano azbest. Dane dotyczące 

powiatu i województwa odnoszą się do ilości azbestu określanych w kilogramach. Według 

Bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, w całym województwie 

mazowieckim stwierdzono występowanie 1.010.309.910 kg azbestu, natomiast 

unieszkodliwiono 7% tego zasobu. W powiecie otwockim zinwentaryzowano 21.071.209 kg 

azbestu i unieszkodliwiono 8,9% zasobów. W Józefowie z kolei zinwentaryzowano 887.823 

kg azbestu i do tej pory udało się wyeliminować zaledwie 0,7% całkowitej ilości azbestu13. 

 Poza określaniem zanieczyszczeń środowiska, warto także wskazać, jakiego rodzaju 

cenne przyrodniczo obszary czy też obiekty znajdują się na terenie miasta Józefowa. 

Poniższa tabela prezentuje ich zestawienie wraz z opisem. 

 

Tab. 17 Lista form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Józefowa. 

Nazwa Rodzaj Opis 

Świder rezerwat przyrody 
Ochroną objęto koryto, zakola, łachy i podcięcia.  

W rzece żyje około 20 gatunków ryb. 

Wyspy Świderskie rezerwat przyrody 

Występuje tu 163 gatunków roślin i 175 gatunków 

kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków. Rezerwat 

znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków 

"Dolina Środkowej Wisły". 

Wyspy Zawadowskie rezerwat przyrody 

Rezerwat powstał w celu ochrony lasów łęgowych, ale 

również znajdujących się na jego terenie stanowisk 

lęgowych oraz gniazdowania ptaków. Obszar włączony 

jest do sieci ECONET-POLSKA. 

Mazowiecki Park 

Krajobrazowy 
park krajobrazowy 

Na terenie parku dominują lasy sosnowe, w niektórych 

fragmentach występują bory bagienne. Zamieszkuje je 

ponad 200 gatunków ptaków. Zachowały się też 

                                                           
12

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Józefowa, s.58. 
13 https://www.bazaazbestowa.gov.pl/stats/index. 
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charakterystycznych dla regionu krajobrazy kulturowe, 

związane z tradycyjnymi sposobami gospodarowania na 

terenach Parku, ze specyficzną kulturą mieszczańską  

i różnych wyznań oraz wiejską tzw. kołbielską. 

Warszawski Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

obszar 

chronionego 

krajobrazu 

Pełni funkcję korytarzy ekologicznych oraz stanowi 

miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców 

regionu. 

Dolina Środkowej 

Wisły 

obszar Natura 

2000 

Jest miejscem gniazdowania około 50 gatunków 

ptaków wodno-błotnych, ale też 9 gatunków wpisanych 

do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Wśród cennych 

(na skalę Europy) roślin występuje tu lipiennik Loesela. 

Krzywy Dąb, Admirał 

Unrug i inne 
pomniki przyrody 

przy al. Nadwiślańskiej 226, 252, 254, 256, ul. 

Drogowców, 3 Maja 83, Wspólna 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. 

 

 

 

2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

2.4.1. Infrastruktura komunalna 

 

 Przemiany społeczno-gospodarcze mające swój początek w latach 90. XX w. 

charakteryzowały się intensywnością działań o charakterze modernizacyjnym, wyrażającym 

się m.in. w szybkim wzroście inwestycji infrastrukturalnych zarówno na terenach miejskich, 

jak i wiejskich. Do podstawowych elementów infrastruktury komunalnej zalicza się sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne czy gazowej. Ze względu na duże koszty tego rodzaju 

inwestycji, niezbędne jest poszukiwanie przez samorządy dodatkowych, zewnętrznych 

środków finansowych. Dlatego też przyspieszenie w realizacji tych zadań zbiegło się  

z możliwością pozyskiwania środków unijnych. 

 W przypadku sieci wodociągowej w województwie mazowieckim, powiecie otwockim  

i samym Józefowie zaobserwować można w ostatnich latach wzrost liczby mieszkańców do 

niej podłączonych. Ogółem dla Mazowsze między 2011 a 2014 r. wyniósł on 5,3 punkty 

procentowe (dalej: pp.), przy czym najwyższy był w latach 2013-2014 (wcześniej nie 

przekraczał 0,5 pp. rocznie). Podobna tendencja miała miejsce w powiecie otwockim.  

W Józefowie zaś widać bardziej systematyczny wzrost - o 1,1 pp. w latach 2011-2012, 4,8% 

w latach 2012-2013 i 4,2 w latach 2013-2014. Na Rys. 6 widać, że najniższym stopniem 

wyposażenia w sieć wodociągową charakteryzuje się osiedle Nowa Wieś, Kolonia Błota, 

tereny między Dębinką a Jarosławiem Południowym, zachodnia część Emilianowa, Rycice  

i wschodnia część Michalina. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Rys. 5 Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Rys. 6 Sieć wodociągowa w Józefowie (stan: maj 2016 r.). 

 

Źródło: Urząd Miasta Józefów. 

 

 Analiza udziału osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogóle mieszkańców 

pokazuje, że miasto Józefów wypada zdecydowanie lepiej niż województwo czy powiat. 

Również miasto odnotowuje lepsze wyniki jeśli chodzi o tempo wzrostu osób korzystających  
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z tej infrastruktury. Między 2011 a 2014 r. wystąpił tu wzrost o 15,7 pp., zaś w przypadku 

powiatu wyniósł on 5,3 pp., a województwa - 3,6 pp. Jak wynika z Rys. 8, największe braki 

w sieci kanalizacyjnej występują na osiedlu Nowa Wieś, Kolonia Błota, Dębinka, zachodnia 

część Emilianowa, wschodnia część Michalina oraz fragmentach Rycin. 

 

Rys. 8 Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Rys. 9 Sieć kanalizacyjna w Józefowie (stan: maj 2016 r.). 

 
Źródło: Urząd Miasta Józefów. 
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W kontekście dostępu mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pojawia się 

jeszcze dodatkowy problem. Generalnie w polskich warunkach można dostrzec, że więcej 

osób korzysta z sieci wodociągowej niż podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. Największy 

problem występuje na obszarach wiejskich. Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

kanalizacyjną powoduje nie tylko mniejszy komfort życia mieszkańców, którzy swoje posesje 

muszą wyposażać w przydomowe oczyszczalnie ścieków czy szamba, ale również stanowi 

zagrożenie dla środowiska, bowiem część ścieków trafia do rowów melioracyjnych.  

W przypadku Józefowa w 2014 r. udało się osiągnąć wskaźnik stosunku długości sieci 

kanalizacyjnej do wodociągowej na poziomie 1. W przypadku powiatu czy województwa 

okazuje się, że nawet połowa osób korzystających z gminnych wodociągów, nie ma dostępu 

do sieci kanalizacyjnej. Zmiany niniejszego wskaźnika zostały zaprezentowane na Rys. 10. 

 

 

Rys. 10 Długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do długości sieci wodociągowej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

 Podłączenie do sieci gazowej jest istotne z punktu widzenia gospodarstw domowych, 

jak i potencjalnych podmiotów gospodarczych. Józefów na tle województwa i powiatu 

wypada zdecydowanie lepiej, co wiąże się z tym, że zwykle to obszary miejskie posiadają 

dostęp do tego rodzaju infrastruktury. W przypadku terenów wiejskich operatorom gazowym 

często nie opłaca się budować sieci ze względu na koszty niewspółmiernie wysokie do 

zysków (niewielkich ze względu na stosunkowo niedużą liczbę podłączeń do sieci). Prawie 

74% mieszkańców Józefowa korzysta z gazu sieciowego, podczas kiedy w województwie  

i powiecie wskaźnik ten w niewielkim stopniu przekracza 50%. 
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Rys. 11 Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 Wśród ważniejszych problemów sfery przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy  

w ankietach wskazywali niezadowalający stan dróg gminnych - 30,6%. Prawie 40% 

respondentów twierdziło, że Michalin jest osiedlem, na którym problem ten jest najbardziej 

dokuczliwy. Ich opinie znajdują potwierdzenie w danych statystycznych. Otóż samorząd 

zarządza 142,762 km dróg, z czego 59,2% to drogi gruntowe, zaś 33,7% - asfaltowe.  

 Kwestie infrastruktury komunalnej nie zostały uznane przez mieszkańców Józefowa za 

istotne. Ze względu na to, że większość mieszkańców posiada podłączenie do sieci 

wodociągowej czy kanalizacyjnej, wskaźnik ten ma charakter niejako uzupełniający 

względem pozostałych. 

 

2.4.2. Mieszkania 

 

 Miasto Józefów posiada wysokie wskaźniki odnoszące się do wyposażenia mieszkań  

w instalację wodociągową, łazienkę czy centralne ogrzewanie. Są to elementy stanowiące już 

właściwie podstawowy standard wyposażenia. Najlepiej wypada pod tym względem 

podłączenie do sieci wodociągowej (patrz: Tab. 16), bowiem prawie 96% mieszkań je 

posiada. Łazienka w 2013 r. występowała w ponad 92% mieszkań, zaś centralne ogrzewanie 

83%. Miasto prezentuje się pod tym względem zdecydowanie lepiej niż powiat czy 

województwo, należy jednak pamiętać, że obie te jednostki samorządowe obejmują również 

tereny wiejskie, gdzie występują nadal budynki nie posiadające dostępu do tego rodzaju 

infrastruktury. 

Dane te zyskują potwierdzenie także w wynikach ankiet. Przy ocenie problemu "niski 

standard mieszkań" prawie ¼ respondentów wybrała odpowiedź "obojętny". Jako bardzo 

istotny oceniło go niecałe 5% ankietowanych. Jednocześnie ponad 26% osób wskazało jako 

dość istotny problem związany ze złym stanem technicznym budynków, jak np. zniszczone 

elewacje czy części wspólne; ponad 13% oceniło go jako bardzo istotny. Całkowicie 

nieistotny stan techniczny budynków był jedynie dla 8% respondentów. 

 



42 
 

Tab. 18 Mieszkania wyposażone w instalacje w stosunku do ogółu mieszkań [%]. 

 wodociąg łazienka centralne ogrzewanie 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

województwo mazowieckie 93,0 93,1 93,2 86,7 86,8 87,0 80,1 80,3 80,6 

powiat otwocki 92,8 92,9 93,0 90,6 86,3 86,4 77,0 77,2 77,5 

Józefów 95,8 95,8 95,8 92,2 92,3 92,3 83,0 83,1 83,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

  

 Problem stanu technicznego budynków wynikający nierzadko z ich wieku został 

przeanalizowany w dalszej części dokumentu, przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanego  

i rewitalizacji. Gospodarka mieszkaniowa wydaje się ważnym elementem kształtowania 

jakości życia, dodatkowo stan techniczny budynków ma wpływ na wizerunek całego miasta. 

Istotnym elementem jakości istniejących zasobów mieszkaniowych jest stan dostępnej w 

nich infrastruktury oraz efektywność energetyczna i/lub ekologiczna tych obiektów 

mieszkaniowych. Działania na rzecz polepszenia sytuacji w opisywanym zakresie powinny w 

głównej mierze przyczynić się do poprawy warunków zamieszkania, co będzie znajdowało 

swoje odzwierciedlenie w inwestycjach polegających na modernizacji przestarzałych 

instalacji, zwiększeniu korzystania z wydajniejszych źródeł energii (mniej szkodliwych dla 

środowiska) np. gazu ziemnego, czy termomodernizacji budynków. 

 

 

 

2.5. Określenie obszaru zdegradowanego 

  

W programowaniu unijnym na lata 2014-2020 nastąpiła zmiana zasad kształtujących 

procesy rewitalizacji. Większe znaczenie niż sama infrastruktura mają działania pobudzające 

aktywność społeczności lokalnych oraz stymulujące rozwój społeczno-ekonomiczny. 

Inwestycje w infrastrukturę są zaś podporządkowane powyższym celom. 

 Z powyższych zasad wynika definicja rewitalizacji, zgodnie z którą jest ona procesem 

kompleksowych i interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzanie 

obszarów zdegradowanych z kryzysu. Określenie obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji następuje w drodze analizy obiektywnych czynników statystycznych ze sfery 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Obszary, dla 

których wartość wskaźnika jest gorsza niż średnia dla gminy, mogą zostać uznane za 

zdegradowane. Z kolei obszar wskazany do rewitalizacji powinien obejmować część lub 

całość obszaru rewitalizacji. Musi na nim ponadto wystąpić kumulacja negatywnych zjawisk 

oraz powinien mieć on duże znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji może 

zostać podzielony na podobszary, które nie posiadają wspólnych zjawisk. Ważne ograniczenie 

stanowi jego maksymalna powierzchnia (do 20% powierzchni gminy) oraz liczba 

mieszkańców (do 30% mieszkańców gminy). 

 Obszar zdegradowany, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to znajdujący się w stanie kryzysowym 

obszar gminy, cechujący się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych (zwłaszcza 
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wysokiego poziomu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji/kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym/społecznym) 

oraz wystąpieniem jednego z czynników: środowiskowych, gospodarczych bądź 

przestrzenno-funkcjonalnych, obejmujących również kwestie techniczne. 

 Przy analizie wybranych kryteriów kierowano się założeniem, że wartość wskaźnika 

dla poszczególnych obszarów musi być wyższa niż średnia wartość dla gminy. Inaczej jest 

tylko w przypadku wskaźników określających poziom przedsiębiorczości, średni wynik 

sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, uczestników wydarzeń kulturalnych i 

liczby ngo - w tych wypadkach sytuacja na danym obszarze jest tym gorsza, im niższą 

wartość osiągnęły te wskaźniki.  

 Dane na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji gromadzono 

na poziomie poszczególnych ulic, a następnie zostały one zagregowane (przez połączenie ulic 

w osiedla). Większość wskaźników osiąga wartości procentowe lub wyrażona jest w 

promilach (w przypadku przeliczenia na 1000 mieszkańców).  Wartości wskaźników 

prezentowane na poszczególnych osiedlach to uśrednione wartości przypisane 

poszczególnym ulicom. Wykorzystanie, na etapie analizy i diagnozy obszaru zdegradowanego 

podziału jednostki administracyjnej (w tym wypadku miasta Józefowa), wskaźników 

zagregowanych do poziomu osiedli jest zgodne z Instrukcją dotyczącą przygotowania 

projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na 

celu przywrócenie ładu przestrzennego. Jednocześnie występujący, i w niniejszym 

opracowaniu wykorzystany, podział na osiedla ma charakter umowny i nieoficjalny, 

odzwierciedla on proces historyczny polegający na włączaniu w granice miasta różnych 

miejscowości wiejskich. Jednostki te nie funkcjonują jako jednostki pomocnicze, jednak 

zachowały się w świadomości mieszkańców. Z tego względu uznano za w pełni uzasadniony 

sposób agregacji danych do poziomu osiedli. 

W świetle danych obiektywnych obszar zdegradowany stanowią osiedla, w których 

przynajmniej 6 wskaźników ze sfery społecznej osiągnęło wartości gorsze lub równe średniej 

dla miasta. Ponadto - zgodnie z Wytycznymi – wskaźnikom tym musiał towarzyszyć 

przynajmniej 1 wskaźnik ze sfery gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno-

funkcjonalnej (obejmującej również sferę techniczną) wskazujący na sytuację mniej 

korzystną niż średnia w mieście. Na tej podstawie można było stwierdzić, iż obszarami 

zdegradowanymi są wskazane osiedla:  

 Emilianów,  

 Górki,  

 Jarosław Płd.,  

 Michalin Zach., 

 Świdry Małe. 

 Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości wszystkich wskaźników z podziałem na 

osiedla oraz podsumowanie liczbowe dotyczące liczby wskaźników społecznych i pozostałych, 

których wartości są mniej korzystne niż średnia miasta. 
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Tab. 19 Podsumowanie wskaźników delimitacyjnych. 
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Średnia dla miasta 15,32 17,18 9,64 4,66 8,07 2,04 8,29 27,29 3,77 2,67 82,50 69,18 1,71 42,64 7,67 36,20 129,43 0,41 84,75 16 3 

Dębinka 13,95 14,59 10,96 4,63 6,96 1,72 3,15 31,74 3,80 2,07 82,50 69,48 1,68 40,86 7,43 33,93 132,68 0,40 88,51 4 1 

Emilianów 14,03 14,82 11,13 4,71 7,17 1,92 3,07 31,80 3,72 2,02 82,55 69,47 1,78 40,26 7,44 33,63 131,96 0,42 89,58 6 2 

Emów 13,40 14,70 11,35 4,74 6,54 1,86 3,45 33,42 3,81 2,19 81,85 69,43 1,59 41,49 6,90 32,92 136,08 0,38 87,65 5 1 

Górki 14,92 10,74 7,65 3,63 3,29 0,95 0,24 54,03 3,01 2,00 81,92 68,74 1,14 37,04 3,76 40,08 135,96 0,45 93,18 6 2 

Jarosław Płd. 14,20 14,25 10,71 4,55 6,88 1,84 2,94 30,98 3,57 1,96 82,49 69,18 1,74 40,25 8,16 33,80 135,51 0,41 89,58 8 2 

Jarosław Płn. 14,12 14,45 10,96 4,62 6,97 1,82 3,00 31,59 3,65 2,01 82,46 69,53 1,61 40,47 7,36 34,56 137,35 0,40 89,25 5 1 

Kolonia Błota 14,22 5,48 2,97 4,90 1,28 1,69 1,29 23,69 2,70 0,83 81,27 71,20 1,00 26,72 1,65 46,42 114,17 0,77 100,00 5 3 

Michalin Zach. 14,13 14,64 11,00 4,67 7,07 1,89 3,02 31,53 3,67 2,01 82,58 69,47 1,77 40,07 7,37 33,50 131,51 0,41 89,58 6 2 

Michalin Wsch. 14,18 14,37 10,81 4,59 6,93 1,85 2,96 31,25 3,60 1,98 82,59 69,19 1,76 40,07 7,37 34,13 136,99 0,40 68,75 5 0 

Nowa Wieś 10,33 61,75 58,54 0,96 36,92 5,35 1,90 78,46 1,36 1,06 81,83 69,12 1,77 17,47 10,45 36,04 175,67 0,29 83,33 11 0 

Rycice 14,13 14,26 10,81 4,56 6,88 1,79 2,96 31,17 3,60 1,98 82,59 69,19 1,75 40,45 7,44 34,45 136,14 0,40 89,25 5 1 

Świdry Małe 13,62 13,86 9,85 4,70 7,11 1,31 1,42 34,81 3,66 2,65 82,68 69,12 1,61 40,52 7,00 36,97 139,70 0,39 89,04 7 1 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.6 Określenie obszaru rewitalizacji 

 

 Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawą o rewitalizacji, obszar 

rewitalizacji musi obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym 

występuje koncentracja negatywnych zjawisk oraz posiadać istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego. Jednocześnie na obszar rewitalizacji nałożono ograniczenia dotyczące jego 

powierzchni oraz liczby mieszkańców: maksymalnie 20% powierzchni gminy oraz 

maksymalnie 30% mieszkańców gminy. 

 W przypadku miasta Józefów wyznaczono dwa podobszary rewitalizacji. Pierwszy 

(Podobszar rewitalizacji nr 1) obejmuje osiedle Michalin Zach. Drugi (Podobszar rewitalizacji 

nr 2) zlokalizowany jest na południe od pierwszego i obejmuje osiedle Józefów Płd. Dokładny 

kształt obszarów przedstawia Rys. 13. 

 Wyznaczając podobszary rewitalizacji oparto się na wspomnianym historycznym 

podziale na osiedla, funkcjonującym w świadomości mieszkańców. W badaniach ankietowych 

mieszkańcy wskazywali osiedla jako miejsca, w których identyfikują poszczególne problemy. 

Ostateczny wybór obszarów, na których zostaną zaplanowane, a następnie będą wdrażane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, opierał się na konsultacjach społecznych oraz znaczeniu 

obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego. Wybór osiedla Józefów Płd. wynikał z faktu 

zidentyfikowania 8 wskaźników społecznych, które osiągały wartości gorsze niż średnia 

miasta, jednego wskaźnika o charakterze środowiskowym i jednego technicznego. Ponadto 

osiedle to obejmuje centrum miasta, jest gęsto zaludnione, a także znajdują się na nim 

instytucje istotne z punktu widzenia rozwiązywania problemów społecznych oraz zarządzania 

procesem rewitalizacji. Z kolei osiedle Michalin Zach. - poza faktem zdegradowania 

(widocznym w 6 wskaźnikach społecznych, po jednym środowiskowym i technicznym o 

wartościach gorszych niż średnia dla miasta) - było często wskazywane przez mieszkańców 

Józefowa zarówno w badaniu ankietowym, jak i w czasie warsztatu problemowego jako 

obszar zdegradowany.   

Osiedle Michalin Zachodni znajduje się w północno-wschodniej części Józefowa i 

ograniczone jest od zachodu ulicami 3 Maja, od południowego-zachodu Graniczną, ks. 

Skorupki oraz Dobrą, od strony wschodniej – Sadową, od północnego-wschodu Brücknera, a 

od północnego-zachodu Ziarnistą. Z kolei osiedle Jarosław Południowy leży w granicach 

następujących ulic: od zachodu Wawerskiej, od południowego-zachodu Wodnej i Brzozowej, 

następnie wzdłuż rzeki Świder w kierunku wschodnim, linii kolejowej w kierunki północnym, 

a na północy ul. Polnej. 

 Oba obszary rewitalizacji zamieszkuje 5 221 osób, co stanowi 27,35% 

mieszkańców całego miasta. Powierzchnia podobszarów rewitalizacji to 151,48 ha, czyli 

6,33% powierzchni całego miasta. 
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Rys. 12 Obszar zdegradowany w obrębie miasta Józefowa. 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.
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Rys. 13 Obszary rewitalizacji w obrębie miasta Józefowa 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.
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Podobszar rewitalizacji nr 1 stanowi zwarty urbanistycznie teren zabudowany  

w większości przez domy jednorodzinne. W tym obrębie występuje kumulacja następujących 

problemów społecznych: 

 wysoki poziom pomocy społecznej udzielanej ze względu na ubóstwo - 11‰ 

 wobec 9,64‰, 

 wysoki poziom pomocy społecznej udzielanej ze względu na niepełnosprawność -

4,67‰ wobec 4,66‰, 

 wyższy od średniej wskaźnik przestępczości - 31,53‰ wobec 27,29‰, 

 niska liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców – 3,67‰ do 3,77‰ 

 w całym mieście, 

 niski poziom uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez instytucje kultury  

w mieście – 2,01‰ wobec 2,67‰, 

 wyższy udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców – 1,77% wobec  1,07%. 

Podobnie słabsze wskaźniki występują w także w sferze techniczno-środowiskowej: 

 duża liczba domów sprzed 1945 r. - 89,58% do 84,75% w gminie, 

 identyczny udział budynków posiadających pokrycia azbestowe – 0,41%. 

 
Analiza SWOT dla Podobszaru rewitalizacji nr 1 
Mocne strony (potencjały): 
 
Dobrze rozwinięta sfera gospodarcza 
Potencjał do aktywnego funkcjonowania wśród seniorów 
Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe  
Liczna, stara, zabytkowa zabudowa 
Dziedzictwo architektoniczne (świdermajer) 
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (media) 
Dobra dostępność komunikacyjna 
Bliskość granicy z Warszawą 
 
 
 
 
 
 
 

Słabe strony: 
Wzrastająca liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
Kumulacja zjawisk patologicznych (w rodzinie) 
Kumulacja bezrobotnych  
Niewystarczająca oferta usług dedykowanych seniorom 
Niski poziom uczestnictwa w kulturze 
Niewystarczająca oferta (infrastrukturalna) dla uczestnictwa  
w kulturze 
Słabsze wyniki egzaminu gimnazjalnego 
Ograniczony dostęp do usług z zakresu poradnictwa 
psychologicznego 
Brak wystarczającej oferty zagospodarowania wolnego czasu 
dzieciom i młodzieży 
Zinstytucjonalizowana aktywność społęczna (organizacje 
pozarządowe) 
Zdegradowane obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe 
(architektoniczne) 
Jakość powietrza – nadmierna sezonowa „niska emisja” 
Stan techniczny niektórych budynków mieszkalnych 
Nadmierne zużycie energii 
Zdegradowane przestrzenie publiczne 

Szanse: 
Organizacja dodatkowego wsparcia dla osób zagrożonych 
wykluczeniem i/lub marginalizacją społeczną i/lub zawodową 
Rozwój/rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w 
mieście  
Dostosowanie niezagospodarowanych terenów do potrzeb 
społecznych 
Rozwój oferty aktywizacji osób starszych 
Ograniczenie występowania indywidualnych źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym 
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na drodze 
Wzrost świadomości ekologicznej 

Zagrożenia: 
Niekorzystne rozwiązania systemowe w zakresie pomocy 
społecznej 
Zastój w zakresie rozwoju gospodarczego 
Brak zewnętrznego wsparcia na realizację przedsięwzięć 
przyczyniających się do rewitalizacji tkanki społecznej miasta 
Brak wsparcia zewnętrznego na realizację przedsięwzięć 
przyczyniających się do rewitalizacji fizycznej zdegradowanych 
obszarów 
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Podobszar rewitalizacji nr 2 jest częścią miasta o intensywnej zabudowie, w której 

znajdują się zarówno budynki mieszkalne, jak i instytucje publiczne. W obrębie wskazanych 

ulic występuje kumulacja następujących problemów społecznych: 

 wysoki poziom pomocy społecznej z tytułu ubóstwa - 10,71% wobec 9,64% w całym 

mieście, 

 wysoki wskaźnik przestępczości - 30,98‰ wobec 27,29‰, 

 niższa aktywność społeczna wyrażona w mniejszej niż średnio w mieście liczbie 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych - 3,57‰ wobec 3,77‰, 

 niższy poziom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych – 1,96‰ do 2,67‰, 

 wyższy poziom bezrobocia – 1,74% do 1,71%, 

 wyższy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia – 8,16% w stosunku do 7,67%, 

 słabe średnie wyniki uczniów – 82,49% wobec 82,5% w przypadku sprawdzianu 

szóstoklasisty oraz taki sam poziom na egzaminie gimnazjalnym (69,18%). 

Podobnie słabsze wskaźniki występują  także w sferze techniczno-środowiskowej: 

 duża liczba domów sprzed 1945 r. – 89,58% do 84,75% 

 zbliżony udział budynków posiadających pokrycia azbestowe – 0,41%. 

 

Analiza SWOT dla Podobszaru rewitalizacji nr 2 
 

Mocne strony (potencjały): 
 
Potencjał do rozwoju funkcji centrotwórczej 
Potencjał do rozwoju funkcji rekreacyjnej 
Koncentracja usług 
Dobrze rozwinięta sfera gospodarcza 
Potencjał do aktywnego funkcjonowania wśród seniorów 
Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe  
Liczna, stara, zabytkowa zabudowa 
Dziedzictwo architektoniczne (świdermajer) 
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (media) 
Dobra dostępność komunikacyjna 
 

Słabe strony: 
Kumulacja ubóstwa 
Kumulacja patologii w rodzinie 
Kumulacja bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 
Niewystarczający poziom edukacji wśród dzieci i młodzieży 
Niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu 
dzieciom i młodzieży 
Stan techniczny starszych budynków mieszkalnych 
Nadmierne zużycie energii 
Zdegradowane przestrzenie publiczne 
Niewykorzystany potencjał dla rozwoju rekreacji  
Niski poziom bezpieczeństwa  

Szanse: 
Organizacja dodatkowego wsparcia dla osób zagrożonych 
wykluczeniem i/lub marginalizacją społeczną i/lub zawodową 
Rozwój/rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w 
mieście  
Dostosowanie niezagospodarowanych terenów do potrzeb 
społecznych 
Rozwój oferty aktywizacji osób starszych 
Ograniczenie występowania indywidualnych źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym 
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na drodze 
Wzrost świadomości ekologicznej 

Zagrożenia: 
Niekorzystne rozwiązania systemowe w zakresie pomocy 
społecznej 
Niekorzystne rozwiązania systemowe w zakresie wychodzenia 
z bezrobocia 
Zastój w zakresie rozwoju gospodarczego 
Brak zewnętrznego wsparcia na realizację przedsięwzięć 
przyczyniających się do rewitalizacji tkanki społecznej miasta 
Brak wsparcia zewnętrznego na realizację przedsięwzięć 
przyczyniających się do rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów 
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3. Wizja  

 

3.1. Wizja rozwoju Podobszaru rewitalizacji nr 1 

 

 Podobszar rewitalizacji nr 1, obejmujący swym zasięgiem tereny Michalin Zach.  oraz 

okolicznych ulic, to w perspektywie najbliższych siedmiu lat (po roku 2023) tereny zadbane, 

ekologiczne oraz oferujące dogodne warunki życia i aktywności mieszkańcom.  

 W najbliższych latach rozwinie się tutaj infrastruktura społeczna (w szczególności  

z zakresu kultury), która umożliwi realizację większej ilości, ciekawszych i atrakcyjniejszych  

w formie przedsięwzięć integrujących grupy społeczne posiadające podobne zainteresowania 

czy upodobania. W szczególności będzie to oferta skierowana do seniorów, których populacja 

jest wysoka i będzie wzrastać w najbliższych latach. Osoby starsze oczekują większej ilości 

usług/oferty, która umożliwiłaby im rozwój społeczny, kulturalny oraz zachowanie sprawności 

fizycznej. Drugą, równie ważną, grupą dla której formułowana będzie oferta, będą dzieci 

oraz młodzież. Wymagają one wsparcia na poziomie polepszenia wyników w szkole, jak i 

rozwoju zainteresowań czy integracji bezpośredniej. Atrakcyjniejsza oferta spędzania 

wolnego czasu, dedykowana wskazanej kategorii mieszkańców Podobszaru, przyczyni się do 

ich lepszego rozwoju społecznego, poszerzania zainteresowań, poprawy włączenia młodych 

ludzi funkcjonujących w zagrożeniu marginalizacją. 

 Rozwój infrastruktury społecznej oraz realizacja projektów społecznych przyczynią się 

do zwiększenia integracji oraz aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz 

wolontariatu realizowanego w środowisku (i przestrzeni) zamieszkania. 

 Realizacja pozostałych inwestycji o wymiarze infrastrukturalnym przyczyni się do 

poprawy standardu zamieszkania na terenie Podobszaru – poprzez uporządkowanie i lepsze 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz podniesienie ich estetyki, realizację 

przedsięwzięć zmniejszających presję na środowisko (w tym ukierunkowanych na 

podniesienie świadomości ekologicznej), poszanowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

zwiększających poziom bezpieczeństwa (jak budowa ścieżek rowerowych). 

 Podobszar rewitalizacji nr 1 będzie w przyszłości miejscem dużej aktywności  

i integracji mieszkańców opartej na wspólnym działaniu, realizowanej w warunkach 

poszanowania środowiska. 

 

3.2. Wizja rozwoju Podobszaru rewitalizacji nr 2 

 

 Podobszar rewitalizacji nr 2, obejmujący swym zasięgiem tereny Jarosławia 

Południowego i okolicznych ulic, to w perspektywie najbliższych siedmiu lat obszar 

realizujący funkcję centrum Józefowa. Funkcja ta opierała się będzie na wysokim standardzie 

i bogatej ofercie usług publicznych, które w szczególności dostarczane będą na płaszczyźnie 

kultury oraz rekreacji. Podobszar rewitalizacji nr 2 to za kilka lat teren atrakcyjny, 

uporządkowany, bezpieczny i przyjazny środowisku. Oferujący szerokie włączenie w życie 

kulturalne oraz duże możliwości aktywnego spędzania czasu. Podobszar, a tym samym także 
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miasto otworzy się na Świder – dzięki projektowi zmierzającemu do uporządkowania oraz 

zagospodarowania rekreacyjnego terenów nad rzeką. 

Poprawie ulegnie infrastruktura społeczna (z najwyższym poszanowaniem dziedzictwa 

kulturowego) – instytucje kultury, szkoła, Urząd Miasta, jak i infrastruktura bezpieczeństwa 

(monitoring, ścieżki rowerowe). Nastąpi poprawa tkanki mieszkaniowej (budynków 

wielorodzinnych). Zmniejszy się presja wywoływana przez człowieka na środowisko – dzięki 

zmianom w obszarze oddziaływania na powietrze, zmniejszeniu energochłonności obiektów 

budowlanych oraz ograniczeniu występowania azbestu. Poprawie ulegnie estetyka 

przestrzeni publicznych – nastąpi ich uporządkowanie oraz otwarcie na użytkowników. 

Zwiększy się poziom poczucia bezpieczeństwa, na co wpływ będą miały inwestycje  

w infrastrukturę (monitoring, ścieżki rowerowe). 

 Lepsza infrastruktura będzie miała pozytywny wpływ na rozwój oferty społecznej – 

ukierunkowanej na seniorów (np. Dom Seniora), dzieci i młodzież czy inne grupy odbiorców 

(np. Dom Nauki i Sztuki). Planowane inwestycje przyczynią się do stworzenia nowej, 

dodatkowej przestrzeni aktywności społecznej. Powstaną tam m.in. tereny wypoczynku  

stanowiące dodatkową przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych oraz integracji 

mieszkańców. Liczne projekty będą realizowane przez samych zainteresowanych – jak np. 

seniorów, którzy zrzeszeni w organizacjach społecznych we własnym zakresie będą 

realizowali projekty/działania zaspakajające ich potrzeby społeczne i kulturalne. Dzięki temu 

wyzwolony zostanie potencjał społeczny sprzyjający aktywizacji i integracji społeczności 

Podobszaru i miasta. 

Na Podobszarze rewitalizacji nr 2 dodatkowo uruchomiona zostanie oferta wsparcia 

ukierunkowana na aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych marginalizacją,  

w tym oferta z zakresu wsparcia na poziomie funkcjonowania rodziny (przeciwdziałanie 

przemocy, pomoc terapeutyczna). 

 Podobszar rewitalizacji nr 2 będzie w przyszłości stanowił centrum życia kulturalnego 

oraz wypoczynku i rekreacji z wysokiej jakości ofertą społeczną. Będzie miejscem 

bezpiecznym, zadbanym i przyjaznym środowisku.  

  

3.3. Cele rewitalizacji i kierunki działania 

 Wizja rozwoju Podobszarów rewitalizacji wyznaczonych w mieście Józefowie znajduje 

swoje operacyjne odzwierciedlenie w wytyczonych celach rewitalizacji oraz precyzujących je 

kierunkach działania. Wizja została przygotowana dla poszczególnych podobszarów, ze 

względu na potrzebę zaakcentowania różnicujących je problemów. Rozbieżności pomiędzy 

podobszarami nie są jednak na tyle istotne, aby wyznaczać dla nich odrębny katalog celów 

rewitalizacji oraz kierunków działania. Intensywność oraz celowość wsparcia w określonych 

dziedzinach będzie regulowana na poziomie wdrażania interwencji. 

W Programie Rewitalizacji Miasta Józefowa wyznaczono dwa główne cele rewitalizacji 

oraz dziesięć kierunków działania. Cele i kierunki stanowią odpowiedź na zdiagnozowane 

problemy oraz potrzeby, wynikają także z procesu uspołecznienia prac nad PR. Zestawienie 

celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawia się w następująco: 
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Cel rewitalizacji nr 1: Poprawa stanu obiektów, przestrzeni i infrastruktury na 

obszarach rewitalizacji  

 

Kierunki działania: 

1.1. Rewitalizacja zdegradowanych obiektów użyteczności publicznej.  

1.2. Poprawa standardów zamieszkania. 

1.3. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

1.4. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych i półpublicznych.  

 

Cel rewitalizacji nr 2: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych na rzecz 

aktywnej integracji mieszkańców 

 

Kierunki działania: 

2.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa  osób zagrożonych wykluczeniem. 

2.2. Rozwój oferty aktywizacji seniorów. 

2.3. Wzmocnienie oferty z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży.   

2.4. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.  

2.5. Poprawa bezpieczeństwa na obszarach rewitalizowanych. 

2.6. Rozwój infrastruktury społecznej. 

 

4.4. Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych 

 

 Potrzeby rewitalizacyjne stanowią istotny element logiki interwencji publicznej, w tym 

wypadku realizowanej w odniesieniu do polityki rozwoju lokalnego, wdrażanej w postaci 

programu rewitalizacji. Potrzeby rewitalizacyjne stanowią element porządkujący ową logikę 

interwencji i zawierają się pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, a celami jakie 

przyświecają planowanej w mieście Józefowie polityce rewitalizacyjnej. Uwzględniając 

wskazany porządek, w dalszej kolejności zaprezentowane zostaną zidentyfikowane główne 

problemy charakteryzujące podobszary rewitalizacji, a następnie wynikające z nich potrzeby 

rewitalizacyjne. 

 
Tab. 20 Matryca powiązań problemów i potrzeb rewitalizacyjnych z wyznaczonymi celami i kierunkami 

działania 

Problem Potrzeby rewitalizacyjne Cel 
Kierunek 
działania 

Niszczejące i/lub 
niezagospodarowane i/lub o 
niskich parametrach 
energetycznych obiekty 

użyteczności publicznej 

 Renowacja/modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej 

 Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez nadanie 
obiektom komunalnym funkcji realizowanych przez 
instytucje publiczne 

 Poprawa parametrów energetycznych obiektów 
komunalnych 

1 1.1. 

Niskie standardy 
zamieszkania w budynkach 
wielorodzinnych (często 
zabytkowych, często 
pochodzących sprzed 1945 
r.) 

 Uzupełnienie infrastruktury sanitarnej 
 Odnowa części wspólnych 
 Podjęcie działań ograniczających zużycie energii (np. 

wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja, wymiana 
stolarki, wymiana pokrycia dachów)  

1 1.2. 

Silna negatywna presja na 
środowisko naturalne 

 Rozwój infrastruktury monitoringu jakości środowiska 
 Likwidacja źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe 

1 1.3. 
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 Likwidacja elementów z azbestu 
 Właściwe zagospodarowanie i dbałość o tereny zielone 

 Zwiększenie świadomości wpływu człowieka na 
środowisko 

Niska i niedostosowana do 
potrzeb jakość przestrzeni 
publicznych oraz degradacja 
obiektów stanowiących 
zasoby dziedzictwa 
kulturowego  

 Uporządkowanie terenów publicznych 
 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznych na 

cele odpowiadające zapotrzebowaniu społecznemu 
 Zachowanie (renowacja) dziedzictwa związanego  

z architekturą świdermajer 

1 1.4. 

Bierność społeczna i/lub 
zawodowa wybranych 
kategorii społecznych (np. 
bezrobotnych znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, 
niepełnosprawnych, rodzin 
patologicznych) oraz 
dysfunkcje społeczne 

 Rozwój systemu wychodzenia z ubóstwa 
 Rozwój systemu wsparcia zawodowego (zintegrowanego 

ze społecznym) osób pozostających poza rynkiem pracy 
ze względu na niepełnosprawność bądź opiekę nad 
osobami zależnymi 

 Rozwój systemu wsparcia psychologicznego (problemy 
wychowawcze, przemoc w rodzinie, itp.) 

 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

2 2.1. 

Istniejący trend 
demograficzny wiążący się ze 
wzrostem populacji seniorów 
i jednoczesnym 
niedostosowaniem oferty i 
usług na ich rzecz 

 Rozwój form aktywizacji seniorów 
 Rozwój form integracji seniorów 
 Zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym  
 Zwiększenie udziału seniorów w życiu kulturalnym 
 Rozwój oferty aktywizacji fizycznej seniorów 
 Rozwój innych usług świadczonych na rzecz seniorów  

2 2.2. 

Niedostosowanie oferty 
rozwoju dzieci i młodzieży do 
współczesnych oczekiwań i 
wyzwań cywilizacyjnych  

 Zwiększenie, organizowanych przez podmioty publiczne i 
społeczne, form aktywności dzieci i młodzieży 

 Organizacja zajęć rozwijających kreatywność i talenty 
 Uatrakcyjnienie istniejącej oferty 
 Wzmocnienie systemu edukacji (szkolnej i pozaszkolnej) 
 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

2 2.3. 

Niewystarczający poziom 
integracji społecznej 
mieszkańców 

 Promocja aktywności społecznej (oraz dobrych praktyk) 
 Promocja wolontariatu 
 Integracja środowisk wokół wspólnych problemów i 

rozwiązań samopomocowych 
 Promocja mechanizmów włączania mieszkańców oraz 

organizacji pozarządowych w życie społeczne/publiczne 

2 
2.4. 

kierunek 
horyzontalny 

Niewystarczający poziom 
bezpieczeństwa publicznego 

 Wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa (monitoring) 
 Wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa na drogach 
 Rozwój systemu wsparcia ofiar przemocy  

2 

2.5. 
kierunek  

częściowo 
horyzontalny 

Niewystarczające 
wyposażenie w infrastrukturę 
społeczną  

 Podniesienie standardu technicznego, w tym jakości 
wyposażenia obiektów infrastruktury społecznej 

 Dostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do 
potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi 

 Uzupełnienie brakującej infrastruktury społecznej  

2 

2.6. 
kierunek  

częściowo 
horyzontalny 
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4. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Projekty rewitalizacyjne, które zostały uwzględnione w PR stanowią wyraz oddolnej 

aktywności podmiotów publicznych oraz społecznych, które formułując własne propozycje 

działania chcą przyczynić się do rewitalizacji na obszarach kumulacji negatywnych zjawisk. 

Nabór projektów, w postaci ankiety potrzeb rewitalizacyjnych – tzw. fiszek projektowych 

trwał od 22 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. Ogółem zgłoszono 26 propozycji. Większość 

zaproponowanych pomysłów została uwzględniona, jeżeli spełniała następujące kryteria:  

1) lokalizacja projektu na obszarze (podobszarze) rewitalizacji; 2) zgodność projektu  

z obowiązującymi przepisami (np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego);   

3) komplementarność projektu z celami rewitalizacji i kierunkami działania; 4) zakres 

informacji na temat projektu (kompletność fiszki). Większość zgłoszonych projektów, 

spełniających wskazane kryteria została zamieszczona na tzw. Liście A – są to projekty 

główne. Dodatkowe projekty stanowią dopełnienie zgłoszonych pierwotnie – wypełniają one 

lukę odnoszącą się do niezagospodarowanych w wyniku naboru projektów problemów 

zidentyfikowanych na etapie diagnozy i delimitacji. Trzy propozycje zamieszczono jako 

projekty uzupełniające (uzasadnienie dla takiej sytuacji poniżej).  

Charakterystykę pozostałych przedsięwzięć, które powinny być realizowane jako 

rewitalizacyjne – ukierunkowane podmiotowo (na grupy docelowe rewitalizacji) oraz 

przedmiotowo (zgodnie ze zidentyfikowanymi problemami) – ujęto w postaci 

rekomendowanych do realizacji pakietów projektów. Będą to działania podejmowane zgodnie 

z wytyczonymi celami oraz przez wskazane podmioty. Jest to 10 pakietów, które wypełniają 

lukę jaka powstała w związku z brakiem oddolnej aktywności na etapie 

identyfikacji/gromadzenia potrzeb rewitalizacyjnych w postaci fiszek projektów. 

Każdy zamieszczony w PR (na Liście A) projekt w swoim opisie uwzględnia następujące 

elementy (m.in. wynikające z Wytycznych): 1) numer porządkowy; 2) nazwę projektu;  

3) wnioskodawcę; 4) realizatora projektu; 5) lokalizację projektu; 6) uzasadnienie realizacji 

projektu; 7) zakres realizowanych zadań; 8) szacowaną wartość projektu; 9) szacowany 

okres  realizacji projektu; 10) źródła finansowania projektu w podziale na: środki własne  

(z uwzględnieniem poziomu wkładu własnego), środki UE, środki budżetu państwa, środki 

prywatne oraz inne źródła; 11) prognozowane produkty (z uwzględnieniem jednostki miary 

oraz wartością docelową), które zostaną wytworzone w wyniku realizacji projektu;  

12) prognozowane rezultaty (jednostka miary oraz wartość docelowa), które zostaną 

osiągnięte w wyniku realizacji projektu; 13) zgodność z zapisami właściwych programów 

operacyjnych; 14) uwagi dodatkowe. Wartość zaproponowanych wskaźników produktu oraz 

rezultatu została określona przez wnioskodawców, którzy posiadają najlepszą orientację 

odnośnie skali realizowanych projektów. Wskaźniki będą oceniane i mierzone na podstawie 

danych pozyskiwanych od realizatorów przedsięwzięć rewitalizacyjnych np. w ramach 

przeprowadzanej ankietyzacji interesariuszy rewitalizacji (por. system wdrażania programu 

rewitalizacji). Zaproponowane przedsięwzięcia, ze względu na fakt, iż są powiązane z celami 

rewitalizacji oraz kierunkami działania wpisują się zakresem produktów i rezultatów w ich 

realizację.   

Numer porządkowy, każdego projektu składa się z trzech elementów. Pierwszy to kolejna 

cyfra porządkowa nadana projektowi w PR. Druga cyfra numeru porządkowego jest stała  
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i oznacza numer pod którym przedsięwzięcie zgłoszono pierwotnie. Litera, stanowiąca trzeci 

element numeru porządkowego oznacza listę na której znajduje się przedsięwzięcie (Listę A).      

 

4.1. Wykaz głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – Lista A 

Nr porządkowy 1/1/A 

Nazwa projektu 
Remont  budynku w Józefowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 

11 z dostosowaniem do potrzeb Domu Seniora 
Wnioskodawca Miasto Józefów  

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Ul. Wyszyńskiego 11 (Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest poprawa stanu oraz zagospodarowania gminnych obiektów 
użyteczności publicznej oraz stworzenie przestrzeni dla rozwoju oferty aktywizacji i 
integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących obszary rewitalizacji. 
Projekt będzie przyczyniał się do rozwiązania problemów dotyczących zarówno 
sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej, jak i społecznej. Remont budynku 
przyczyni się do poprawy stanu obiektów komunalnych (zabytkowych) w mieście 

oraz zwiększenia przestrzeni możliwej do wykorzystania na cele i/lub przez 
instytucje publiczne, co poprawi możliwość rozwoju usług na rzecz społeczności 
lokalnej. Remont obiektu oraz zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w 
jego najbliższym otoczeniu przyczyni się do poprawy jakości stanu 
zagospodarowania miasta oraz poprawy estetyki. Planowany obiekt, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia, przyczyni się do zwiększenia 
uczestnictwa seniorów w życiu kulturalnym i poprawi ich aktywność fizyczną. Tym 
samym wzmocnieniu ulegnie zakres oferty aktywizacji i integracji seniorów. 

Zakres realizowanych zadań 

Adaptacja budynku na użyteczność publiczną – miejsce spotkań dla seniorów 
(remont budynku) oraz stworzenie centrum aktywności dla seniorów 
Projekt oraz prace remontowe budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 
 w Józefowie zwanego willą „Balbinów”. Obiekt figuruje w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Planowany zakres prac ma na celu adaptację i przystosowanie obiektu 
do współczesnych standardów przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego 
charakteru budynku. Obiekt zostanie dostosowany do nowych funkcji o 
charakterze społecznym – poprzez stworzenie miejsca spotkań, warsztatów 
(pomieszczenia jadalni, sali spotkań) oraz aktywności fizycznej (sala rehabilitacji, 

sprzęt do ćwiczeń). Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu (tereny 
zielone, werandy, parking, dostosowanie wjazdu na teren obiektu). 

Szacowana wartość projektu 2 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2017 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 20% 
X 

RPO WM 
X ndt. ndt. 

Prognozowane produkty 
1. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo) – 1 szt. 
2. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją (docelowo) – 2247  m2 

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba korzystających z oferty świadczonej na rzecz seniorów w skali roku,  
w tym udział mieszkańców podobszarów rewitalizacji14 (os./%/rok)15 – 350/33%. 
2. Liczba podmiotów (przedsiębiorstw/organizacji pozarządowych) świadczących 
usługi na rzecz seniorów (na koniec pierwszego roku po zakończeniu inwestycji) – 
5 szt. 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO 

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z zapisami RPO WM 14-20 określonymi 
w ramach działania 6.2 – rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, mającego 

                                                           
14 Dopuszcza się realizację przedsięwzięć/projektów, gdzie udział uczestników będzie mieszany – będą w nich brały udział 
zarówno osoby zamieszkujące podobszary rewitalizacji, jak i kwalifikujący się mieszkańcy innych części miasta. Takie ujęcie 
uczestnictwa w projektach znajduje swoje uzasadnienie w potrzebie integracji społecznej oraz potrzebie ukazywania różnych 
aspektów funkcjonowania społecznego i życiowego – w oderwaniu od niewydolnego dotychczas środowiska życia. Takie ujęcie 
udziału w projektach/wydarzeniach dotyczy projektów „miękkich” przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego PR. 
15 Udział seniorów pochodzących z podobszarów rewitalizacji określono na podstawie wysokości odsetka osób w wieku 
poprodukcyjnym zamieszkujących wyznaczone podobszary (Podobszar nr 1 to udział na poziomie 18,54%; Podobszar nr 2 = 
16,74). W celu intensyfikacji włączenia społecznego seniorów wartości te uśredniono i podwojono, co dało udział na poziomie ⅓, 
tj. 33% uczestników. 



56 
 

(jeśli dotyczy) na celu ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub 
nadanie im nowych funkcji społeczno – gospodarczych. 

Uwagi 

Planowany do realizacji projekt będzie komplementarny, w wymiarze społecznym, 
z działaniem 9.2 RPO WM 14-20 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. 
 W wymiarze technicznym oraz przestrzennym odnosił się będzie do działań RPO 
WM: 4.2 (Efektywność energetyczna) oraz 5.3 (Dziedzictwo kultury). 
Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie stanowił 
istotny potencjał dla rozwoju oferty aktywizacji i integracji seniorów, które mogą 
być realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze Budżetu Państwa 
(np. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Seniorów) i/lub innych 
źródeł publicznych i prywatnych. 
Rekrutacja uczestników organizowanych wydarzeń będzie przeprowadzana m.in. 
na podstawie miejsca zamieszkania – osoby zamieszkujące podobszary 
rewitalizacji będą uwzględniane w pierwszej kolejności.  

 

 

 
Nr porządkowy 

2/2/A 

Nazwa projektu 

Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard Wyszyńskiego 2 

w Józefowie. Dostosowanie obiektu do nowych funkcji 
publicznych – Domu Nauki i Sztuki 

Wnioskodawca 
Miasto Józefów (przy zaangażowaniu środowisk społecznych korzystających z 
obecnej bazy kultury oraz dbających o dziedzictwo „Świdermajer) 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Ul. Wyszyńskiego 2 (Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 

projektu 

Celem projektu jest poprawa stanu oraz zagospodarowania gminnych obiektów 
użyteczności publicznej oraz stworzenie przestrzeni dla rozwoju oferty aktywizacji i 
integracji osób zamieszkujących obszary rewitalizacji. 
Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie ma 
na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji w obszarze kultury oraz wiedzy  
Planowany Dom Nauki i Sztuki przyczyni się do rozwiązania następujących 
problemów: 
- w sferze społecznej – problem niewystarczającej oferty w zakresie rozwoju 
(wiedzy, umiejętności, zagospodarowania wolnego czasu) dla dzieci i młodzieży, 
niewystarczającego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym (w 
tym osób niepełnosprawnych), niewystarczającej integracji środowisk 

zamieszkujących obszary rewitalizacji oraz miasto, niewystarczającej aktywności 
społecznej, niewystarczającej oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu w 
mieście; 
- w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – brak zagospodarowania centrum miasta, 
dostosowanie obiektów będących własnością Miasta do nowych funkcji o 
charakterze społecznym oraz niewystarczającej estetyki i zagospodarowania 
przestrzeni publicznych; 
- w sferze technicznej – problem degradacji fizycznej budynków stanowiących 
dziedzictwo kulturowe, będących w złym stanie technicznym. Obiekt stanowi 
dorobek architektoniczny charakterystyczny dla miasta i regionu – jest to budynek 
w stylu „Świdermajer”. 

Zakres realizowanych zadań 

Inwestycja będzie ukierunkowana na infrastrukturę trwałą, wyposażenie służące 
działalności kulturalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie 
dostępności do jego zasobów a także przystosowanie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. 
Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego przy  
ul. Kard. Wyszyńskiego 2. Budynek jako dobrze zachowany przykład budownictwa 

mieszkalnego w stylu „Świdermajer” został wpisany do ewidencji zabytków woj. 
Mazowieckiego.  
Zakres projektu obejmuje także uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 
budynku (zieleń, wykonanie nowych utwardzeń dojść, dojazdów, miejsc 
postojowych, alejek).Wszystkie zaplanowane w ramach projektu prace 
modernizacyjne i renowacyjne służą dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych 
funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych. 

Szacowana wartość projektu 6 300 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2018  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE Środki Środki Inne źródła 
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budżetu 
państwa (BP) 

prywatne 

 20% 
X 

RPO WM 
X ndt. ndt. 

Prognozowane produkty 
1. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo): 1 szt 
2. Odrestaurowany obiekt zabytkowy o charakterze kulturowym (docelowo): 1 szt. 
3. Powierzchnia obszaru (przestrzeni) objętego rewitalizacją (docelowo): 2869 m2 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba korzystających z oferty świadczonej w odrestaurowanym obiekcie, w tym 
udział mieszkańców podobszarów rewitalizacji: 2500 os./rok (33%) 
2. Liczba osób zatrudnionych w odrestaurowanym obiekcie : 3 os. 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z zapisami RPO WM 14-20 określonymi 
w ramach działania 5.3. – dziedzictwo kultury, mającego na celu zwiększenie 
dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych regionu. 
Przedsięwzięcie jest zgodne z działaniem 6.2 RPO WM – rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych, mającego na celu ożywienie obszarów zmarginalizowanych 
poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno – gospodarczych. 

Uwagi 

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie stanowił 
istotny potencjał dla rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 

przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 3/4/A 

Nazwa projektu 
Budowa obiektu spełniającego funkcję kulturotwórczą  
w Michalinie 

Wnioskodawca Miasto Józefów 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów – Michalin, róg ul. Asnyka i ul. 11 listopada (Podobszar 1) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji oraz aktywności społecznej 
poprzez zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych (edukacji kulturalnej) 
mieszkańców Michalina. Projekt pozwoli  wygenerować nową przestrzeń integracji 
środowisk społecznych, przestrzeń sprzyjającą rozwojowi oferty kulturalnej oraz 
edukacyjnej. Wartość dodaną projektu stanowiło będzie uporządkowanie i 

estetyzacja przestrzeni publicznej. 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów występujących w sferach: 
- społecznej tj. problem niewystarczającej oferty kierowanej na aktywizację 
seniorów oraz rozwój dzieci i młodzieży, jak również  słabej integracji i poziomu 
uczestnictwa mieszkańców Michalina w życiu kulturalnym; 
- przestrzenno-funkcjonalnej, tj.  niewystarczające wyposażenie tej części miasta 
w infrastrukturę społeczną, przez co ograniczona jest także podaż oferty usług 
publicznych, a zarazem także niewykorzystany potencjał kulturalny. 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt przewiduje budowę nowego obiektu – instytucji kultury dla mieszkańców 
Michalina posiadających trudności komunikacyjne i finansowe w dostępie do 
ośrodków kultury znajdujących się w centrum miasta. Obiekt ma pełnić funkcje 
społeczne i edukacyjne, rozwijać aktywność kulturalną mieszkańców tej części 
miasta, a w efekcie integrować społeczność lokalną. Zakres projektu obejmuje 
również zagospodarowanie terenu wokół budynku. 

Szacowana wartość projektu 10 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2018  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 

państwa (BP) 

Środki 

prywatne 
Inne źródła 

 80% ndt. ndt. ndt. 20% 

Prognozowane produkty 
1. Budynki publiczne wybudowane na obszarach miejskich (docelowo):1 szt. 
2. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją (docelowo): 9300 m2 

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba korzystających z oferty kulturalnej świadczonej w wybudowanym 
obiekcie, w tym udział mieszkańców podobszarów rewitalizacji: 1000 os./rok 
(33%) 
2. Liczba osób zatrudnionych w wybudowanym obiekcie: 3 os. 

Zgodność z zapisami ndt. 
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właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie stanowił 
istotny potencjał dla rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 4/5/A 

Nazwa projektu 
„Przywrócić Świder Mieszkańcom” -  projekt i budowa terenów 

rekreacyjnych w Józefowie 

Wnioskodawca 
Miasto Józefów (przy aktywnym wsparciu środowisk społecznych uczestniczących 
w pracach uspołeczniających PR) 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu 
Tereny położone na prawym brzegu Świdra, ograniczone mostem dawnej kolejki i 
ulicą Piłsudskiego (Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest przywrócenie obszarowi utraconej funkcji rekreacyjnej oraz 
zapobieganie postępującej degradacji środowiska naturalnego. Wartością dodaną 
projektu będzie wsparcie, poprzez nowo powstałą infrastrukturę, integracji oraz 
jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego i podniesienie atrakcyjności 
przestrzennej oraz estetyki miasta.  
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów występujących w następujących 
sferach: 
- przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej – brak zagospodarowania 
brzegów Świdra, degradacja fizyczna obszaru, niska estetyka oraz 
niewystarczająca podaż oferty spędzania wolnego czasu oraz oferty publicznej  
w zakresie integracji mieszkańców; 
- środowiskowej – pogarszający się stan środowiska w obszarze 
nadświdrzańskim; 
- społecznej – niewystarczający poziom integracji i aktywności społecznej, 
niewystarczający poziom bezpieczeństwa. 

Zakres realizowanych zadań 

Realizacja projektu wiązała się będzie z poprawą stanu zasobów naturalnych 
obszaru wraz z odzyskaniem utraconej funkcji rekreacyjno- turystycznej w efekcie 
realizacji następujących działań: 
- zagospodarowanie terenu poprzez modernizację i budowę ciągów 
komunikacyjnych i parkingów, oświetlenie terenu, nagłośnienie, monitoring, 
budowę małej architektury na handel sezonowy i usługi gastronomiczne, 
- utworzenie strefy wypoczynku w tym m.in.  montaż małej architektury, budowa 
urządzeń rekreacyjnych, budowa toalet; 
- budowa placu zabaw dla dzieci w tym m.in. wykonanie nawierzchni, montaż 
urządzeń dostosowanych dla dzieci, montaż ławek i ogrodzenia; 
- oczyszczenie terenów leśnych, 
- wytyczenie tras spacerowych; 
- konserwacja zieleni. 

Szacowana wartość projektu 3 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 20% 
X 

RPO WM 
PROW 

ndt. ndt. X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze 
(docelowo): 6 szt. 
2. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją (docelowo): 16 000 m2 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba korzystających z oferty świadczonej na rewitalizowanym obszarze, w tym 
udział mieszkańców podobszarów rewitalizacji:12 000 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami dotyczącymi działania 6.2 RPO WM – 
rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, mającego na celu ożywienie obszarów 
zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji 
społeczno – gospodarczych. 
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Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, po przeprowadzeniu inwestycji, będzie stanowił 
istotny potencjał dla rozwoju oferty aktywizacji i integracji mieszkańców 
podobszaru rewitalizacji, która może być realizowana w ramach przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa (np. Ministerstwo Sportu i 
Turystyki) i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych (np. NFOŚiGW, sponsorzy). 
Projekt został zgłoszony podczas prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 
2014-2020 prowadzoną przez Lokalną Grupę Działania „Natura i Kultura” (Miasto 
Józefów jest członkiem Stowarzyszenia od 2015 r.) i może być finansowany  
w nowym okresie programowania PROW 2014-2023. 

 
 

 

Nr porządkowy 5/7/A 

Nazwa projektu 
Odnowa tkanki mieszkaniowej wraz z termomodernizacją 

budynków komunalnych 
Wnioskodawca Miasto Józefów 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu 
Ul. Powstańców Warszawy 31, Józefów 
Ul. Sosnowa 19, Józefów  (Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest poprawa warunków zamieszkania na podobszarze rewitalizacji 
poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej wraz z termomodernizacją wybranych 
budynków komunalnych.  
 Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów występujących  
w następujących sferach: 
- technicznej – niezadowalający stan infrastruktury zamieszkania – zasobów 
komunalnych znajdujących się na terenie rewitalizacji; 
- środowiskowej – negatywne oddziaływanie na środowisko, nadmierne zużycie 
energii; 
- przestrzenno-funkcjonalnej – fizyczna degradacja obszaru (obiektów 
mieszkalnych), niska estetyka. 
- społecznej – niewystarczająca jakość warunków zamieszkania, niski standard 
jakości życia. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie następujących prac: 
- naprawa elewacji, usunięcie licznych zniszczeń cokołu budynków, naprawa 
parapetów zewnętrznych, remont dachu, zagospodarowanie terenu (m.in. dojście 
do budynku, altana letniskowa, przebudowa); 
- ocieplenie budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne, ew. wymiana 
źródeł  ciepła (obecnie elektryczne lub/i piece węglowe). 

Szacowana wartość projektu  6 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 20% 
X 

RPO WM 
ndt. ndt. ndt. 

Prognozowane produkty 
1. Liczba budynków wyremontowanych na obszarach miejskich (docelowo): 2 szt. 
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (docelowo): 2 szt. 

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba użytkowników wyremontowanych budynków po zakończeniu projektu:  
45 os. 
2. Ilość zaoszczędzonej energii (w %) w pierwszym roku po przeprowadzeniu 
robót: 20% 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami dotyczącymi działania 6.2 RPO WM – 

rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, mającego na celu ożywienie obszarów 
zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji 
społeczno – gospodarczych, gdzie podkreśla się znaczenie prac modernizacyjnych 
mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów.  
Planowany do realizacji projekt jest komplementarny z działaniem 4.2 RPO WM – 
Efektywność energetyczna oraz 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń.   
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Nr porządkowy 6/41/A 

Nazwa projektu 

Odnowienie i rozbudowa budynku przy ul. Polnej 11 w Józefowie 

(dawna Willa Patria). Dostosowanie obiektu do nowych funkcji 

społecznych – Ośrodek Kultury Patria 

Wnioskodawca 

Fundacja Józefów Patria, ul. Polna 11, 05-420 Józefów  
(Adres korespondencyjny: ul. Władysława IV, nr 3, 04-657 Warszawa) we 
współpracy ze środowiskiem edukacyjno-wychowawczym z organizacji 
pozarządowych z Józefowa i okolic 

Realizator projektu  Jak wyżej 

Lokalizacja projektu Ul. Polna 11, Józefów (Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Fundacja Józefów Patria, prowadzącą swą działalność od 2013 roku na terenie 
gminy, rozpoczęła renowację zabytkowego obiektu – willi przy ul. Polnej 11 z 
zamiarem stworzenia nowego miejsca na społecznej i kulturalnej mapie 
Józefowa. Fundacja odnawia zabytkowy obiekt w celu nadania mu nowych 
funkcji związanych ze świadczeniem oferty kulturalnej, wychowawczej i 
edukacyjnej. 
Głównym celem projektu jest utworzenie międzypokoleniowego klubu integracji 
społecznej w Józefowie. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów ww. 
przedsięwzięcia zakładana jest renowacja, rozbudowa i adaptacja obiektu – willi 
„Patria” przy ul. Polnej 11.  
Szczegółowe cele projektu obejmą przede wszystkim: 
-podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i 
estetycznych zabytkowemu obiektowi przy ul. Polnej 11, 
- przystosowanie obiektu przy Polnej 11 do warunków spełniających możliwości 
integracji społecznej, działalności edukacyjnej i kulturalnej adresowanej do 
mieszkańców Józefowa. 
Utworzenie KIS ma na celu wspieranie młodzieży poprzez dostęp do kultury, 
wzorów wychowawczych i edukacyjnych spójnych z aktualnymi wymogami życia 
społecznego, rodzinnego i zawodowego. Realizacja tego zadania daje szansę na 
budowę silnego kapitału społecznego, aktywizację młodzieży, dojrzałych i 
seniorów, łącząc doświadczenie z otwartością na inne kultury. Bezpośrednim 
odbiorcą działań ma być młodzież w wieku 15+, licealiści i studenci. 
Projekt przyczyni się do poprawy parametrów przestrzennych i funkcjonalnych. 
Zagospodarowanie terenu przy Polnej 11 podniesie poziom estetyczny okolicy oraz 
pozwoli na wykorzystanie potencjału tej lokalizacji. Działka ta znajduje się 300 
metrów do stacji kolejowej oraz w strefie reakcyjno-publicznej miasta, blisko jest 
również przyroda (Świder, okoliczne lasy). Dodatkowo obiekt jest odwzorowaniem 
pierwotnego budynku, co sprzyja podnoszeniu i umacnianiu kolektywnej pamięci 
mieszkańców. 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt obejmuje remont i przewidzianą przez Konserwatora zabytków rozbudowę 
budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 11. W zakresie infrastruktury trwałej, 
inwestycja ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie 
istniejącego budynku, wpisanego do ewidencji zabytków. Przewidziano także 
dobudowanie nowej części, służącej działalności kulturalnej, zawierającej m.in. 
małą salę sportową, czytelnie, modelarnie, pokoje spotkań.  Obiekt planowany 
cechuje się dostępnością dla osób niepełnosprawnych.  
Projekt przewiduje uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku 
(wykonanie nowego ogrodzenia, ścieżek, dojazdów i miejsc postojowych, pasm 
zieleni). Przewidziane w projekcie prace aranżacji terenu i budynku mają służyć 
dostosowaniu obiektu do nowych funkcji. 
Wokół obiektu planowane jest odnowienie terenu, aby był estetycznie 
zagospodarowany i dostosowany do potrzeb odbiorców (parking, miejsce dla 
rowerów, tablica ogłoszeń) oraz strefa zielona, spójna ze stylem w okolicy. Sam 
budynek, obecnie będąc w bardzo złym stanie technicznym, jest dorobkiem 
architektury naszego miasta i regionu. 

Szacowana wartość projektu  5 558 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2018 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X 
X 

RPO WM 
ndt. X X 
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Prognozowane produkty 
1. Budynki wyremontowane na obszarach miejskich (docelowo): 1 szt 
2. Odrestaurowany obiekt zabytkowy o charakterze kulturowym (docelowo): 1 szt. 
3. Powierzchnia obszaru (przestrzeni) objętego rewitalizacją (docelowo): 2 115 m2 

Prognozowane rezultaty 

1. Korzystający z oferty świadczonej w odnowionym obiekcie, w tym udział 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji: w pełnym roku kalendarzowym 
przewidując 50 różnych wydarzeń, spodziewamy się udziału ok. 2 500 os./rok 
2. Liczba osób zatrudnionych w odrestaurowanym obiekcie: 3 os. 
3. Wolontariusze Fundacji zdobywający społeczne doświadczenie: 8 os. 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału lokalnego 
kapitału społecznego w aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Podejmowane działania przez „Ośrodek Kultury Patria” będą integrować 
środowiska lokalne oraz we współpracy różnych organizacji pozarządowych w 
zakresie edukacji u kultury.   

 

 

Nr porządkowy 7/8/A 

Nazwa projektu 

Zapewnienie dostawy centralnie ciepłej wody do lokali 

mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury 

przesyłowej i modernizacją istniejącej kotłowni gazowej 
Wnioskodawca Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Realizator projektu  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokalizacja projektu 
Budynki przy ul. Piłsudskiego 10/1, 10/2 , 10/3 , 10/4, 10/5, 10/6  Osiedle” 
Michalin” w Józefowie (Podobszar 1) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest poprawa warunków zamieszkania na podobszarze rewitalizacji 
poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej.  
 Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów występujących  
w następujących sferach: 
- technicznej – niezadowalający stan infrastruktury zamieszkania w mieście, 
degradacja przewodów spalinowych w budynkach mieszkalnych  stwarza 
zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.  Niska sprawność indywidualnych 
podgrzewaczy wody i niska sprawność istniejącej ponad 20 – letniej  kotłowni 
gazowej  powoduje wysoką energochłonność i zwiększoną emisję gazu do 
środowiska; 
- środowiskowej – negatywne oddziaływanie na środowisko, nadmierne zużycie 
energii; 
- przestrzenno-funkcjonalnej – fizyczna degradacja obszaru (obiektów 
mieszkalnych), niska estetyka. 
- społecznej – niewystarczający standard zamieszkania. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie następujących prac: 
Likwidacja indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody, wykonanie 
wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody w budynku, montaż modułów 
centralnie ciepłej wody wykonanie i zmodernizowanie zewnętrznych sieci 
zasilających, modernizacja istniejącej kotłowni gazowej. 

Szacowana wartość projektu  750 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 100% ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba budynków wyremontowanych na obszarach miejskich (docelowo) – 6 szt. 
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (docelowo): 6 szt. 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba użytkowników wyremontowanych budynków po zakończeniu projektu: 
187 os. 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

 

 

Nr porządkowy 8/25/A 

Nazwa projektu 
Rozwój ścieżek rowerowych na obszarach rewitalizowanych w 
Józefowie 

Wnioskodawca Miasto Józefów 
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Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu 

Podobszar 1: ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego (odcinki od granicy Józefowa  
z Warszawą do ul. Sobieskiego), ul. 11 listopada (odcinek od ul. Sikorskiego do  
ul. Sadowej), ul. Asnyka (od ul. Złotej Jesieni do ul. Sobieskiego); 
Podobszar 2: ul. Polna (od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego 
(od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego), ul. Mickiewicza (od ul. Sikorskiego do  
ul. Moniuszki). 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach na obszarach 
rewitalizowanych. Ponadto wybór roweru zamiast samochodu przyczyni się do 
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie negatywnych  
odziaływań ruchu drogowego na zabudowę miejską i środowisko. 
Projekt będzie przyczyniał się do rozwiązania problemów dotyczących zarówno 
sfery technicznej, przestrzenno – funkcjonalnej, jak i społecznej. Projekt 
przyczyni się do uporządkowania przestrzeni miejskiej i podniesie atrakcyjność 
środowiskowo-rekreacyjną, a tym samym podniesie komfort życia mieszkańców. 
Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu: niedoboru połączeń 
prowadzących do lokalnych centrów aktywności lub węzłów przesiadkowych. 
Projekt jest częścią zadania polegającego na budowie sieci ścieżek rowerowych 
w całym mieście. 

Zakres realizowanych zadań 
Budowa dróg rowerowych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa 
infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 

Szacowana wartość projektu 1 700 000,00 

Szacowany okres realizacji 2018 – 2023 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 20% 
X 

RPO WM 
X ndt. ndt. 

Prognozowane produkty 1. Długość wybudowanych ścieżek (docelowo): 4 km 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba osób korzystająca ze ścieżek i parkująca rower na parkingach przy 
stacjach kolejowych po zakończeniu inwestycji: 20 os./dzień  

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

Projekt jest zgodny z zapisami Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – 
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki  
i infrastruktura rowerowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

 

Nr porządkowy 9/20/A 

Nazwa projektu Poszerzenie miejskiego systemu monitoringu  
Wnioskodawca Straż Miejska 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Ulica Jarosławska oraz inne ulice Podobszaru nr 2  

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
zapobieganie negatywnym zjawiskom w przestrzeni publicznej. 
Projekt wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym problemom w zakresie 
niewystarczającego poziomu (poczucia) bezpieczeństwa. Wzmocnienie systemu 
bezpieczeństwa wiąże się z potrzebą poprawy infrastruktury służącej właściwej 
realizacji zadań z opisywanego zakresu. Jak wynika z doświadczeń służb 
bezpieczeństwa na terenach, gdzie występuje monitoring spada poziom 
przestępczości. 
Obszary rekomendowane do objęcia monitoringiem, to te gdzie obecnie brakuje 
tego rodzaju rozwiązań. Luka ta odbija się zarówno na poczuciu bezpieczeństwa 
mieszkańców, jak i widoczna jest w statystykach policji oraz Straży Miejskiej, które 
rejestrują zwiększoną ilość łamania prawa i porządku. 

Zakres realizowanych zadań 

Zakup i montaż obszarach rewitalizacji  kamer monitoringu miejskiego. 
Wstępnie sugerowane lokalizacje: 
ul. Jarosławska przy ul. Telimeny obejmująca zasięgiem teren rekreacyjny nad 
Świdrem, 
ul. Jarosławska przy Oczyszczalni Ścieków 
i inne. 

Szacowana wartość projektu 110 000,00 
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Szacowany okres realizacji 2017 – 2023  

Źródła finansowania projektu 
Środki własne 
wnioskodawcy 

Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X ndt. X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba kamer monitoringu miejskiego zamontowanych w wyznaczonych 
lokalizacjach (docelowo): 5 szt. 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba zgłoszeń do służb mających na celu poprawę bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i ochrony mienia: 100 zgłoszeń/rok 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

 

 

Nr porządkowy 10/18/A 

Nazwa projektu 
Włączenie miasta Józefów do systemu monitoringu jakości 

powietrza w województwie mazowieckim 
Wnioskodawca Mieszkańcy (uczestnicy procesu uspołeczniania PR) 

Realizator projektu  Miasto Józefów  

Lokalizacja projektu Teren rewitalizacji 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców w kwestii 
zanieczyszczenia powietrza i sposobów zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu 
człowieka na klimat. Planowane przedsięwzięcie pozwoli precyzyjnie badać stan 
powietrza w mieście oraz określić przyczyny zastanej sytuacji.  
Utworzona w wyniku realizacji projektu infrastruktura pozwoli zweryfikować jakość 
powietrza w Józefowie – na terenach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie 
powietrza. Obecny stan nie jest dokładnie rozpoznany. Najbliższy punkt pomiaru 
znajduje się w Otwocku. Według danych Państwowego Monitoringu Środowiska 
Otwock zajął 12. pozycję wśród miast o najwyższych zanieczyszczeniach  
(w których znajduje się stacja pomiarowa). Średnioroczna norma benzoalfapirenu 
wynosi 1ng/m3. W Otwocku przekroczono ją ośmiokrotnie. 
Sukcesywny pomiar jakości powietrza w Józefowie jest niezbędny do tego, aby 
projektować dalsze, skuteczne działania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej  
w mieście. Jakość powietrza na terenach rewitalizacji jest szczególnie istotna, ze 
względu na relatywnie dużą gęstość zaludnienia oraz kumulację usług (co wiąże 
się z przebywaniem tutaj większej liczby użytkowników). 

Zakres realizowanych zadań 

Zakup i instalacja manualnej stacji pomiaru jakości powietrza, włączonej do 
Systemu Monitoringu Powietrza w Województwie Mazowieckim. 
Niezbędne jest wytypowanie właściwego miejsca, przygotowanie terenu, zakup 
urządzenia oraz jego montaż. 
Stacja będzie prowadzić pomiary: pyłów zawieszonych, metali ciężkich oraz 
benzoalfapirenu  
Wyniki badan będą publikowane na stronie internetowej UM, prasie lokalnej oraz 
na profilu FB UM w Józefowie. 
Przedsięwzięcie wymaga podpisania porozumienia z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zatwierdzenia proponowanej lokalizacji 
stacji, a także zabezpieczenia w budżecie środków na obsługę i funkcjonowanie 
stacji (ok. 30 tys. rocznie na obsługę i konserwację. 

Szacowana wartość projektu 230 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2023  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X ndt. X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba zamontowanych stacji pomiaru (docelowo): 1 szt. 
2. Liczba pomiarów (badań) realizowanych w skali roku – 12x    

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba odbiorów (os.) informacji na temat jakości powietrza  za pośrednictwem 
kanałów komunikacji  pośredniej i bezpośredniej: 20 000 os./rok 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   
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Nr porządkowy 11/13/A 

Nazwa projektu 
„Człowieku nie truj” -  organizacja cyklicznego projektu 
edukacyjno-społecznego 

Wnioskodawca Mieszkańcy (uczestnicy procesu uspołecznienia PR) 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 oraz Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców w kwestii 
spalania odpadów komunalnych, zanieczyszczenia powietrza i sposobów 
zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu człowieka na środowisko. 
Projekt przyczyni się do ograniczenia postępującej degradacji środowiska 
naturalnego, integracji i aktywizacji mieszkańców wokół wspólnej idei, 
wzmocnienia więzi społecznych oraz dialogu międzypokoleniowego, zwiększenie 
atrakcyjności podobszarów. 
Projekt wynika z następujących problemów/potrzeb: 
- w sferze społecznej – niewystarczający poziom wiedzy o tym jak ograniczać 
zanieczyszczenia powietrza; 
- w sferze środowiskowej – pogarszająca się jakoś powietrza; 
- w sferze technicznej – nadmiar infrastruktury (rozwiązań indywidualnych) 
negatywnie oddziaływującej na jakość powietrza.  

Zakres realizowanych zadań 

Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej obejmującej: 
- przygotowanie i dystrybucję plakatów informacyjnych; 
- przygotowanie i dystrybucję pocztową ulotek informacyjnych akcji „Człowieku nie 
truj”; 
- przygotowanie i dystrybucję publikacji o charakterze edukacyjnym w prasie 
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzędu 
Miasta; 
- organizację wydarzenia specjalnego „Rodzinnego pikniku ekologicznego” 
(poczęstunek, atrakcje dla różnych grup wiekowych, konkursy edukacyjne) 
Projekt realizowany będzie w cyklu rocznym – przez trzy kolejne lata. 

Szacowana wartość projektu 90 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 

1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (plakaty – 300 szt.; ulotki – 

12 tys. szt.): 3 szt. 
2. Liczba wydarzeń promujących zachowania prośrodowiskowe zorganizowanych  
na Podobszarze rewitalizacji nr 1: 3 szt.  
3. Liczba wydarzeń promujących zachowania prośrodowiskowe zorganizowanych  
na Podobszarze rewitalizacji nr 2:  3 szt. 

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń,  w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji (w%) – 900/rok (33%) 
2. Liczba odbiorców projektu za pośrednictwem kanałów komunikacji,  
w tym udział mieszkańców obszaru rewitalizacji – 30 000 os./rok 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

uwagi 

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla kształtowania 
świadomości ekologicznej oraz integracji mieszkańców wokół problematyki 
ochrony środowiska. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane z 
uwzględnieniem środków pochodzących z Budżetu Państwa, np. Programy Ministra 
Środowiska i/lub innych źródeł publicznych (np. NFOŚiGW czy WFOŚiGW)  
i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 12/14/A 

Nazwa projektu 
„Ś – jak Świder, nie jak Śmietnik” – organizacja cyklicznego 
projektu edukacyjno-społecznego 

Wnioskodawca Mieszkańcy (uczestnicy procesu uspołecznienia PR) 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców w kwestii 
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projektu dbania o czystość terenów nad Świdrem oraz sposobów zapobiegania 
negatywnemu oddziaływaniu człowieka na środowisko. 
Projekt przyczyni się do ograniczenia postępującej degradacji środowiska 
naturalnego, integracji i aktywizacji mieszkańców wokół wspólnej idei, 
wzmocnienia więzi społecznych oraz dialogu międzypokoleniowego, zwiększenia 
atrakcyjności podobszaru. 
Projekt wynika z następujących problemów/potrzeb: 
- w sferze społecznej – niewystarczający poziom wiedzy o ekologii oraz niski 
poziom aktywności społecznej i uczestnictwa w życiu publicznym; 
- w sferze środowiskowej – pogarszający się stan środowiska w obszarze 
nadświdrzańskim; 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej obejmującej: 
- przygotowanie i dystrybucję plakatów informacyjnych; 
- przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym dystrybuowanych w prasie 
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzędu 
Miasta; 
- organizację wydarzenia specjalnego „Rodzinnego sprzątania terenów nad 
Świdrem” (wspólne sprzątanie, poczęstunek, atrakcje dla różnych grup 
wiekowych, konkursy edukacyjne). 
Projekt realizowany będzie w cyklu rocznym – przez trzy kolejne lata. 

Szacowana wartość projektu 45 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (plakaty – 300 szt.): 3 szt. 
2. Liczba wydarzeń specjalnych promujących zachowania prośrodowiskowe 
zorganizowanych  na Podobszarze rewitalizacji nr 2: 3 szt.  

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń specjalnych,  w tym udział 
mieszkańców zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%) – 300 os./rok (33%) 
2. Liczba odbiorców projektu za pośrednictwem kanałów komunikacji,  
w tym udział mieszkańców obszaru rewitalizacji – 15 000 os./rok 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla kształtowania 
świadomości ekologicznej oraz integracji mieszkańców wokół problematyki 
ochrony środowiska. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane z 
uwzględnieniem środków pochodzących z Budżetu Państwa, np. Programy Ministra 
Środowiska i/lub innych źródeł publicznych (np. NFOŚiGW czy WFOŚiGW)  
i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 13/26/A 

Nazwa projektu 
„Azbest – STOP” – kampania informacyjna na rzecz likwidacji 

azbestu w mieście Józefowie 
Wnioskodawca Mieszkańcy (uczestnicy procesu uspołecznienia PR) 

Realizator projektu  Miasto Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców w kwestii 
wpływu azbestu na zdrowie i środowisko naturalne oraz możliwości 
organizacyjnych i finansowych związanych z likwidacją pokryć azbestowych. 
Projekt przyczyni się do ograniczenia postępującej degradacji środowiska 

naturalnego, poprawy warunków życia, integracji i aktywizacji mieszkańców wokół 
wspólnej idei, zwiększenia atrakcyjności podobszarów. 
Projekt wynika z następujących problemów/potrzeb: 
- w sferze społecznej – niewystarczający poziom wiedzy na temat wpływu 
azbestu na zdrowie, brak wiedzy w zakresie możliwości likwidacji azbestu; 
- w sferze technicznej i środowiskowej – wysoki wskaźnik występowania 
obiektów wykorzystujących azbest na podobszarach rewitalizacji; 
- w sferze przestrzennej – niski poziom estetyki otoczenia. 

Zakres realizowanych zadań Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej obejmującej: 
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- przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych; 
- przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym dystrybuowanych w prasie 
lokalnej, na portalu internetowym www.jozefow.pl oraz na profilu FB Urzędu 
Miasta; 
Projekt realizowany będzie w cyklu rocznym – przez trzy kolejne lata. 

Szacowana wartość projektu 30 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych (ulotki – 2 000): 3 szt. 
2. Liczba zorganizowanych szkoleń lokalnych dotyczących usuwania wyrobów  
z azbestem: 3 szt. 

Prognozowane rezultaty 

1. Liczba odbiorców zorganizowanych kampanii informacyjnych, w tym 
mieszkańców zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%) – 2 000 (33%) 
2. Udział usuniętych odpadów zawierających azbest w ogólnej ilości 
zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest16: 45% 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla kształtowania 
świadomości ekologicznej oraz integracji mieszkańców wokół problematyki 
ochrony środowiska. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane z 
uwzględnieniem środków pochodzących z Budżetu Państwa, np. Programy Ministra 
Środowiska i/lub innych źródeł publicznych (np. NFOŚiGW czy WFOŚiGW)  
i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 14/12/A 

Nazwa projektu Organizacja warsztatów aktywizujących dla seniorów 
Wnioskodawca Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Realizator projektu  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Lokalizacja projektu Józefów, ul. Wyszyńskiego 11 – Dom Seniora (Podobszar 1 oraz Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Projekt przyczyni się do ograniczania negatywnych skutków problemu jakim jest 
starzenie się społeczności Józefowa (ze szczególnym nasileniem zjawiska na 
wyodrębnionych Podobszarach Rewitalizacji blisko 20% populacji). Wskazana 
sytuacja wywołuje potrzeby związane z aktywizacją (społeczną oraz fizyczną),  
a także integracją środowiska seniorów – zagospodarowaniem czasu wolnego, 
motywowaniem do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz aktywności fizycznej, 
integracją środowiska oraz międzypokoleniową.  

Zakres realizowanych zadań 

Organizacja działań promujących aktywność fizyczną członków Związku i osób 
niezrzeszonych (mieszkańców podobszarów rewitalizacji); 
Organizacja spotkań okolicznościowych, warsztatów, zajęć np. robótki ręczne, 
kulinarne 

Szacowana wartość projektu 180 000,00 

Szacowany okres realizacji 2018 – 2023  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych spotkań/wydarzeń w skali roku (szt.) – 200  

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział seniorów 
zamieszkujących obszary zdegradowane: 2000 os./rok  (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla rozwoju oferty 
aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mogą 
być realizowane w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, 
np. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów 

                                                           
16

 Zgodnie z harmonogramem rzeczowym określonym w Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu dla Miasta 
Józefowa 

http://www.jozefow.pl/
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub innych źródeł publicznych  
i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 15/15/A 

Nazwa projektu 
Organizacja wykładów z różnych dziedzin wiedzy w ramach 

działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie 
Wnioskodawca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie 

Realizator projektu  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie  

Lokalizacja projektu Gminne instytucje kultury 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest rozwój oferty aktywizacji seniorów, która w obliczu 
wzrastającej liczby osób starszych nie jest wystarczającą ilościowo i jakościowo. 
Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorców. Zrozumienie zmian 
zachodzących w kraju i na świecie. 
Projekt koresponduje z problemami związanymi z uwarunkowaniami 
demograficznymi – wzrastającą liczbą osób w wieku  60+ oraz uczestnictwem 
seniorów w życiu społecznym (w tym kulturalnym) i ich integracją z własnym 
środowiskiem jak i międzypokoleniowo.  

Zakres realizowanych zadań 
Projekt przewiduje organizację cotygodniowych wykładów prowadzonych przez 
zapraszanych specjalistów – zgodnie z zapotrzebowaniem tematycznym 
zidentyfikowanym wśród odbiorców. 

Szacowana wartość projektu 21 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2019  

Źródła finansowania projektu 
Środki własne 
wnioskodawcy 

Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X EFS X X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 35 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń specjalnych, w tym udział 
mieszkańców zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%): 3 500 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, wzmocni ofertę aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Wartością dodaną projektu będzie wykorzystanie zaplecza 
instytucjonalnego (obiektów) powstałego w ramach wdrażania Programu 
Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 16/16/A 

Nazwa projektu 
Organizacja imprez okolicznościowych w ramach działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie 

Wnioskodawca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie 

Realizator projektu  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie  

Lokalizacja projektu Dom Nauki i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 2  w Józefowie 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest rozwój oferty aktywizacji seniorów, która w obliczu 
wzrastającej liczby osób starszych nie jest wystarczającą ilościowo i jakościowo. 
Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorców. Zrozumienie zmian 
zachodzących w kraju i na świecie. 
Projekt koresponduje z problemami związanymi z uwarunkowaniami 

demograficznymi – wzrastającą liczbą osób w wieku  60+ oraz uczestnictwem 
seniorów w życiu społecznym (w tym kulturalnym) i ich integracją z własnym 
środowiskiem jak i międzypokoleniowo. 

Zakres realizowanych zadań 
Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań okolicznościowe np. Spotkanie 
opłatkowe, wieczornice, ostatki itp. 

Szacowana wartość projektu 30 000,00 

Szacowany okres realizacji 2018 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
Środki 

prywatne 
Inne źródła 
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państwa (BP) 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 8 szt./rok    

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%): 1000 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, wzmocni ofertę aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Wartością dodaną projektu będzie wykorzystanie zaplecza 
instytucjonalnego (obiektów) powstałego w ramach wdrażania Programu 
Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 17/17/A 

Nazwa projektu 
Organizowanie życia kulturalno-artystycznego dla seniorów w 
ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie 

Wnioskodawca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie 

Realizator projektu  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie  

Lokalizacja projektu Dom Nauki i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 2  w Józefowie 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest rozwój oferty aktywizacji seniorów, która w obliczu 
wzrastającej liczby osób starszych nie jest wystarczającą ilościowo i jakościowo. 
Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i kultury odbiorców. Zrozumienie zmian 
zachodzących w kraju i na świecie. 
Projekt koresponduje z problemami związanymi z uwarunkowaniami 
demograficznymi – wzrastającą liczbą osób w wieku  60+ oraz uczestnictwem 
seniorów w życiu społecznym (w tym kulturalnym) i ich integracją z własnym 
środowiskiem jak i międzypokoleniowo. 

Zakres realizowanych zadań 
W ramach realizacji projektu przewiduje się: organizację wyjazdów do teatrów, 
muzeów, na wystawy; tworzenie spektakli teatralnych przez członków UTW, itp. 

Szacowana wartość projektu 45 000,00 

Szacowany okres realizacji 2018 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 

prywatne 
Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 10 szt./rok    

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%): 500 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, wzmocni ofertę aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Wartością dodaną projektu będzie wykorzystanie zaplecza 
instytucjonalnego (obiektów) powstałego w ramach wdrażania Programu 
Rewitalizacji. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Seniorów,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i/lub innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 18/19/A 

Nazwa projektu 
Otwarta Biblioteka – promocja czytelnictwa oraz edukacja 

kulturalna 
Wnioskodawca Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie 

Realizator projektu  
Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie  
Partnerzy: UM Józefów, MOK, Ośrodek KARTA 

Lokalizacja projektu 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5/7 Józefów oraz filia w Michalinie ul. Słoneczna 15 
Józefów 

Uzasadnienie realizacji Celem projektu jest wzmocnienie oferty z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży  
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projektu (w tym oferty spędzania wolnego czasu) poprzez promocję czytelnictwa. 
Projekt wychodzi naprzeciw problemom związanym z niewystarczającą ofertą  
w ww. dziedzinach, a także zidentyfikowanym na poziomie problemów 
społecznych niskim uczestnictwem dzieci i młodzieży w życiu lokalnym (niski 
poziom integracji).   Projekt zakłada także ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez 
prowadzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, co wiąże się z potrzebą 
organizowania aktywnych/interaktywnych form włączania dzieci i młodzieży  
w życie i dziedzictwo miasta. Planowane w ramach projektu działania będą także 
wiązały się z ograniczeniem problemów pojawiających się w obszarze poziomu 
edukacji dzieci i młodzieży. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów 
społecznych m.in. niewystarczającego poziomu uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych szczególnie dzieci i młodzieży, zbyt niskiego poziomu edukacji. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach projektu planuje się organizację wydarzeń kulturalno-czytelniczych oraz 
edukacyjnych wraz z zakupem materiałów, opłatą licencji. Zakres działań 
obejmuje m.in.: 
- Lekcje biblioteczne: cykliczne spotkania edukacyjne ze szkołami, 
- Latarka: literackie wieczory, 
- Klepsydra: spotkania filmowe, 
- Sobotnie czytanki, 
- Spotkania autorskie, 
- Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej – dokumentowanie lokalnej historii poprzez 
prowadzenie społecznego archiwum (zbiory dostępne również w wersji cyfrowej 
na stronie internetowej) 

Szacowana wartość projektu 90 000,00 (15 tys./rok) 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2023  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 200 szt./rok 
2. Liczba zdigitalizowanych pamiątek: 20 szt./rok    

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%) – 4 000 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt.   

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, wzmocni ofertę aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Programów Ministra 
Edukacji Narodowej,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub 
innych źródeł publicznych i prywatnych. 

 

 

Nr porządkowy 19/24/A 

Nazwa projektu 
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w Klubie Modelarsko – 
Historycznym przy Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie 

Wnioskodawca Towarzystwo Historyczno – Edukacyjne im. 2 Korpusu Polskiego 

Realizator projektu  Towarzystwo Historyczno – Edukacyjne im. 2 Korpusu Polskiego  

Lokalizacja projektu 

Józefów, ul. Kasztanowa 6 
Realizator projekty funkcjonuje w siedzibie mającej swoją lokalizację poza 
obszarem rewitalizacji. Mimo to, ze względu na fakt, iż jest to projekt o wymiarze 
społecznym przyczyniającym się do wzmocnienia pozytywnego oddziaływania na 
beneficjentów pochodzących z podobszarów rewitalizacji, został dopuszczony do 
realizacji. 

Po roku 2018, kiedy to planowane jest uzupełnienie infrastruktury społecznej 
o dodatkowe obiekty służące udziałowi społeczeństwa w kulturze realizacja 
niniejszego projektu, częściowo może zostać przeniesiona do nowo powstałych 
budynków.  

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży w Józefowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamieszkujących podobszary rewitalizacji, poprzez 
organizację zajęć modelarskich i historycznych. Projekt zakłada wzmocnienie 
oferty z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży (w tym oferty spędzania wolnego 
czasu) oraz wsparcie systemu edukacji w aspekcie wiedzy historycznej. Projekt 
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wychodzi naprzeciw problemom związanym z niewystarczającą ofertą w ww. 
dziedzinach, a także zidentyfikowanym na poziomie problemów społecznych 
niskim uczestnictwem dzieci i młodzieży w życiu lokalnym (niski poziom integracji).    
Projekt przewiduje interaktywną naukę dzieci i młodzieży w ciekawej formie  
i treści, co jest nie bez znaczenia w obecnych czasach. 

Zakres realizowanych zadań 

 Projekt przewiduje prowadzenie następujących zajęć/działań: 
Cotygodniowe spotkania klubu połączone z budową modeli redukcyjnych 
Zajęcia historyczne w ramach Żywych Lekcji Historii 
Wykonanie makiety kolei z lat 40. 
Organizację udziału młodzieży w świętach patriotycznych na terenie miasta 
Józefowa, 
Promowanie modelarstwa oraz historii lokalnej 
Organizacja zespołu zajmującego się rekonstrukcjami historycznymi  
Rewitalizacja zabytków powierzonych Muzeum, wykorzystywanych w procesie 
dydaktycznym 
Udział młodzieży w zajęciach, wystawach lokalnych i/lub krajowych, udział  
w projektach historycznych. 

Szacowana wartość projektu 55 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 15% ndt. X X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba zrealizowanych wydarzeń/projektów: 12 szt./rok    

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników wydarzeń/projektów, w tym udział osób zamieszkujących 
podobszary rewitalizacji (%) – 120 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Planowany do realizacji projekt, wzmocni ofertę aktywizacji kulturalnej i integracji 
mieszkańców. Podejmowane inicjatywy mogą być realizowane w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych z Budżetu Państwa, np. Programów Ministra 
Edukacji Narodowej,  Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i/lub 
innych źródeł publicznych i prywatnych. 
Rekrutacja aktywnych uczestników organizowanych przedsięwzięć uwzględniała 
będzie preferowany dostęp dzieci i młodzieży zamieszkujących podobszary 
rewitalizacji – to one w pierwszej kolejności będą rekrutowane do projektów. 

 

 

Nr porządkowy 20/27/A 

Nazwa projektu 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTUROWA. Organizacja zajęć z 

zakresu włączenia społecznego dla mieszkańców w każdym 
wieku. 

Wnioskodawca Miejski Ośrodek Kultury 

Realizator projektu  Miejski Ośrodek Kultury wraz z partnerami (w tym społecznymi) 

Lokalizacja projektu 
MOK - ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszyńskiego 4  
(Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wzrost włączenia społecznego poprzez podniesienie 
aktywności i samodzielności w zakresie uczestniczenia w ofercie kulturalnej.  
Cele szczegółowe to: 1) zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz aktywizacja 
społeczna mieszkańców Józefowa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
zagrożonych marginalizacją; 2) stwarzanie warunków osobistego rozwoju, 
wspieranie ruchu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 

zagrożonych marginalizacją; 3) wspieranie rozwoju twórczego i kreatywnego 
Józefowa; 4) włączenie mieszkańców w procesy kształtowania kultury; 5) 
zatrzymanie rodziców i dzieci w mieście, wyrobienie nawyku „bywania” w MOK-u, 
budowanie więzi z miejscem zamieszkania. 
Wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej kierowane będą do różnych grup 
wiekowych – istotnych z punktu widzenia realizacji założeń rewitalizacji – zarówno 
do dzieci i młodzieży  dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów i/lub będą miały 
charakter międzypokoleniowych. Do ich realizacji angażowani będą artyści, 
animatorzy i edukatorzy o uznanej renomie, doświadczeniu, specjaliści w swoich 
dziedzinach. Wymienione działania będą służyły realizacji strategicznego celu 
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Ośrodka, jakim jest „Rozwój kapitału społecznego po przez kulturę”. 
Projekt przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych m.in.: bierności 
społecznej, niewystarczających kompetencji dzieci i młodzieży, niewystarczająco 
satysfakcjonującej oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i 
młodzieży, niewystarczającej oferty aktywizacji społecznej seniorów, 
niewystarczającej integracji społecznej. 

Zakres realizowanych zadań 

Działania realizowane w ramach projektu obejmowały będą: 
- organizację zajęć realizowany w dni powszednie, skierowanych do dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów 
- organizację wydarzeń czasowych (weekendowych). 
Forma: najczęściej będą to cotygodniowe zajęcia, praca w zespołach 
artystycznych, działalność klubów tematycznych. 
Nowa oferta kulturalno – edukacyjna rozszerzona będzie o program specjalnie 
skierowany do młodzieży 14+ oraz seniorów 60+. 
Nowe zajęcia dla młodzieży uruchamiane będą w sprawdzonym przez Ośrodek 
trybie półrocznym. W zależności od popytu na daną propozycję będzie ona 
kontynuowana lub w jej miejsce będzie wprowadzana nowa. Zajęcia planowane 
głównie w godzinach popołudniowych i w weekendy. Oddzielna oferta 
przygotowana będzie dla zorganizowanych grup gimnazjalnych. Będą to: kuźnia 
inicjatyw młodzieżowych, zajęcia taneczne, kulinarne, szycie i szydełkowanie, 
warsztaty dziennikarskie, debaty, spotkania, konfrontacje z udziałem zaproszonych 
gości, warsztaty psychologiczne 
Nowa oferta dla seniorów, jako kategorii społecznej stosunkowo dobrze 
zorganizowanej w obecnych strukturach, np. Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Wojennych, Uniwersytetu III Wieku, Towarzystwa Przyjaciół Józefowa, 
obejmowała będzie zarówno spotkania poranne, popołudniowe jak i weekendowe. 
Będą to: kursy językowe, kursy obsługi komputera i Internetu, zajęcia taneczne i 
relaksacyjne, zajęcia kulinarne, projekcje filmowe, cykle spotkań/wykładów 
poświęconych historii sztuki. 
Ośrodek będzie posiadał dogodne warunki do realizacji działań z zakresu 
podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną i 
edukacyjną (np. warsztaty dla nauczycieli). 

Szacowana wartość projektu 8 000 000 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2022 

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 

państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 60% ndt. 
NOK, MKiDN 

10% 
10% 

granty  
20% 

Prognozowane produkty 
Liczba zajęć/projektów realizowanych przez MOK (lub w partnerstwie) na rzecz 
włączenia społecznego 40 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczestników edukacji artystycznej (zajęcia, sekcje, zespoły), w tym udział 
mieszkańców zamieszkujących podobszary rewitalizacji: 600 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Część z zaplanowanych projektów realizowana będzie w obiektach, które planuje 
się stworzyć w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i 
Sztuki, który ma powstać w rewitalizowanej części miasta (wniosek na adaptację 
budynku złożony w ramach RPO WM 14-20, Działanie 5.3). Z tego względu 
działalność MOK na rzecz włączenia społecznego poprzez aktywność kulturalną 
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do użytku planowanych inwestycji. 
Planowane projekty/działania będą realizowane przy aktywnym zaangażowaniu 
środowisk społecznych (np. organizacji pozarządowych) działających na rzecz 
określonych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. 

 

 

Nr porządkowy 21/28/A 

Nazwa projektu WEEKENDY ARTYSTYCZNE W MOK 
Wnioskodawca Miejski Ośrodek Kultury 

Realizator projektu  Miejski Ośrodek Kultury 

Lokalizacja projektu 
MOK ul. Kard. Wyszyńskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszyńskiego 4 
(Podobszar 2) 
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Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wzrost poziomu włączenia społecznego poprzez popularyzację 
wybranych dziedzin sztuki: kina, teatru, muzyki, działań plastycznych, sztuki 
malarskiej i fotograficznej. Projekt zakłada aktywizację i integrację środowisk 
zagrożonych wykluczeniem w tym także zwiększenie oferty w zakresie rozwoju 
dzieci i młodzieży. 
Uwzględniając rozmaite potrzeby i zainteresowania odbiorców, weekendowe 
propozycje Ośrodka przybiorą postać różnorodnych projektów artystycznych: 
koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, wystaw malarskich, projekcji 
filmowych i multimedialnych. Znajdą się wśród nich zarówno wydarzenia z obszaru 
kultury popularnej, jak i kultury wysokiej.  
Popularyzacja wybranych dziedzin sztuki kierowana będzie do różnych grup 
wiekowych – istotnych z punktu widzenia realizacji założeń rewitalizacji – zarówno 
do dzieci i młodzieży  dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów i/lub będzie 
miała charakter międzypokoleniowy. Wymienione działania będą służyły realizacji 
strategicznego celu Ośrodka, jakim jest „Rozwój kapitału społecznego poprzez 
kulturę”. 
Projekt przyczyni się do ograniczenia m.in.: bierności społecznej, 
niewystarczających kompetencji dzieci i młodzieży, niewystarczająco 
satysfakcjonującej oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i 

młodzieży, niewystarczającej oferty aktywizacji społecznej seniorów, 
niewystarczającej integracji społecznej.  

Zakres realizowanych zadań 

Projekt przewiduje organizację wydarzeń artystycznych w każdy weekend z 
podziałem:  
- piątek – spotkania z podróżnikami, literatami, dietetykami, wernisaże;  
- sobota – poranki (spotkania dla dzieci i rodziców, młodzieży), popołudniami 
(spektakle w Teatrze Otwartym dla młodzieży, dorosłych, seniorów):  
- niedziela – poranki (spotkania o historii miasta, wycieczki rekreacyjno-
historyczne), popołudniami koncerty na sali widowiskowej 
W ramach poszczególnych dni realizowane będą specjalne cykle tematyczne jak: 
Literacki piątek, Wieczór z gwiazdami, Ikony polskiej sceny muzycznej, Muzyczne 
inspiracje, Muzyka świata, Spotkanie w teatrze, W kulisach teatru, Poranki dla 
malucha i inne. 
Ponadto Ośrodek będzie realizował duże, cykliczne wydarzenia jak: Festiwal 
Bluesowy im. T. Nalepy „Lep na bluesa”, Festiwal Otwarte Ogrody, Dzień sąsiada, 
Przegląd Teatrów dla dzieci „Bez Sceny”, Festiwal Najpiękniejszych Tańców 
Świata. 

Szacowana wartość projektu 12 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2022 

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 70%  ndt. 10% 10% 
granty  
10% 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 300 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji: 40 os./rok (33%)  

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Część z zaplanowanych projektów realizowana będzie w obiektach, które planuje 
się stworzyć w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i 
Sztuki, który ma powstać w rewitalizowanej części miasta (wniosek na adaptację 
budynku złożony w ramach RPO WM 14-20, Działanie 5.3). Z tego względu 
działalność MOK na rzecz włączenia społecznego poprzez aktywność kulturalną 
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do użytku planowanych inwestycji. 
Planowane projekty/działania będą realizowane przy aktywnym zaangażowaniu 
środowisk społecznych (np. organizacji pozarządowych) działających na rzecz 
określonych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. 
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Nr porządkowy 22/29/A 

Nazwa projektu 
PASJA.KULTURA.DZIEDZICTWO. – promocja zjawisk z zakresu 
dziedzictwa kultury 

Wnioskodawca Miejski Ośrodek Kultury 

Realizator projektu  
Miejski Ośrodek Kultury,  
partnerzy: Polski komitet ds. UNESCO, Polska sekcja CIOFF, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa 

Lokalizacja projektu 
MOK ul. Kard. Wyszyńskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszyńskiego 4 
(Podobszar 2) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest realizacja działań sprzyjających integracji mieszkańców oraz 
aktywizacji w oparciu o istniejące zasoby dziedzictwa kultury. 
Istotne w działalności Ośrodka są projekty z zakresu kształtowania tożsamości w 
oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe wzmacniające identyfikację obywateli z 
miejscem zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa kulturowego (materialnego i 
niematerialnego). 
Projekt przyczyni się do ograniczenia m.in.: bierności społecznej, 
niewystarczających kompetencji dzieci i młodzieży, niewystarczająco 
satysfakcjonującej oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i 
młodzieży, niewystarczającej oferty aktywizacji społecznej seniorów, 
niewystarczającej integracji społecznej. 
Wartością dodaną projektu będzie wzmocnienie identyfikacji mieszkańców 
(zwłaszcza nowych) z miastem. 

Zakres realizowanych zadań 

Projekt przewiduje realizację następujących działań: „Festiwal Najpiękniejszych 
Tańców Świata”, „Festiwal Zabaw Ludowych dla dzieci”, „Konkurs Kar Mazurowych 
i Dowolnych kompozycji Tańca Polskiego”. 
Ważne projekty dot. lokalnego dziedzictwa kulturowego realizowane będą w 
nowym obiekcie – Domu Nauki i Sztuki. Tam zaplanowano izbę pamięci. 
Ponadto rozwój lokalnego dziedzictwa zagwarantują liczne lekcje historii 
przygotowane dla szkół, warsztaty, gry terenowe oraz konkursy. 
Ciekawy program spotkań z historią przygotujemy również dla seniorów. We 
współpracy z Biblioteką Miejską w Józefowie, która prowadzi Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej będą organizowane specjalne prezentacje.  
MOK współpracować będzie z lokalnymi stowarzyszeniami, które zajmują się 
zachowaniem i promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym: 
Stowarzyszenie Świdermajer, serwis Świdermajer Info,  Towarzystwo Przyjaciół 
Otwocka oraz pasjonatami lokalnej historii: J. Martem, J. Prządką, P. Ajdackim, K. 
Oktabińskim. Z udziałem wyżej wymienionych, będą organizowane spotkania 
autorskie, prelekcje, odczyty i wycieczki. Program spotkań historycznych 
zaplanowany będzie i realizowany w niedzielne przedpołudnia. 

Szacowana wartość projektu 3 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2022 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 60% ndt. 20% 10% 10% 

Prognozowane produkty 
Liczba zrealizowanych dużych wydarzeń: 2 szt./rok 
Liczba warsztatów i spotkań: 5 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczestników dużych wydarzeń: 800 os./rok  
Liczba uczestników spotkań i warsztatów, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji: 300 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Część z zaplanowanych projektów realizowana będzie w obiektach, które planuje 
się stworzyć w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i 
Sztuki, który ma powstać w rewitalizowanej części miasta (wniosek na adaptację 
budynku złożony w ramach RPO WM 14-20, Działanie 5.3). Z tego względu 
działalność MOK na rzecz włączenia społecznego poprzez aktywność kulturalną 
zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do użytku planowanych inwestycji. 
Planowane projekty/działania będą realizowane przy aktywnym zaangażowaniu 
środowisk społecznych (np. organizacji pozarządowych) działających na rzecz 
określonych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. 
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Nr porządkowy 23/30/A 

Nazwa projektu 

ANIMACJA SPOŁECZNA. DZIAŁAJ I ZMIENIAJ LOKALNIE. 

Projekty, spotkania, rozwój osobisty na rzecz integracji 
społecznej 

Wnioskodawca Miejski Ośrodek Kultury 

Realizator projektu  

Miejski Ośrodek Kultury, partnerzy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, placówki 
edukacyjne działające w mieście, Miejska Biblioteka Publiczna, lokalne ngo, lokalny 
biznes 

Lokalizacja projektu 
MOK ul. Kard. Wyszyńskiego 1, Dom Nauki i Sztuki ul. Kard. Wyszyńskiego 4 (2), 
przestrzenie miejskie 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem, w działaniach społeczno-
kulturowych miasta, integracja, rozwój kapitału społecznego i nabycie kompetencji 
jak wzajemne zaufanie, umiejętność pracy i współpracy w grupie.  
Realizacja projektu wiązała się będzie ze zwiększeniem się w mieście ilości 
organizacji pozarządowych, zwiększeniem uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach 
(ofercie publicznej), wzrostem tożsamości.  
Projekt przyczyni się do ograniczenia m.in.: bierności społecznej, 
niewystarczających kompetencji dzieci i młodzieży, niewystarczająco 
satysfakcjonującej oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwoju dzieci i 
młodzieży, niewystarczającej oferty aktywizacji społecznej seniorów, 
niewystarczającej integracji społecznej. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach projektu zrealizowanych będzie szereg zadań jak:  
- organizacja Festiwalu Otwarte Ogrody wraz z licznymi partnerami z miasta oraz 
Dnia sąsiada,  
- organizacja gier terenowych pt „Józefów. Tak to tu.”,  
- cykl spotkań i warsztatów przygotowanych przez mieszkańców pn.: „ Nam się nie 
nudzi” 
- wspieranie działalności klubów miejskich jak: Klub Kobiet Miejskich, Panie Pro 
50+, Klub Szaradziarski 
- organizacja wspólnych wycieczek rowerowych   
- organizacja dużych wydarzeń miejskich przy współudziale lokalnych partnerów: 
placówek oświatowych, lokalnych NGO, lokalnego biznesu. 

Szacowana wartość projektu 1 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2022 

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 60% ndt. X 10% 
granty 
30% 

Prognozowane produkty 1. Liczba zorganizowanych wydarzeń: 30 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji (%): 1500 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Część z zaplanowanych projektów realizowana będzie w obiektach, które planuje 
się stworzyć w ramach niniejszego PR, np. w nowym budynku Domu Nauki i 
Sztuki, który ma powstać w rewitalizowanej części miasta (wniosek na adaptację 
budynku złożony w ramach RPO WM 14-20, Działanie 5.3). Z tego względu 
działalność MOK na rzecz włączenia społecznego poprzez aktywność kulturalną 

zostanie zintensyfikowana wraz z oddaniem do użytku planowanych inwestycji. 
Planowane projekty/działania będą realizowane przy aktywnym zaangażowaniu 
środowisk społecznych (np. organizacji pozarządowych) działających na rzecz 
określonych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. 
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Nr porządkowy 24/31/A 

Nazwa projektu 

„Nie, dziękuję – nie piję, nie palę, nie biorę” – działania służące 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i zwalczaniu 

narkomanii 
Wnioskodawca Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Realizator projektu  
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kard. Wyszyńskiego 
2, 05-420 Józefów (gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe) 

Lokalizacja projektu Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest ograniczenie występowania uzależnień, powodujących 
występujące w mieście (skumulowane na obszarze rewitalizacji) dysfunkcje 
społeczne. Cele szczegółowe wiążą się z: monitorowaniem zjawiska przemocy 
(szkoła, dom); zmniejszeniem zjawiska nadużywania alkoholu; promowaniem 
zdrowego stylu życia w tym działań integrujących (np. połączonych z aktywnością 
sportową); profilaktyką poprzez: edukacją dzieci i młodzieży o szkodliwości 
alkoholu i narkotyków; organizacją imprez, zajęć sportowych i spotkań młodzieży; 
edukacją rodziców, jak rozpoznać narkotyki i jak poznać czy dziecko jest pod 
wpływem środka psychotropowego; wspieraniem finansowym działań 
zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu oraz narkotyków.  

Projekt wiąże się z takimi problemami występującymi w mieście jak: 
niewystarczająca oferta wsparcia skierowana do rodzin z dysfunkcjami (w tym 
do ofiar przemocy), zbyt niska świadomość zagrożeń płynących z nadużywania 
alkoholu i narkotyków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, niedostosowanie 
oferty rozwoju dzieci i młodzieży do współczesnych oczekiwań i wyzwań 
cywilizacyjnych. 
Grupę docelową projektu stanowiły będą osoby doświadczające problemów 
opisanych powyżej, zamieszkujący w głównej mierze obszar zdegradowany. 

Zakres realizowanych zadań 

Zadania: 
1) dofinansowanie przedsięwzięć sportowych i kulturalnych (obozy sportowe, 
obozy teatralne i taneczne) dla młodzieży z rodzin dotkniętych problemami; 
2) prowadzenie, wspieranie finansowe – szkolnych programów profilaktycznych. 
Zadania realizowane będą przez pedagogów i nauczycieli. Organizowane również 
będą w szkołach spektakle profilaktyczne; 
3) inicjowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców nt. szkodliwości alkoholu 
i narkotyków oraz jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki (szkolenia, debaty); 
4) dofinansowanie działalności dwóch świetlic środowiskowych;  
5) podjęcie inicjatywy stworzenia trzeciej świetlicy środowiskowej, 
6) dofinansowanie terapii dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) w Przychodni 
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Otwocku; 
7) dofinansowanie wypoczynku letniego/zimowego dzieci i młodzieży, 
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w 
programach opiekuńczo wychowawczych oraz dofinansowanie posiłków dla osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu uzależnienia; 
8) zakup materiałów informacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej i 
narkotykowej; 
9) przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców alkoholu; 
10) dofinansowanie działalności osób i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 

Szacowana wartość projektu 2 000 000,00 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 100% ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
1. Liczba wydarzeń dot. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: 15 
szt./rok 
2. Liczba porad dla osób uzależnionych lub ich rodzin: 50 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba osób objętych projektem 500 os./rok  
Liczba osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin otrzymujących pomoc w 
dożywianiu: 20 os./rok 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  ndt. 
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Nr porządkowy 25/32/A 
Nazwa projektu Obiad w szkole – pomoc w zakresie dożywiania 
Wnioskodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Realizator projektu  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie, 05-420 Józefów, ul. M. 
Skłodowskiej Curie 5/7 

Lokalizacja projektu Szkoły działające na terenie podobszarów rewitalizacji 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin, w których występuje zjawisko bezrobocia lub 
niepełnosprawność. 
Projekt jest powiązany z problemami zidentyfikowanymi w mieście i jednocześnie 
skumulowanymi na obszarze rewitalizacji: ubóstwem, niskim standardem życia 
rodzin uboższych, bezrobociem, niepełnosprawnością. Ubóstwo rodzin, zjawisko 
niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają 
standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia 
podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec 
tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na 
zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. 

Zakres realizowanych zadań 

Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie:  
a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;  
b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;  
c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 
Rodzaje działań: 
Organizacja/finansowanie posiłku (obiadu) w okresie nauki w szkole  dla dzieci i 
młodzieży do czasu ukończenia  nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Szacowana wartość projektu 280 000,00  (70 000/rok) 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 40% ndt. 60% X X 

Prognozowane produkty 1. Liczba decyzji o przyznaniu pomocy:  120 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujący podobszary rewitalizacji: 120 os./rok (50%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  ndt. 

 

 

Nr porządkowy 26/33/A 

Nazwa projektu 
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Józefowa znajdujących się w 
trudnej sytuacji 

Wnioskodawca Stowarzyszenie Dla Miasta 

Realizator projektu  Stowarzyszenie Dla Miasta, 05-420 Józefów, ul. Wronia 19 

Lokalizacja projektu Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Cel projektu jest  ograniczenie skutków ubóstwa jakim jest możliwość 
zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, związanych z wyżywieniem. Cele 
dodatkowe to wsparcie osób i rodzin podlegających deprywacji materialnej, 
ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz poprawa jakości życia 
najbiedniejszych mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem 

najbiedniejszych mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
Projekt jest powiązany z problemami zidentyfikowanymi w mieście i jednocześnie 
skumulowanymi na obszarze rewitalizacji: ubóstwem, niskim standardem życia 
rodzin uboższych, bezrobociem, niepełnosprawnością.  
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki 
na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Zakres realizowanych zadań 
Zakres działań: 
1. Wydawanie paczek żywnościowych. 
2. Działania towarzyszące – włączenie osób doświadczających deprywacji 
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materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych – zajęcia aktywizacyjne 
zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w 
różnej sytuacji. 
3. Pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych odbiorców pomocy. 
4. Organizacja wsparcia mającego na celu wzmocnienie samodzielności i 
kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego – warsztaty kulinarne, 
warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne 
propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej. 

Szacowana wartość projektu 50 000 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2017  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 40% ndt. 60% X X 

Prognozowane produkty 
Liczba skierowań: 100 szt./rok 
Liczba projektów towarzyszących: 8 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób otrzymujących paczkę żywnościową, w tym z obszarów 

rewitalizowanych: 100 (50%) 
Liczba uczestników wydarzeń towarzyszących, w tym z obszarów 
rewitalizowanych: 60 os./rok (50%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Żywność jest przekazywana przez Bank Żywności SOS w Warszawie do 
redystrybucji wśród podopiecznych. Rozdział żywności dokonywany jest 
bezkosztowo w ramach działalności charytatywnej Stowarzyszenia Dla Miasta.  
Zgodnie z założeniami Programu skierowany on jest do   osób i rodzin 
podlegających deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb żywnościowych. 
Podstawowym elementem jest wydanie skierowania i potwierdzenie trudnej 
sytuacji osób i rodzin przez MOPS w Józefowie. 

 

 

Nr porządkowy 27/34/A 
Nazwa projektu Przemoc w rodzinie  – nie musi tak być ! 
Wnioskodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizator projektu  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie,05-420 Józefów, ul. M. 
Skłodowskiej Curie 5/7 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie 
świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie; 
Cele szczegółowe to: 
1.zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z  
przemocy, 
2.poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy, 
3.zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, 
4.propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, 
5.nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
Powiązanie projektu z problemami w mieście (w tym w szczególności na obszarach 
rewitalizacji) dotyczy niewystarczającego systemu wsparcia ofiar przemocy, rodzin 
z dziećmi z problemami wychowawczymi, niewystarczającego poziomu poczucia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach projektu podejmowane będą następujące działania: 
1. kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ulotki, 
plakaty, informacja w lokalnej prasie, 
2. wykłady i warsztaty dla rodziców – propagowanie prawidłowych wzorców 
rodzicielskich, zapobieganie powielaniu złych wzorców; 
3. spotkania  w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych, 
4. zajęcia dla rodziców i  dzieci promujące wspólne spędzanie czasu wolnego, 
5. spotkania z dziećmi w przedszkolach  i w szkołach  (kl. I-III) -  zajęcia  
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dotyczące potrzeby miłości, przyjaźni oraz trudnych sytuacji. 

Szacowana wartość projektu 40 000,00 (10 000,00/rok) 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2020  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 20% ndt. 
MRPiPS 
80% 

X X 

Prognozowane produkty Liczba zorganizowanych wydarzeń (warsztaty, wykłady): 10 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczestników organizowanych wydarzeń, w tym udział mieszkańców 
zamieszkujący podobszary rewitalizacji – 200 os./rok (50%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  

Projekt dotyczy konkursu ogłaszanego corocznie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej – program  osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie” 
W ogłoszeniu o konkursie MRPiPS wyznacza priorytety na dany rok kalendarzowy, 
a także szczegółowe zasady dofinansowania projektów. 

 

 

Nr porządkowy 28/35/A 
Nazwa projektu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 
Wnioskodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizator projektu  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie,05-420 Józefów, ul. M. 
Skłodowskiej Curie 5/7 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych 
umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszy powrót do rodziny dzieci 
umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. 
Powiązanie projektu z problemami w mieście (w tym w szczególności na obszarach 
rewitalizacji) dotyczy niewystarczającego systemu wsparcia rodzin z dziećmi z 
problemami wychowawczymi, niewystarczającego poziomu aktywności społecznej i 
zawodowej i/lub życiowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres działań podejmowanych w ramach projektu: 

1 Zatrudnienie asystenta rodziny 
2.Współpraca asystenta rodziny z rodzinami dysfunkcyjnymi w celu poprawy ich 
sytuacji 

Szacowana wartość projektu 70 000 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2017  

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 45% ndt. 
MRPiPS 
55% 

ndt. ndt. 

Prognozowane produkty 1.  Liczba zatrudnionych asystentów (docelowo): 1 os. 

Prognozowane rezultaty 
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc, w tym udział rodzin zamieszkujących 
podobszary rewitalizacji – 15 szt./rok (50%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

Uwagi  ndt. 

 

 

Nr porządkowy 29/36/A 

Nazwa projektu Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów SP nr 1 
Wnioskodawca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego 

Realizator projektu  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wzmocnienie systemu edukacji szkolnej poprzez organizację 
zajęć specjalistycznych dla dzieci zamieszkujących obszary rewitalizacji.  
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Zajęcia wzmocnią kompetencje społeczne – przyczynią się  do kształtowania 
postaw społecznie akceptowanych i eliminowania zachowań niewłaściwych 
wśród uczniów.  
Projekt wiąże się z problemem dysfunkcji występujących w rodzinach, 
niedostosowaniem oferty rozwoju dzieci i młodzieży do współczesnych 
oczekiwań i wyzwań cywilizacyjnych, jak również potrzeby wsparcia systemu 
wychowania dziecka. Projekt znajduje swoje przełożenie także na kwestie 
związane z poziomem (jakością) egzaminów końcowych składanych przez dzieci 
zamieszkujące obszary rewitalizacji. Pośrednio projekt dotyczy także 
problematyki związanej z poczuciem bezpieczeństwa, ze względu na 
występowanie w szkole uczniów pochodzących z rodzi dysfunkcyjnych – 
sprawiających trudności wychowawcze. 
Do Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszcza obecnie 631 uczniów, z czego ok. ⅓ to 
dzieci zamieszkujące obszary przeznaczone do rewitalizacji. 

Zakres realizowanych zadań 

W ramach realizacji projektu planuje się organizację następujących zajęć: 
1) Trening charakteru – adresowanych do dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, z 
trudnościami w radzeniu sobie z emocjami oraz relacjami rówieśniczymi (zajęcia 
realizowane w ramach innowacji pedagogicznej) 
2) zajęcia socjoterapeutyczne – skierowane do uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym oraz uczniowie sprawiający trudności wychowawcze. 
3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne realizowane w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
4) zajęcia logopedyczne – realizowane w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
5) Gimnastyka ciała i umysłu – poprawa w zakresie rozwoju psychomotorycznego, 
umiejętności samoobsługi, pamięci oraz koncentracji najmłodszych uczniów 
(oddziały przedszkolne) – zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznych 
6) małą motoryka smyka – profilaktyka i stymulacja funkcji motorycznej ręki – 
zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej.  

Szacowana wartość projektu 30 000,00 (6 000,00/rok) 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2020 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 90% ndt. X X 10% 

Prognozowane produkty Liczba zajęć (tematów) wsparcia specjalistycznego: 6 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczniów (przypadków) objętych wsparciem, w tym uczniów 
zamieszkujących podobszary rewitalizacji: 300 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

 

 

Nr porządkowy 30/37/A 

Nazwa projektu 
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami 
w nauce  

Wnioskodawca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego 

Realizator projektu  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest rozwój oferty rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze 
podstawowych kompetencji edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w 

spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 
Celem zajęć jest pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych 
podstawą programową dla danego etapu edukacji, usprawnianie oraz nabywanie 
umiejętności szkolnych, wyrównywanie braków w wiadomościach  
i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych. 
Projekt wynika z potrzeby niwelowania trudności w nauce jakie są 
identyfikowane u dzieci uczęszczających do SP nr 1. Spora grupa dzieci 
charakteryzuje się zapóźnieniami stąd wynika potrzeba organizacji dodatkowego 
wsparcia. 
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Do Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszcza obecnie 631 uczniów, z czego ok. ⅓ to 
dzieci zamieszkujące obszary przeznaczone do rewitalizacji. 

Zakres realizowanych zadań 

Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: 
1) dla klas I-III 
2) z matematyki 
3) z języka polskiego 
4) z języka angielskiego 
5) z historii 
6) z przyrody 
7) dla uczniów z obniżonym poziomem sprawności 

Szacowana wartość projektu 35 000,00 (7 000,00/rok) 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2020 

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 100% ndt. X X X 

Prognozowane produkty 
Liczba przedmiotów realizowanych w ramach wsparcia dydaktyczno – 
wyrównawczego: 6 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczniów (przypadków) objętych wsparciem dydaktyczno-wyrównawczym, w 
tym uczniów zamieszkujących podobszary rewitalizacji: 140 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

 

 

Nr porządkowy 31/38/A 

Nazwa projektu 
Małe talenty – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów SP 
nr 1 

Wnioskodawca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego 

Realizator projektu  
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, ul. Mickiewicza 11, 05-420 Józefów –
Podobszar 2 

Lokalizacja projektu 

Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 (szkoła znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, jednak znaczna część uczniów to dzieci zamieszkujące wskazane 
obszaru, stąd dopuszcza się realizację działań rewitalizacyjnych w tej właśnie 
placówce) 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wszechstronny indywidualny rozwój uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1,  kształtowanie ich sprawności intelektualnych poprzez 
rozwijanie predyspozycji poznawczych oraz specyficznych zdolności umysłowych, 
wspieranie dziecka i zachęcanie do wytrwałości w realizowaniu rozpoczętych 
zadań, rozwijanie cech charakteru uczniów, takich jak: systematyczność, 
pracowitość, kreatywność, odpowiedzialność. 
Projekt wychodzi naprzeciw problemom społecznym, u podstaw których leży brak 
wystarczającej (ilościowo oraz jakościowo) oferty rozwoju dzieci i młodzieży w 
mieście.  

Zakres realizowanych zadań 

Projekt przewiduje organizację zajęć rozwijających zainteresowania: 1) Koło 
artystyczne; 2) Koło przyrodniczo-matematyczne; 3) Koło matematyczne; 4) Koło 
„Małego czytelnika”; 5) Koło plastyczne; 6) Koło edukacji globalnej; 7) Koło języka 
angielskiego – praca z uczniem zdolnym; 8) Koło języka polskiego „Pokaż język”; 
9) „Z ortografią i gramatyką na wesoło”; 10) „Gry i zabawy z elementami gier 
zespołowych”; 11) Polska sztuka ludowa- innowacja pedagogiczna; 12) Koło 
filmowe; 13) Koło historyczne; 14) Koło komputerowe „Tik-tak ruszamy w 
komputerowy świat”; 15) Koło języka angielskiego „English Ace”; 16) Gry 
planszowe i orgiami; 17) Zajęcia z ceramiki; 18) „Świat pod lupą”; 19) Klub Gier 

Historycznych; 20) Koło dziennikarskie; 21) Koło lekkoatletyczne; 22) Koło 
ekologiczne; 23) Koło artystyczno-wokalne; 24) Teatr; 25) Europa w zasięgu 
myszki - projekt e-twinning; 26) Gry i zabawy z elementami piłki nożnej; 27) 
wolontariat. 

Szacowana wartość projektu 75 000,00 (15 000,00/rok) 

Szacowany okres realizacji 2016 – 2020 

Źródła finansowania projektu Środki własne  Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 80% ndt. X 10% 10% 
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Prognozowane produkty 
Liczba przedmiotów (zajęć) realizowanych w ramach wsparcia rozwoju 
zainteresowań: 20 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczniów (przypadków) objętych wsparciem rozwoju zainteresowań, w tym 
uczniów zamieszkujących podobszary rewitalizacji:  400 os./rok (33%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

 

 

Nr porządkowy 32/39/A 

Nazwa projektu 
„Aktywny wolontariusz” - wolontariat prowadzony przez  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Józefowie 

Wnioskodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizator projektu  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie,05-420 Józefów, ul. M. 
Skłodowskiej Curie 5 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocji działań 
samopomocowych realizowanych w oparciu o wolontariat, w takich obszarach 
wsparcia jak:  
1. Pomoc osobom samotnym, starszym w codziennym funkcjonowaniu, 
2. Organizacja czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, 
3. Rozwijanie zainteresowań u dzieci. 
Powiązanie projektu z problemami w mieście dotyczy kwestii demograficznych 
(wzrastająca liczba osób w wieku 60 + oraz mała aktywność seniorów w życiu 
społecznym), niskiej aktywności dzieci i młodzieży, niewystarczającej podaży usług 
społecznych, niewystarczającego poziomu integracji społecznej mieszkańców. 
Projekt przyczyni się do  aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju usług 
społecznych. Działania będą poprzedzone dokładną diagnozą potrzeb środowiska. 
Z danych własnych  MOPS   wynika, że w mieście jest wiele osób samotnych,  
starszych, niepełnosprawnych, a także dzieci z rodzin uboższych, które wymagają 
wsparcia. Nie są one zainteresowane ofertą proponowaną przez MOPS (np. usługi 
opiekuńcze) lub się do niej nie kwalifikują. 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres działań realizowanych w ramach projektu 
1. kampania informacyjna  dotycząca wolontariatu  – ulotki,   informacja w 
lokalnej prasie, parafiach; 
2. zapewnienie osobom samotnym, starszym możliwości kontaktu z innymi 

osobami, korzystania z dostępnych form spędzania czasu wolnego, czytanie prasy i 
książek, dotrzymywanie towarzystwa; 
3. zapewnienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z otoczeniem, korzystania z 
dostępnych form spędzania czasu wolnego (np. spacery, udział w wydarzeniach 
kulturalnych), wsparcie psychologiczne, 
4. pomoc dzieciom w nauce, czytanie bajek dzieciom w przedszkolu, szkole oraz 
zajęcia rozwijające kreatywność i ich talenty.  

Szacowana wartość projektu 6 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2018 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 30% ndt. X 30% 
granty 
40% 

Prognozowane produkty 
Liczba rejestrów (baz danych) wolontariuszy i osób potrzebujących wsparcia 
(docelowo): 1 szt. 
Liczba przypadków udzielonej pomocy: 200 szt./rok  

Prognozowane rezultaty 
Liczba pozyskanych wolontariuszy: 20 os./rok 
Liczba osób otrzymujących pomoc, w tym mieszkańcy zamieszkujący podobszary 
rewitalizacji: 100 os./rok  (33%)  

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

 

 

Nr porządkowy 33/40/A 
Nazwa projektu Przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro! 
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Wnioskodawca Miasto Józefów 

Realizator projektu  Miasto Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-420 Józefów 

Lokalizacja projektu Józefów, Podobszar 1 i Podobszar 2 

Uzasadnienie realizacji 
projektu 

Celem projektu jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, osób bezrobotnych, osób 
poszukujących pracę poprzez działalność edukacyjno-społeczną. 
Powiązanie projektu z problemami w mieście, do których należą bierność 
społeczna i/lub zawodowa wybranych grup społecznych przekładającą się zarówno 
na problemy związane z ubóstwem, jak i funkcjonowaniem w społeczeństwie. 
Problemy związane z funkcjonowaniem dotykają w szczególności osoby znajdujące 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, np. bezrobotnych długotrwale, 
niepełnosprawnych, młodzież. Zjawisko bezrobocia, choć relatywnie niewielkie w 
całej gminie kumuluje się na terenie objętym rewitalizacją. 

Zakres realizowanych zadań 

Zakres działań realizowanych w ramach projektu 
1 Promocja informacji na temat projektów i oferty wspierającej przedsiębiorczość. 
2. Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i innymi podmiotami. 
3. Organizacja warsztatów edukacyjnych w szkołach.  

Szacowana wartość projektu 20 000,00 

Szacowany okres realizacji 2017 – 2018 

Źródła finansowania projektu Środki własne Środki UE 
Środki 

budżetu 
państwa (BP) 

Środki 
prywatne 

Inne źródła 

 X PROW X X X 

Prognozowane produkty Liczba wydarzeń i udzielonych konsultacji: 50 szt./rok 

Prognozowane rezultaty 
Liczba osób otrzymujących wsparcie, w tym udział mieszkańców zamieszkujących 
podobszary rewitalizacji – 200 (50%) 

Zgodność z zapisami 
właściwych PO (jeśli dotyczy) 

ndt. 

 

 

 

4.2. Przedsięwzięcia uzupełniające 

 

Pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących określone w PR cele 

rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, mające na celu eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową, obejmują trzy  

kategorie projektów: 1) zgłoszone do realizacji w ramach procesu przygotowania 

rewitalizacji; 2) rekomendowane do realizacji – takie, które wypełnią lukę ze względu na brak 

aktywności ze strony właściwych podmiotów publicznych lub społecznych; 3) przedsięwzięcia 

planowane do realizacji przez Urząd Miasta Józefowa.   

Wśród tych przedsięwzięć należy wskazać: 

1. Dwa przedsięwzięcia zgłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, które 

planuje poprawić stan otoczenia wokół obiektu szpitala znajdującego się na terenie 

przeznaczonym do rewitalizacji w mieście Józefowie. Pierwszy projekt zakłada 

budowę placu zabaw wraz z boiskiem (wartość projektu: 1 265 372,02 zł.; realizacja 

inwestycji – 2017 rok). Drugi projekt dotyczy poprawy systemu dróg/parkingów 

znajdujących się przy obiekcie szpitala – dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa 

pożarowego (wartość projektu: 2 402 964,84 zł.; realizacja: 2017 r.). Projekt 

współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowane 

projekty tylko w nieznacznym stopniu odnoszą się do wizji i celów rewitalizacji 

ponieważ ich bezpośrednimi użytkownikami nie będą mieszkańcy Podobszarów 

rewitalizacji – inwestycje realizowane będą na potrzeby pacjentów. Projekty stanowiły 
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będą jednak swego rodzaju wartość dodaną, gdyż przyczynią się do zwiększenia 

estetyki w otoczeniu szpitala. 

2. Inicjatywa zgłoszona przez Fundację Andriollego, działającą na rzecz zachowania oraz 

popularyzacji architektury „świdermajer” charakterystycznej dla miasta i okolic (tzw. 

linia otwocka). Propozycje Fundacji Andriollego17, polegające na rewitalizacji 

historycznych funkcji miasta w oparciu o dziedzictwo architektury „świdermajer”  

wykracza poza kryteria wynikające z Wytycznych – związane z koncentracją 

problemów na określonej przestrzeni. Niemniej jednak inicjatywę Fundacji należy 

potraktować jako element szerszej, horyzontalnej koncepcji, z uwzględnieniem której 

powinna być prowadzona fizyczna rewitalizacja przestrzeni miasta, jak i edukacja 

kulturalna czy integracja mieszkańców. Z tej perspektywy należy prowadzić aktywną 

promocję „świdermajera” przez cały okres planowanej rewitalizacji. 

3. Przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Urząd Miasta Józefowa, polegające na 

przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych i/lub innych działań modernizacyjnych 

przyczyniających się do poprawy stanu nieruchomości stanowiących własność 

komunalną, gdzie świadczone są usługi publiczne. Poprawa stanu takich obiektów jak 

np. budynki A, B i C Urzędu Miasta przyczyni się zarówno do zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko, wzrost estetyki obszarów 

zdegradowanych, jak i podniesienie standardów świadczenia usług publicznych. W 

ramach projektu zrealizowane zostaną prace modernizacyjno-remontowe w zakresie 

termomodernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej.  Zakres 

przedsięwzięcia obejmuje projekt termomodernizacji oraz prace remontowe. 

 

 

4.3. Przedsięwzięcia uzupełniające rekomendowane do realizacji 

 

Przedsięwzięcia rekomendowane do realizacji w ramach rewitalizacji stanowią 

odpowiedź na zidentyfikowane w mieście – skoncentrowane na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji – problemy i potrzeby. Są to propozycje pakietów projektów (obszarów 

tematycznych), które powinny zostać uwzględnione jako działania uzupełniające zarówno 

względem zapotrzebowania, jak i zaplanowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

społecznej. Przedsięwzięcia rekomendowane do realizacji zostały ujęte w formie pakietów 

tematycznych wraz z określeniem potencjalnych realizatorów, ram temporalnych oraz 

potencjalnych źródeł finansowania. Wskazanie szacunkowych kosztów nie byłoby poprawne 

metodologicznie ze względu na brak wiedzy w zakresie aktywności potencjalnych 

wnioskodawców – przy uwzględnieniu, iż będą oni bazowali na zewnętrznym wsparciu 

finansowym oraz środkach własnych. 

 

                                                           
17 Projekt nr 1 zakłada odbudowę historycznej osi miasta (wschód-zachód: stacja PKP Józefów – stacja kolejki 
wąskotorowej w Józefowie – przystań wioślarska nad Wisłą, nadwiślańskie Urzecze) i utworzenie Muzeum 
Józefowa z uwzględnieniem m.in. istniejących obiektów budowlanych, obiektów zabytkowych, szlaków 
turystycznych, walorów przyrodniczych.   
Projekt nr 2 zakłada rewitalizację, odnowę przestrzeni łączącej dzielnice miasta Józefowa (wzdłuż głównych 
ciągów komunikacyjnych północ-południe, na odcinku Falenica – rzeka Świder łączących dawne letniska, 
Urzecze i tereny przyległe) z uwzględnieniem m.in. istniejących obiektów budowlanych, obiektów zabytkowych, 
szlaków turystycznych, walorów przyrodniczych.   
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Tab. 21 Przedsięwzięcia uzupełniające rekomendowane do realizacji z ramach Programu Rewitalizacji 
Miasta Józefowa na lata 2016-2023. 

 Pakiet Cel realizacji pakietu 
Potencjalni 
realizatorzy 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Harm. 
realizacji 

1 
Chrońmy 
świdermajera 

Zachowanie dziedzictwa 
związanego z architekturą 
świdermajer 

UM,  
pryw. inwestorzy, 
org. pozarządowe 

MKiDN,  
RPO WM 14-20, 
środki prywatne 

2017 – 2023 

2 
Aktywizacja 
zawodowa 

Wsparcie osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy 

PUP, OHP,  
org. pozarządowe 

pracodawcy 

PO WER 
RPO WM 14-20, 
środki prywatne 

2017 – 2023 

3 
Wzmocnienie 
rodziny 

Poprawa funkcjonalności 
rodzin  

MOPS, PCPR,  
org. pozarządowe 

BP 
śr. publiczne 
śr. prywatne 

2017 – 2023 

4 
Aktywne 
dziecko 

Rozwój oferty spędzania 
wolnego czasu 

MOK, biblioteka, 
ICSiR, 

org. pozarządowe  

BP (MKiDN, MEN, 
MSiT,) 

fundusze celowe 
sponsorzy 

2017 – 2023 

5 
Szczęśliwe 
dziecko 

Rozwój oferty wsparcia 

wychowawczego dzieci, 
rodziców i wychowawców 

MOPS, szkoły, 

poradnie psychol. 
org. pozarządowe 

BP (MPiPS) 

śr. publiczne 
śr. prywatne  

2017 – 2023 

6 
Mądre 
dziecko I 

Rozwój kreatywności i 
talentów dzieci i młodzieży 

MOK, szkoły, 
biblioteka, ICSiR, 
org. pozarządowe 

RPO WM 14-20 
BP (MKiDN, MEN, 

MSiT,) 
sponsorzy 

2017 – 2023 

7 
Mądre 
dziecko II 

Poprawa poziomu edukacji 
szkoły, biblioteka, 

MOK, 
org. pozarządowe 

RPO WM 14-20 
BP (MKiDN, MEN) 

sponsorzy 
2017 – 2023 

8 Sprawny 60+ 
Rozwój oferty z zakresu 
opieki zdrowotnej i 
sprawności fizycznej 

ICSiR, 
pryw. inwestorzy 
org. pozarządowe 

RPO WM 14-20 
EFS 

śr. prywatne 
2017 – 2023 

9 
Aktywny 
wolontariusz 

Promocja aktywności 
społecznej 

UM, gminne jedn. 
organizacyjne 

org. pozarządowe 

BP (MPiPS) 
śr. publiczne 
śr. prywatne 

2017 – 2023 

10 
Bezpieczny 

dom 

Rozwój profilaktyki 

bezpieczeństwa 

MOPS, KP, SM,  

org. pozarządowe 

BP (MSW) 
śr. publiczne 

śr. prywatne 

2017 – 2023 

 

 Wskazane powyżej przedsięwzięcia uzupełniające, rekomendowane do realizacji  

w ramach rewitalizacji, zostały wytypowane jako obszary tematyczne, które uzupełnią 

projekty zgłoszone już do PR. Przedsięwzięcia uzupełniające zostały przedstawione w formie 

pakietów, do których można dopasować profil działalności (instytucji czy organizacji). 

Istotne, aby proponowany w przyszłości, przez określonego wnioskodawcę, projekt wpisywał 

się w cel pakietu oraz zidentyfikowane w PR problemy i potrzeby, ich wymiar przestrzenny, 

jak i grupę docelową. Zasady uzyskiwania statusu przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zostaną 

doprecyzowane na poziomie wykonawczym w Rocznych harmonogramach realizacji PR. 

 

4.4. Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z problemami i 
celami rewitalizacji 

 

 Każdy przewidziany w PR projekt bądź też pakiet przedsięwzięć ma swoje odniesienie 

do właściwego celu rewitalizacji oraz kierunku działania. Część projektów/pakietów ma 

wymiar sieciowy – są zintegrowane z innymi ponieważ np. przewidziane w ich ramach 

działania będą realizowane w powiązaniu z innymi projektami – z tego powodu, numery 

poszczególnych projektów bądź nazwy pakietów mogą pojawiać się w poniższej tabeli,  
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w kolumnie pierwszej kilkakrotnie. Warto również zwrócić uwagę, że niemal każdy 

przewidziany do realizacji projekt/pakiet przedsięwzięć będzie realizował/zaspakajał kilka 

potrzeb, a tym samy wpisywał się będzie jako pakiet działań wdrażania kilku kierunków 

działania oraz celów rewitalizacji – taki wymiar zaplanowanej w PR rewitalizacji świadczy  

o jej zintegrowanym charakterze.   

 

Tab. 22. Matryca powiązań projektów rewitalizacyjnych oraz pakietów przedsięwzięć z potrzebami 

rewitalizacyjnymi i z wyznaczonymi celami i kierunkami działania  
Projekt i/lub 

pakiet 
Potrzeby rewitalizacyjne Cel 

Kierunek 
działania 

1/1/A 
2/2/A 
5/7/A 
6/41/A 
15/15/A 
16/16/A 
17/17/A 
19/24/A 

 

 Renowacja/modernizacja obiektów użyteczności publicznej 
 Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez nadanie obiektom funkcji 

realizowanych przez instytucje publiczne 
 Poprawa parametrów energetycznych obiektów komunalnych 

1 1.1. 

6/7/A 
7/8/A 
11/13/A 

 Uzupełnienie infrastruktury sanitarnej 
 Odnowa części wspólnych 
 Podjęcie działań ograniczających zużycie energii (np. wymiana źródeł ciepła, 

termomodernizacja, wymiana stolarki, wymiana pokrycia dachów)  

1 1.2. 

10/18/A 
4/5/A 

13/26/A 
9/20/A 

5/7/A 
7/8/A 
1/1/A 
2/2/A 

11/13/A 
12/14/A 

 Rozwój infrastruktury monitoringu jakości środowiska 
 Likwidacja źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe 
 Likwidacja elementów z azbestu 
 Właściwe zagospodarowanie i dbałość o tereny zielone 
 Zwiększenie świadomości wpływu człowieka na środowisko 

1 1.3. 

4/5/A 
8/25/A 

1/1/A 
2/2/A 
3/4/A 

Chrońmy 
Świdermajera 

 Uporządkowanie terenów publicznych 
 Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznych na cele odpowiadające 

zapotrzebowaniu społecznemu 
 Zachowanie (renowacja) dziedzictwa związanego z architekturą świdermajer 

1 1.4. 

20/27/A 
21/28/A 
23/30/A 
24/31/A 
26/33/A 
27/34/A 
28/35/A 
29/36/A 
31/38/A 
33/40/A 
18/19/A 
1/1/A 
2/2/A 
3/4/A 
4/5/A 

 Rozwój systemu wychodzenia z ubóstwa 
 Rozwój systemu wsparcia zawodowego (zintegrowanego ze społecznym) osób 

pozostających poza rynkiem pracy ze względu na niepełnosprawność bądź 
opiekę nad osobami zależnymi 

 Rozwój systemu wsparcia psychologicznego (problemy wychowawcze, przemoc 
w rodzinie, itp.) 

 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

2 2.1. 

1/1/A 
14/12/A 
15/15/A 
16/16/A 
17/17/A 
20/27/A 
21/28/A 
22/29/A 
23/30/A 
2/2/A 
3/4/A 

Sprawny 60+ 

 Rozwój form aktywizacji seniorów 
 Rozwój form integracji seniorów 
 Zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym  
 Zwiększenie udziału seniorów w życiu kulturalnym 
 Rozwój oferty aktywizacji fizycznej seniorów 
 Rozwój innych usług świadczonych na rzecz seniorów  

2 2.2. 

18/19/A  Zwiększenie, organizowanych przez podmioty publiczne i społeczne, form 2 2.3. 
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20/27/A 
21/28/A 
22/29/A 
23/30/A 
29/36/A 
30/37/A 
31/38/A 
2/2/A 
3/4/A 
4/5/A  

Aktywne dziecko 
Szczęśliwe dziecko 
Mądre dziecko I 
Mądre dziecko II 

aktywności dzieci i młodzieży 
 Organizacja zajęć rozwijających kreatywność i talenty 
 Uatrakcyjnienie istniejącej oferty 
 Wzmocnienie systemu edukacji (szkolnej i pozaszkolnej) 
 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

32/39/A 
23/30/A 
14/12/A 
15/15/A 
16/16/A 
17/17/A 
11/13/A 
12/14/A 
13/26/A  
Aktywny 

wolontariusz 
Aktywne dziecko 

 

 Promocja aktywności społecznej (oraz dobrych praktyk) 
 Promocja wolontariatu 
 Integracja środowisk wokół wspólnych problemów i rozwiązań samopomocowych 
 Promocja mechanizmów włączania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych 

w życie społeczne/publiczne 

2 
2.4. 

kierunek 
horyzontalny 

10/18/A 
24/31/A 
23/30/A 
9/20/A 
8/25/A 

Wzmocnienie rodziny 
Szczęśliwe dziecko 

 Wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa (monitoring) 
 Wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa na drogach 
 Rozwój systemu wsparcia ofiar przemocy  

2 

2.5. 
kierunek  

częściowo 
horyzontalny 

3/4/A 
1/1/A 
2/2/A 
9/20/A 

 Podniesienie standardu technicznego, w tym jakości wyposażenia obiektów 
infrastruktury społecznej 

 Dostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób z 
ograniczeniami ruchowymi 

 Uzupełnienie brakującej infrastruktury społecznej  

2 

2.6. 
kierunek  

częściowo 
horyzontalny 

   
 

4.5. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 

 

Zapewnienie komplementarności procesu rewitalizacji określono, w Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jako wymóg konieczny przy opracowaniu programów 

rewitalizacji. Komplementarność, oznaczająca wzajemne uzupełnianie się, dopełnianie 

powinna mieć zarówno wymiar podmiotowy, jak i przedmiotowy. Wytyczne określają pięć 

wymiarów komplementarności: przestrzenny, problemowy, proceduralno-instytucjonalny, 

międzyokresowy oraz odnoszący się do źródeł finansowania. Uwzględnienie 

komplementarności w planowaniu i wdrażaniu PR przyczyni się do wzmocnienia skuteczności 

oraz efektywności realizacji rewitalizacji.  

 

Komplementarność przestrzenna w PR znajduje swój wyraz w koncentracji projektów 

planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (podobszarach). Obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone po przeprowadzeniu analizy 

istotnych dla rozwoju miasta problemów oraz z uwzględnieniem opinii przedstawicieli 

zainteresowanych środowisk, jak i samych mieszkańców. Uwzględnienie zarówno danych 

obiektywnych, jak i opinii społeczeństwa świadczy o trafności przestrzennej zaplanowanej  
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w ramach rewitalizacji interwencji. Wszystkie główne przedsięwzięcia rewitalizacyjne (Lista A) 

skupiają się na podobszarach rewitalizacji i są z nimi ściśle powiązane – stanowią 

uzupełnienie brakującej infrastruktury (społecznej) i/lub oferty. Stanowią odzwierciedlenie 

głównych problemów wytypowanych podobszarów. Realizacja wytypowanych przedsięwzięć 

przyniesie pozytywne skutki dla obu podobszarów, ponieważ część z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej. Z infrastruktury tej  

korzystać będą mogli mieszkańcy wszystkich podobszarów, jak i całego miasta. Ich realizacja 

przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zidentyfikowanych problemów na dalsze 

obszary miasta. Wzajemne powiązanie między projektami znajduje swoje odzwierciedlenie 

np. w realizacji inwestycji w infrastrukturę kultury czy opieki nad seniorami, a następnie 

realizację w tych obiektach różnych form aktywizacji i integracji, a także – jak w przypadku 

Domu Seniora aktywizacji fizycznej osób starszych.  

 

Komplementarność problemowa została zapewniona na poziomie planowania 

rewitalizacji poprzez zapewnienie właściwej logiki przygotowania PR. Oznacza to, że 

identyfikacja występujących zjawisk negatywnych stanowi efekt analizy aktualnych 

opracowań strategicznych/planistycznych istniejących w gminie. Na ich podstawie 

przeprowadzono pogłębioną diagnozę zjawisk oraz wytyczono wizję, cele oraz kierunki 

działania.  

Komplementarność problemowa w PR została zapewniona na poziomie wzajemnego 

dopełniania się projektów rewitalizacyjnych/pakietów przedsięwzięć, które dotyczą zarówno 

sfery społecznej (większość zaproponowanych pakietów oraz projekty prośrodowiskowe czy 

projekty związane z rozwojem oferty dla seniorów), sfery przestrzenno – funkcjonalnej (jak 

rozwój infrastruktury społecznej z zakresu kultury, estetyzacja/porządkowanie terenów 

publicznych), technicznym (np. poprawa tkanki mieszkaniowej, utworzenie parkingu przy 

stacji kolejowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze stylem „świdermajer” 

poprzez rewitalizację konkretnych obiektów), środowiskowym (jak promocja właściwych 

proekologicznych zachowań, inwestycji indywidualnych – likwidacja azbestu, czy zwiększenie 

monitoringu środowiska). Tak zaplanowany proces rewitalizacji – projekty rewitalizacyjne 

oraz pakiety przedsięwzięć – przeciwdziałał będzie fragmentacji działań. 

Komplementarność problemowa oznaczająca także potrzebę określenia pożądanego stanu, 

do jakiego mają doprowadzić obszar/podobszary rewitalizacji zakładane przedsięwzięcia, 

znajduje swój wyraz na poziomie wizji rewitalizacji, celów rewitalizacji, odpowiadających im 

kierunków działania oraz zaplanowanych projektów/pakietów przedsięwzięć. Planowane do 

realizacji działania zostały w opisie projektów oraz na poziomie monitoringu opatrzone  

w parametry (wskaźniki), które pozwolą ocenić skalę rewitalizacji. 

 

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna  przejawia się w systemie 

zarządzania jaki został zaprojektowany na potrzeby implementacji rewitalizacji. Kwestie 

rewitalizacji zostały merytorycznie usytuowane w Referacie Realizacji Projektów (operator 

rewitalizacji), co wiązało się będzie z podejmowaniem szeregu zadań o wymiarze 

koordynacyjnym, rozliczeniowym, informacyjnym, itp. Operator rewitalizacji będzie aktywnie 

współpracował z władzami miasta, Zespołem ds. Rewitalizacji oraz wnioskodawcami 

realizującymi projekty rewitalizacyjne. Wdrażanie PR opierało się będzie na szeregu procedur 

uwzględniających m.in. prowadzenie stosownych rejestrów, rozliczanie rewitalizacji 
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(monitoring i ewaluacja). Komplementarność proceduralno – instytucjonalna znajduje swój 

wyraz także w udziale interesariuszy w procesie realizacji PR. Dzięki ich włączeniu za pomocą 

określonych mechanizmów – np. realizacji projektów rewitalizacyjnych, działalności Zespołu 

ds. Rewitalizacji, aktywizacji z wykorzystaniem rocznych programów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi zapewnione zostanie zaangażowanie różnych sektorów. 

 

Komplementarność międzyokresowa oznacza spójność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

podejmowanych w poprzednich okresach programowania z celami rewitalizacji, kierunkami 

działania oraz zaplanowanymi projektami określonymi w PR. W tym kontekście należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę, iż miasto Józefów nie korzystało w okresie budżetowym 2007 – 

2013 z puli środków przeznaczonych na rewitalizację. Niemniej jednak podejmowane były 

działania/inwestycje, które świadczą o doświadczeniu istniejącym w zasobach gminy. Miasto 

Józefów korzystało np. ze wsparcia zewnętrznego na realizację sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej (WFOSiGW, ZPORR WM), oświetlenia miasta (NFOŚiGW), rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego (RPO WM 2007 – 2013). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

jako instytucja specjalizująca się w działaniach na rzecz zagrożonych wykluczeniem 

realizował projekt nastawiony na aktywizację zawodową (PO KL). Ponadto, ta ostatni 

instytucja posiada spore doświadczenie w realizacji stałych programów związanych  

z wyprowadzaniem wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem z trudnej sytuacji – będą to np. 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, program wspierania rodziny, program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

Komplementarność źródeł finansowania PR została zapewniona poprzez określenie 

oraz łączenie różnych źródeł finansowania. Przewidziano zarówno projekty rewitalizacyjne 

współfinansowane przez sektor publiczny jak i prywatny, środki osób/podmiotów 

indywidualnych, sektora pozarządowego, jak i pieniądze publiczne – gminne, znajdujące się 

w dyspozycji jednostek Skarbu Państwa, znajdujące się w dyspozycji administracji rządowej 

oraz wsparcie realizowane w ramach pomocy Unii Europejskiej. Wykorzystanie środków 

europejskich możliwe będzie z uwzględnieniem EFRR, EFS, FS a także EFRROW. 

Komplementarność źródeł finansowania wynika z opisu projektów/pakietów przedsięwzięć, 

gdzie określono potencjalne źródła finansowania działań na rzecz rewitalizacji  

(z uwzględnieniem źródeł prywatnych).  
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5. Ramy finansowe realizacji Programu Rewitalizacji 

 

5.1. Indykatywne ramy finansowe 

 

Tab. 23 Indykatywne ramy finansowe realizacji projektów głównych 

l.p
. 

Numer 
projektu 

Wartość 
projektu 

Źródło finansowania projektu 

Harmonogram realizacji projektów 
głównych 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

1 1/1/A 2 000 000,00 RPO WM 14-20, wkład własny  
        

2 2/2/A 6 300 000,00 RPO WM 14-20, wkład własny  
        

3 3/4/A 10 000 000,00 środki własne 
        

4 4/5/A 3 000 000,00 
RPO WM 14-20, PROW 14-20, wkład 

własny 
        

5 5/7/A 6 000 000,00 RPO WM 14-20, wkład własny 
        

6 6/41/A 5 558 000,00 
RPO WM 14-20, wkład własny, środki 

prywatne 
        

7 7/8/A 750 000,00 środki własne 
        

8 8/25/A 1 700 000,00 RPO WM 14-20 (ZIT), wkład własny 
        

9 9/20/A 110 000,00 środki własne 
        

10 10/18/A 230 000,00 środki własne, WFOŚiGW 
        

11 11/13/A 90 000,00 
środki własne, środki BP, NiWFOŚiGW,  

środki prywatne 
        

12 12/14/A 45 000,00 
środki własne, środki BP, NiWFOŚiGW, 

środki prywatne 
        

13 13/26/A 30 000,00 
środki własne, środki BP, NiWFOŚiGW, 

środki prywatne 
        

14 14/12/A 180 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

15 15/15/A 21 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

16 16/16/A 30 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

17 17/17/A 45 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

18 18/19/A 90 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

19 19/24/A 55 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP 
        

20 20/27/A 8 000 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

21 21/28/A 12 000 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

22 22/29/A 3 000 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

23 23/30/A 1 000 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
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24 24/31/A 2 000 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

25 25/32/A 280 000,00 śr. własne, BP 
        

26 26/33/A 50 000,00 śr. własne, BP 
        

27 27/34/A 40 000,00 śr. własne, BP 
        

28 28/35/A 70 000,00 śr. własne, BP 
        

29 29/36/A 30 000,00 śr. własne, inne 
        

30 30/37/A 35 000,00 śr. własne 
        

31 31/38/A 75 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

32 32/39/A 6 000,00 śr. własne, śr. prywatne, BP, inne 
        

33 33/40/A 20 000,00 śr. własne, PROW 14-20 
        

 

 

5.2. Wybrane źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

W ramach programu nie wyodrębniono działań dedykowanych przedsięwzięciom 

rewitalizacyjnym, jednak przedstawione w programie kategorie interwencji pozwalają 

wzmocnić procesy rewitalizacyjne. 

Przede wszystkim Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji wspiera działania zmierzające do poprawy kapitału ludzkiego  

i społecznego obszaru rewitalizacji. W ramach tej osi funkcjonuje  Działanie 2.6 Wysoka 

jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, 

którego jednym z celów jest podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne  

i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Kolejne działanie, które może być źródłem finansowania jest Działanie 2.14 Rozwój narzędzi 

dla uczenia się przez całe życie, które ma na celu zwiększenie dostępu osób dorosłych do 

różnych form uczenia się przez całe życie oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020  

Projekty rewitalizacyjne zawarte w GPR MB mogą być współfinansowane w ramach środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, gdzie 

przewidziano możliwość wdrażania działań rewitalizacyjnych. W ramach programu nie 

wyodrębniono działań dedykowanych przedsięwzięciom rewitalizacyjnym, jednak przyjęto 

rozwiązania promujące tego rodzaju projekty wprowadzając dodatkowe kryteria wyboru. 

Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych przewidziane zostały w następujących Działaniu 

2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja obszarów zdegradowanych/ 

zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych, rozwój terenów zieleni  

w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych i pogórniczych 

oraz inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych).  
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Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  

Zadania do realizacji nawiązujące do rozwoju usług z zakresu aktywizacji seniorów oraz 

związane z zaspokojeniem potrzeb osób starszych, przewidziane w PR mogą znaleźć 

dofinansowanie w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014–2020, który za cel przyjął poprawę jakości i poziomu życia osób 

starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Promowane są tutaj 

działania mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału 

w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności. 

W programie wyznaczono 4 Priorytety:  

Priorytet 1. Edukacja osób starszych ukierunkowany na zwiększenie różnorodności oraz 

poprawę jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych. W ramach priorytetu wspierane będą 

działania obejmujące np. tworzenie oferty zajęć edukacyjnych i warsztatów o aktywnym 

starzeniu się, kształcenie opiekunów.  

Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz  

i międzypokoleniową, nawiązujący do tworzenia odpowiednich warunków dla integracji 

wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej osób starszych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę społeczną. Przewidziano tutaj wsparcie dla projektów dotyczących m.in.: 

aktywności społecznej oraz fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej osób starszych, działania 

angażujące różne pokolenia, przeciwdziałania e-wykluczeniu.  

Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych, koncentrujący się na rozwoju 

zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych, w tym zwłaszcza ich 

partycypacji w życiu społecznym, procesach decyzyjnych i kształtowaniu polityk publicznych. 

W ramach tego priorytetu wspierane będą projekty dotyczące m.in.: form aktywności osób 

starszych wobec społeczności lokalnych, aktywności wspierających uczestnictwo i integrację 

w życiu społecznym i publicznym, pomocy obywatelskiej.  

Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne), 

ukierunkowany na zwiększenie poziomu dostępności oraz podniesienie jakości usług 

społecznych dla osób starszych, a także wspieranie różnych działań na rzecz samoorganizacji 

i samopomocy. W ramach tego priorytetu wspierane będą projekty obejmujące m.in.: 

szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym), wspieranie 

różnych form samopomocy, poprawę dostępności osób starszych do różnorodnych usług 

(m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, doradczych, sportowych i turystycznych).  

Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, 

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, towarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Źródłem finansowania projektów wyznaczonych w PR mogą być w szczególności następujące 

programy :  
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– Program Rozwój infrastruktury kultury zakładający wsparcie infrastruktury oraz 

poprawę funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, domów kultury, 

jak również szkół i uczelni artystycznych:  

Priorytet 1. Infrastruktura kultury, gdzie głównym celem jest stworzenie optymalnych 

warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez rozbudowę oraz modernizację 

infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów prowadzących działalność w tym 

obszarze. Dofinansowywane będą projekty dotyczące m.in. budowy, przebudowy i remontu 

infrastruktury oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.  

O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem 

domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład których 

wchodzą powyższe instytucje), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowe, jak również kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

Priorytet 3. Infrastruktura domów kultury (Zasadniczym celem priorytetu jest 

zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów 

kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację  

i rozbudowę ich infrastruktury. Zadania możliwe do realizacji w ramach tego priorytetu to: 

prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia 

niezbędnego dla realizacji celów statutowych. O wsparcie finansowe w ramach priorytetu 

mogą się ubiegać: domy i ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status 

samorządowej instytucji kultury, biblioteki posiadające status samorządowej instytucji 

kultury, w skład których wchodzą domy i ośrodki kultury bądź centra kultury i sztuki, a także 

jednostki samorządu terytorialnego (wyłącznie jako organy prowadzące dla wyżej 

wskazanych podmiotów).  

 

 Program Edukacja. Ukierunkowany na rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, 

podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych.  

Priorytet 1. Edukacja kulturalna wspieranie zadania z zakresu edukacji kulturalnej, 

ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do dwóch 

rodzajów projektów: działań edukacyjno-animacyjnych, stymulujących kreatywność  

i aktywizujących twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne 

oraz przedsięwzięć artystycznych dla dzieci i młodzieży, kształtujących potrzebę stałego 

uczestniczenia w życiu kulturalnym. W ramach priorytetu można ubiegać się  

o dofinansowanie wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. (festiwali, 

koncertów, spektakli teatralnych) oraz zadań edukacyjno-kulturalnych (projektów 

rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, zadań integracji 

międzypokoleniowej i społecznej). O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się 

samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra  

i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki 

wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  

 

Program Promocja literatury i czytelnictwa.  

 Priorytet 4. Partnerstwo publiczno-społeczne. wspierający aktywizowanie lokalnych 

społeczności wokół bibliotek publicznych jako ważnych instytucji kultury w gminach, a także 

wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako miejsc integracji życia lokalnych społeczności.  

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie na rzecz organizowania  
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i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, organizację i prowadzenie działań 

aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki. O dofinansowanie w ramach priorytetu 

mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, będące podmiotami prawa polskiego, które 

nawiążą współpracę z biblioteką publiczną, poświadczoną umową określającą warunki 

współpracy umożliwiające realizację zadania.  

 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów  

Projekty dotyczące działań termomodernizacyjnych i remontowych, przewidziane do realizacji  

w PR, mogą zostać wsparte w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Celem Programu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne i remontowe, jak również wypłata rekompensat dla właścicieli 

budynków mieszkalnych, w których istniały lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w ramach programu udzielane jest w formie 

tzw. premii (termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej).  

 Premia termomodernizacyjna. Z premii może skorzystać inwestor realizujący 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Premia stanowi spłatę części kredytu 

zaciągniętego przez Inwestora (przysługuje jedynie inwestorom korzystającym  

z kredytu). O dofinansowanie przedsięwzięć w ramach premii termomodernizacyjnej 

mogą się ubiegać właściciele bądź też zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków 

zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań 

publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także lokalnych źródeł ciepła.  

 Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia 

remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez tego inwestora.  

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogą się ubiegać wyłącznie 

właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych (tj. osoby fizyczne, wspólnoty 

mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,  spółdzielnie mieszkaniowe 

oraz towarzystwa budownictwa społecznego), których użytkowanie rozpoczęto przed 

dniem 14 sierpnia 1961 roku.  

 Premia kompensacyjna przysługuje osobom fizycznym, realizującym projekty 

remontowe lub remont budynku mieszkalnego. O dofinansowanie projektu w ramach 

premii kompensacyjnej mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielami 

budynków mieszkalnych oraz właścicielami części budynków mieszkalnych, w których  

w okresie pomiędzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się 

lokale kwaterunkowe (co najmniej jeden lokal).  

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Działania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, mogą zostać 

dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W kontekście zadań zaproponowanych w niniejszej Strategii szczególnie istotnymi 

źródłami finansowania wydaje się być program Edukacja ekologiczna. Głównym celem 

programu Edukacja ekologiczna jest „podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej  

 kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju”. W ramach tego programu wspierane są przedsięwzięcia 
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edukacyjne dotyczące m.in.: kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem 

tradycyjnych mediów i Internetu, aktywizacji społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, 

wsparcia systemu edukacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,  

a także budowy, rozbudowy, remontu i wyposażenia obiektów infrastruktury służących 

edukacji ekologicznej. 
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6. System wdrażania programu rewitalizacji 

 

6.1. System realizacji 

 

 System wdrażania Programu Rewitalizacji stanowił będzie proces realizowany przez 

określone podmioty/instytucje. Poziom instytucjonalny obejmował będzie sieć podmiotów 

(Tabela 25) zaangażowanych w implementację PR, zarówno na poziomie decydowania  

o procesie rewitalizacji, jak i realizujących określone zadania o wymiarze wdrożeniowym.  

 
Tab. 24 Struktura instytucjonalna zarządzania PR 

PODMIOT ZAKRES ZADAŃ 

POZIOM DECYZYJNY 

RADA MIASTA 
JÓZEFOWA 

 uchwala Program Rewitalizacji Miasta Józefowa 
 przyjmuje zmiany (modyfikacje) w PR 
 podejmuje inne decyzje (w tym uchwały) bezpośrednio i/lub pośrednio wpływające na 

sprawność realizacji PR 
 przyjmuje roczne sprawozdania z realizacji PR  

BURMISTRZ MIASTA 
JÓZEFOWA 

 prowadzi ogólną koordynację nad wdrażaniem PR 
 przyjmuje Roczny harmonogram realizacji PR 
 przygotowuje sprawozdania z realizacji PR 
 powołuje Zespół ds. Rewitalizacji 
 zapewnia obsługę organizacyjną Zespołu ds. Rewitalizacji 
 podejmuje decyzje (merytoryczne i organizacyjne) bezpośrednio i/lub pośrednio wpływające na 

sprawność realizacji PR 

ZESPÓŁ ds. 
REWITALIZACJI 

 Zespół ds. Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji  
 Zespół ds.  Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Burmistrza 
 Zespół ds.  posiada uprawnienia do wyrażania opinii, w tym m.in. dotyczących informacji  

z realizacji PR, Rocznych harmonogramów realizacji PR, raportów z ewaluacji PR 
 Zespół  posiada uprawnienia do wyrażania propozycji rozwiązań usprawniających proces 

rewitalizacji, 

POZIOM WDROŻENIOWY 

REFERAT REALIZACJI 
PROJEKTÓW 
(operator 
rewitalizacji) 

 Referat Realizacji Projektów realizował będzie zadania operatora rewitalizacji na podstawie 
zakresu zadań wprowadzonych do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Józefowa 

 przygotowuje Roczny harmonogram realizacji PR 
 organizuje i prowadzi monitoring PR we współpracy z innymi komórkami urzędu i gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi oraz wnioskodawcami 
 prowadzi monitoring zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji 
 organizuje system informacji dotyczącej możliwości finansowania rewitalizacji z zewnętrznych 

źródeł 
 prowadzi rejestr zaświadczeń wydawanych wnioskodawcom na potrzeby składanych aplikacji 

(źródła zewnętrzne), potwierdzających komplementarność projektu z PR 
 organizuje system ewaluacji PR, 
 opracowuje roczną informację z realizacji PR, 
 utrzymuje kontakt z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz interesariuszami PR, 
 koordynuje działania promujące rewitalizację oraz wdrażanie mechanizmów włączania 

mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, 
 gromadzi dane (np. analizy, badania, sprawozdania, rejestry) dotyczące rewitalizacji  

WNIOSKODAWCY 
PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH 

 realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne spójne z wizją, celami rewitalizacji oraz wytyczonymi 
kierunkami działania, 

  współpracują z operatorem rewitalizacji w zakresie prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej 
poziomu zaawansowania realizowanych projektów rewitalizacyjnych 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zgodnie z kompetencjami, w pierwszej kolejności należy wskazać organ stanowiący 

oraz organ wykonawczy gminy. Ten pierwszy – Rada Miasta Józefowa – będzie 

odpowiedzialny za podejmowanie decyzji stwarzających główne ramy dla funkcjonowania 

systemu wdrażania PR (np. przyjęcie PR, zabezpieczanie środków finansowych w budżecie 

gminy). Burmistrz Miasta Józefowa, to podmiot właściwy w kwestiach dotyczących bieżącej 
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organizacji i nadzoru nad realizacją PR oraz podmiotów zaangażowanych w ten proces. 

Zespół ds. Rewitalizacji zostanie utworzony w trybie podobnym do przewidzianego w ustawie 

o rewitalizacji (odnoszącym się do komitetu rewitalizacji) – w pierwszej kolejności 

przygotowana zostanie uchwała rady gminy dotycząca zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania zespołu. Następnie organ wykonawczy powoła Zespół ds. Rewitalizacji. Będzie to 

podmiot stanowiący forum współpracy i dialogu na rzecz rewitalizacji, integrujący działalność 

organów gminy, lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, lokalnych 

przedsiębiorców,  mieszkańców – wszystkich tych interesariuszy, którzy mogą i chcą się 

włączyć w proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. 

Podmiotem prowadzącym bezpośrednią koordynację nad wdrażaniem PR będzie Referat 

Realizacji Projektów (operator rewitalizacji), wykonujący szereg zadań organizacyjnych, 

analitycznych, informacyjnych, animacyjnych, itp. (Tabela 26). We wskazanym referacie 

utworzono już stanowisko (Inspektor), właściwe ds. przygotowania, a następnie wdrażania 

rewitalizacji – stanowi o tym zakres obowiązków i uprawnień.  

Wnioskodawcy to podmioty (prywatne, publiczne czy pozarządowe), które poprzez 

realizację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych będą się przyczyniały do implementacji 

założeń rewitalizacji. Zarówno administracja gminna, jak i pozostałe podmioty realizujące 

projekty rewitalizacyjne powinny pozostawać we współpracy z operatorem rewitalizacji  

w celu usprawniania procesów wdrażania rewitalizacji (np. poprzez uczestnictwo  

w monitoringu i ewaluacji PR).   

 
Tab. 25 Działania podejmowane na etapie wdrażania oraz oceny realizacji PR, z uwzględnieniem 

udziału interesariuszy. 

Etap Podejmowane działania Efekt podejmowanych działań 
Formy partycypacji  

(włączania interesariuszy) 

P
R

O
W

A
D

Z
E

N
IE

 

R
E

W
IT

A
L
IZ

A
C

J
I 

Realizacja (wdrażanie) 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Prowadzenie aktywnej polityki 
informacyjnej oraz aktywizacji 
interesariuszy  
 

1. Roczne harmonogramy realizacji 
PR 

Zespół ds. Rewitalizacji  

(współdecydowanie oraz kontrola ob.) 

Realizacja projektów rewitalizacyjnych 

przez podmioty społeczne 

(realizacja polityk/zadań publicznych) 

Pozostałe formy przewidziane w części 

dotyczącej mechanizmów włączania 

mieszkańców i pozostałych interesariuszy 

w proces rewitalizacji 

M
O

N
IT

O
R

IN
G

 

W
D

R
A

Ż
A

N
IA

 P
R

 

Prowadzenie monitoringu realizacji 
rewitalizacji (zgodnie z zasadami 
określonymi w podrozdziale 
poniżej) 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji 
rewitalizacji (rokrocznie) 

2. Roczne informacje z realizacji PR 
3.  Opcjonalnie modyfikacja PR 

Zespół ds. Rewitalizacji  

(współdecydowanie oraz kontrola ob.) 

Ankietyzacja interesariuszy 

(informacja zwrotna) 
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N

A
 

R
E

W
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A
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A
C
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I  

 
Przeprowadzenie ewaluacji mid-
term 
Przeprowadzenie ewaluacji ex-post 
 
 

1. Ewaluacja mid-term (raport) 
2. Opcjonalnie modyfikacja PR (jako 

efekt przeprowadzonej ewaluacji) 
3. Ewaluacja ex-post (raport) 

Zespół ds. Rewitalizacji 

(kontrola obywatelska) 

Ankietyzacja interesariuszy 

(informacja zwrotna) 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Logika interwencji publicznej, zmierzająca do wyprowadzenia obszarów 

zdegradowanych, o szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk, z sytuacji kryzysowej 
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obejmuje, zgodnie z Wytycznymi, następujące etapy: diagnozowanie (Etap 1), 

programowanie (Etap 2), wdrażanie (Etap 3), monitoring w tym zalecaną w ustawie 

rewitalizacyjnej ocenę rewitalizacji (Etap 4). Pierwsze dwa etapy – zmierzające do 

opracowania PR zostały opisane w części wprowadzającej niniejszego opracowania. W tym 

miejscu ujęto kwestie dotyczące wdrażania PR. 

Najistotniejszym etapem (Etap 2) realizacji rewitalizacji będzie wdrażanie 

przyjętych założeń (celów, kierunków działania, projektów). Na tym etapie szczególną rolę 

do odegrania mają wnioskodawcy, którzy będą realizować przedsięwzięcia bezpośrednio 

wpisane do PR i/lub komplementarne z jego założeniami. Niezbędnym działaniem 

uzupełniającym, prowadzonym przez operatora rewitalizacji, będzie polityka informacyjna 

oraz aktywizacja interesariuszy rewitalizacji. Ta ostatnia, rozumiana jako działania 

animacyjne ukierunkowane na podnoszenie zaangażowania zarówno 

wnioskodawców/potencjalnych wnioskodawców, jak i beneficjentów. W ramach opisywanego 

etapu niezbędne będzie prowadzenie monitoringu postępów rewitalizacji (osiągania 

zakładanych celów i kierunków działania oraz opisujących je wskaźników). Informacje 

płynące z monitoringu, będące efektem prowadzonych prac analitycznych z wykorzystaniem 

narzędzi właściwych do prowadzenia badań nad wdrażaniem polityk publicznych, ukazywały 

będą postępy rewitalizacji, bądź też identyfikowały będą przeszkody w implementacji. 

Monitoring PR będzie realizowany w cyklu rocznym (Rycina 14).  

 

 

Ryc. 14: Proces wdrażania PR w cyklu rocznym 
 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Wdrażanie PR będzie miało charakter partycypacyjny (w szerokim stopniu) ze 

względu na fakt, iż część przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie realizowana przez podmioty 

społeczne (które miały możliwość zgłoszenia projektów do PR). Cyklicznie przygotowywane 

Roczne harmonogramy realizacji PR, opiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji traktować 

należy jako plany opracowane w formule współdecydowania. 

Monitoring, jako zbiór określonych czynności będzie stanowił element  

Etapu 2 rewitalizacji. Z drugiej jednak strony, efektem prowadzonego monitoringu będą 

sprawozdania z realizacji rewitalizacji, co przyczyni się do oceny rewitalizacji (Etap 3).  

Proces monitoringu będzie miał charakter partycypacyjny, także w kontekście dokonywania 

oceny rewitalizacji – Zespół ds. Rewitalizacji opiniowała będzie informację z realizacji PR, jak 

również będzie mogła proponować rozwiązania racjonalizujące wdrażanie rewitalizacji. Takie 

usytuowanie Zespołu ds. Rewitalizacji, jako podmiotu o reprezentatywnym składzie 

interesariuszy, zapewniało będzie realizację szerokiej partycypacji społecznej. 

WDRAŻANIE PR 
(realizacja projektów rewitalizacyjnych) 

(ROCZNA) INFORMACJA  
Z REALIZACJI PR 
EWALUACJA PR 

(mid-term, ex-post) 

UCHWALENIE PR 
(opcjonalnie modyfikacja PR) 

PRZYJĘCIE ROCZNEGO 
HARMONOGRAMU REALIZACJI PR  

monitoring 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
ewaluacja mid-term 

2019/2020 

ewaluacja ex-post 
2023 

monitoring 
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Dodatkowym narzędziem oceny rewitalizacji będzie ewaluacja przeprowadzana 

dwukrotnie – w połowie okresu realizacji PR (2020). Będzie to tzw. ewaluacja mid-term, 

która w uzasadnionych sytuacjach, może skutkować modyfikacją PR. Druga ewaluacja – ex-

post zostanie przeprowadzona w roku 2023 r. Obie oceny będą zasilone informacjami 

pochodzącymi od interesariuszy rewitalizacji (ankietyzacja interesariuszy) oraz zaopiniowane 

przez Zespół ds. Rewitalizacji, co przyczyni się do uspołecznienia wskazanego etapu  

z uwzględnieniem form szerokiej partycypacji społecznej. Szczegółowe wytyczne dotyczące 

monitoringu oraz oceny (ewaluacji) znajdują się w kolejnym rozdziale PR. 

 

 Harmonogram realizacji działań organizacyjnych znajduje swoje bezpośrednie 

odzwierciedlenie w opisanym powyżej rocznym cyklu wdrażania PR. Podmiotem 

bezpośrednio koordynującym wdrażanie będzie Referat Realizacji Projektów (operator 

rewitalizacji), realizujący swoje zadania zgodnie z przypisanym mu zakresem kompetencji, 

w ogólnym zarysie opisanych w ramach struktury instytucjonalnej zarządzania rewitalizacją 

(Tabela 26). Głównym narzędziem zarządzania procesem wdrażania PR będą Roczne 

harmonogramy realizacji PR, określające intensywność oraz przestrzenne rozmieszczenie 

realizowanych przedsięwzięć w czasie (w skali roku). Plany zakreślone w Rocznych 

harmonogramach… wynikać będą z: 1) poziomu zaawansowania realizowanych projektów; 

2) dostępności zewnętrznych środków finansowych; 3) zakresu osiągania założonych 

wskaźników rewitalizacji. 

Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych stanowił będzie pochodną 

gotowości wnioskodawców do realizacji zgłoszonych do PR projektów oraz dostępności 

środków finansowych możliwych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Sprawna realizacja 

projektów zależała będzie także od sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych przez 

wnioskodawców. Na podstawie zgłoszonych przez wnioskodawców oczekiwanych projektów 

rewitalizacyjnych (poprzez wypełnienia tzw. fiszki projektowej) przygotowano ramowy 

harmonogram realizacji PR, który został zamieszczony w rozdziale dotyczącym 

indykatywnych ram finansowych, poniżej uwzględniono natomiast działania związane  

z zarządzaniem realizacją PR.   

 

Tab. 26 Ramowy harmonogram realizacji PR 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Zarządzanie realizacją PR         

 powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji         

 monitoring realizacji PR         

 ewaluacja mid-term         

 ewaluacja ex-post          

 monitoring zewn. źródeł finansowania         

 aktywizacja interesariuszy rewitalizacji         

 promocja efektów rewitalizacji         
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6.2. System monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji 

6.2.1. Monitoring Programu Rewitalizacji 

 

Wdrażanie PR będzie realizowane w oparciu o monitoring zmierzający do oceny 

stopnia implementacji założeń rewitalizacji określonych w programie. Monitoring 

niniejszego programu prowadzony będzie w oparciu o następujące zasady: 

1. Monitoring realizowany będzie w cyklu rocznym. 

2. Monitoring prowadzony będzie w oparciu o wskaźniki rewitalizacji. 

3. Źródłem weryfikacji wskaźników będą dane statystyczne oraz dane źródłowe. 

4. Źródłem danych pozwalających weryfikować osiąganie celów rewitalizacji (wskaźników) 

będą informacje gromadzone przez operatora rewitalizacji, pozyskiwane w/od:  

Urzędzie Miasta Józefowa, gminnych jednostkach organizacyjnych, administracji 

powiatowej, bądź też partnerów – wnioskodawców, którzy współpracując z gminą 

realizować będą projekty rewitalizacyjne przyczyniające się do implementacji PR. 

5. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach wskaźniki mogą ulegać modyfikacji. 

6. Punktem odniesienia, w procesie weryfikacji wskaźników będą dane pochodzące  

z końca 2014 r. lub końca 2015 r., bądź też inne – w uzasadnionych przypadkach. 

7. Monitoring uwzględniał będzie analizę czynników zewnętrznych (otoczenia) 

wpływających na realizację PR. 

8. W procesie monitoringu uwzględniane będą plany wdrażania rewitalizacji określone  

w Rocznych harmonogramach realizacji PR. 

9. W procesie monitoringu, w sytuacji braku postępów, które świadczyłyby  

o wdrażaniu PR, identyfikowane będą bariery implementacji. 

10. Wyniki monitoringu przyjmowały będą postać informacji z realizacji PR (za miniony 

rok). 

11. Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie operator rewitalizacji. 

12. Proces monitoringu prowadzony będzie z uwzględnieniem form szerokiej partycypacji 

społecznej – poprzez zaangażowanie Zespół ds. Rewitalizacji. 

13. Informacja z realizacji PR przedkładana będzie Radzie Miasta Józefowa. 

14. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków wynikających z monitoringu,  

w PR wprowadzane będą modyfikacje. 

15. Wprowadzanie modyfikacji do PR poprzedzone będzie konsultacjami z interesariuszami 

rewitalizacji. 

 

6.2.2. Ocena Programu Rewitalizacji 

 

Ocena poziomu zaawansowania realizacji PR, będzie prowadzona z wykorzystaniem 

dwóch mechanizmów weryfikacji – oceny wewnętrznej oraz oceny zewnętrznej. Ocena 

wewnętrzna przygotowywana będzie cyklicznie, jako informacja z realizacji PR (za 

każdy miniony rok). Sprawozdania przygotowywane będą jako efekt prowadzonego 

monitoringu wdrażania PR. Ich treść będzie konsultowana/opiniowana przez Zespół ds. 

Rewitalizacji.  

Ocena zewnętrzna prowadzona będzie w formule ewaluacji. Ewaluacja PR 

prowadzona będzie w oparciu o następujące zasady: 
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1. Ewaluacja będzie miała charakter przedmiotowy – analizie zostanie poddany stopień 

realizacji kierunków działania oraz celów rewitalizacji określonych w PR. 

2. Ewaluacja zostanie przeprowadzona dwukrotnie na przestrzeni obowiązywania PR. 

Pierwsza ewaluacja (typu mid-term) obejmowała będzie lata 2017 – 2020. Druga 

ewaluacja (typu ex-post) obejmowała będzie lata 2017 – 2023. 

3. Ewaluacja uwzględniała będzie analizę wpływu czynników wewnętrznych oraz 

zewnętrznych na realizację PR. 

4. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji (typu mid-term) mogą stanowić podstawę do 

wprowadzania zmian w PR, w tym także zmian w obszarze wskaźników. 

5. Ewaluacja przygotowana zostanie przez podmiot niezależny (niezaangażowany 

merytorycznie we wdrażanie PR). 

6. W uzasadnionych przypadkach, na potrzeby ewaluacji, właściwe może być 

przeprowadzenie stosownych badań czy opracowanie dodatkowych ekspertyz. 

7. Za organizację ewaluacji odpowiedzialny będzie operator rewitalizacji. 

8. Wyniki ewaluacji przyjmą postać raportów. 

9. Wyniki ewaluacji będą opiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. 

10. Raporty z ewaluacji przedkładane będą Radzie Miasta Józefowa. 

 

6.2.3. Wskaźniki realizacji programu rewitalizacji 

 

Wskaźniki realizacji niniejszego PR obejmują trzy poziomy analizy postępu wdrażania 

celów rewitalizacji. Najniższy poziom obejmuje produkty, jakie zostaną wytworzone w wyniku 

realizacji projektów rewitalizacyjnych. Kolejny poziom dotyczy rezultatów jakie przyniosą ww. 

produkty. Ostateczny wpływ realizacji PR będzie badany na poziomie oddziaływania. 

Pierwszy i drugi poziom analizy odzwierciedlają realizację projektów i będą bazowały na 

danych pozyskiwanych w głównej mierze od organizatorów wsparcia/inwestorów. Wskaźniki 

oddziaływania będą mierzone na podstawie danych gromadzonych przez instytucje 

zewnętrzne (jak: GUS, MOPS, SP, KP) oraz wzmacniane badaniami własnymi (w granicach 

potrzeb).  

Wskaźniki realizacji PR znajdują się w poniższej tabeli. Wskaźniki zostały ujęte w 

formułę obejmującą: 1) nazwę wskaźnika (w tym jednostkę miary); 2) informację dotyczącą 

powiązania wskaźnika z konkretnym celem rewitalizacji (w ujęciu numeracji kierunków 

działania); 3) wartość początkową; 4) wartość docelową oraz 5) źródło pozyskiwania danych. 

Część wskaźników – zarówno tych realizowanych na poziomie produktu, rezultatu jak 

i oddziaływania – charakteryzuje się spójnością ze wskaźnikami określonymi w ramach RPO 

WM 14-20. Dotyczy to mierników sformułowanych w ramach priorytetów: 4.2 (Efektywność 

energetyczna), 5.3 (Dziedzictwo kultury), 6.2 (Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych). 

Niektóre wskaźniki posiadają wartość bazową na poziomie „0”, ponieważ ich 

realizacja wiąże się z implementacją działań/inwestycji, które nie miały do tej pory miejsca, 

bądź też nie miały wymiaru powiązanego z rewitalizacją – stanowiły odrębne, niezależne 

przedsięwzięcia. 

Wytyczone wskaźniki będą podlegały ocenie z uwzględnieniem dwóch zasadniczych 

kryteriów: 1) zaawansowania realizacji (wdrożenia planowanych produktów, rezultatów oraz 

oddziaływania) oraz 2) adekwatności w odniesieniu do zmian wynikających z realizacji PR 

oraz zmian zachodzących w otoczeniu PR. Ocena osiągania wskaźników oraz wprowadzanie 
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zmian prowadzone będzie zgodnie z założeniami wynikającymi z planu monitoringu oraz z 

planu ewaluacji PR (opisanych w podrozdziałach 6.2.1. i 6.2.2.).     

  

Tab. 27. Lista wskaźników realizacji programu rewitalizacji. 

 Nazwa wskaźnika 
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Źródło pozyskiwania 

danych 
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Liczba budynków (w tym publicznych) 

wyremontowanych/odrestaurowanych na 

obszarach miejskich – obszarach rewitalizacji 

(szt.)18 

1.1 

1.4 
019 

15 

(6) 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba budynków publicznych wybudowanych 

na obszarach miejskich – obszarach 

rewitalizacji (szt.) 

2.6 020 1 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba powstałych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach (szt.) 

1.4 

2.6 
021 6 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków na obszarze rewitalizacji 

1.2 

1.3 
022 14 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Powierzchnia obszarów (przestrzeni 

otwartych) objętych rewitalizacją (m2) 
1.4 023 33 201 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych 

na obszarze rewitalizacji (km) 

1.4 

2.6 
17,5 21,5 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba zamontowanych kamer monitoringu 

miejskiego (szt.) 
2.5 8 13  

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba zamontowanych stacji pomiaru jakości 

powietrza na obszarach rewitalizacji  (szt.) 
1.3 024 1 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

 Liczba kampanii/wydarzeń propagujących 

postawy pro środowiskowe (szt./rok) 
1 7 21 

Dane organizatorów 

pozyskane w ramach 

                                                           
18

 Zastosowany wskaźnik wynika z RPO WM 14-20. Jego wartość bazowa wynosi „zero” ponieważ na poziomie 
produktu dojdzie do wyremontowania obiektów, które dotychczas ulegały znacznej degradacji. Należy 
jednocześnie podkreślić, iż w Mieście Józefowie dotychczas nie realizowano projektów rewitalizacyjnych  
(o czym traktuje właściwy fragment niniejszego PR dotyczący komplementarności międzyokresowej). 
19

 Wskaźnik posiada zerową wartość bazową ponieważ dotyczy inwestycji, które będą realizowane w przyszłości 
– dotychczasowe działania/inwestycje o zbliżonym charakterze nie były ewidencjonowane. 
20

 Wskaźnik posiada zerową wartość bazową ponieważ dotyczy inwestycji, które będą realizowane w przyszłości 
– dotychczasowe działania/inwestycje o zbliżonym charakterze nie były ewidencjonowane. 
21

 Wskaźnik posiada zerową wartość bazową ponieważ dotyczy inwestycji, które będą realizowane w przyszłości 
– dotychczasowe działania/inwestycje o zbliżonym charakterze nie były ewidencjonowane. 
22

 Wskaźnik posiada zerową wartość bazową ponieważ dotyczy inwestycji, które będą realizowane w przyszłości 
– dotychczasowe działania/inwestycje o zbliżonym charakterze nie były ewidencjonowane.  
23

 Wskaźnik posiada zerową wartość bazową, ponieważ prowadzone (dotychczas) w mieście działania 
upiększające i/lub pielęgnujące przestrzenie publiczne nie były ewidencjonowane, ani też klasyfikowane w 
kategoriach rewitalizacji.  
24

 W Mieście Józefowie nie istnieje żadna stacja pomiaru jakości powietrza, a jest to niezbędny element 
infrastruktury, który będzie umożliwiał precyzyjną weryfikację zanieczyszczeń. 
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monitoringu PR 

Liczba wydarzeń aktywizujących/integrujących 

mieszkańców miasta (szt./rok) 
3 3 960 4 400 

Dane organizatorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba wydarzeń (oferty) wzmacniających 

rozwój dzieci i młodzieży (szt./rok)  
2.3 209 220 

Dane organizatorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba wydarzeń (oferty) z zakresu wsparcia 

rozwoju zawodowego (szt./rok) 
2.1 45 50 

Dane organizatorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 
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Liczba korzystających z oferty świadczonej w 

odrestaurowanych/wybudowanych obiektach   

(parytet: 33% mieszkańców podobszarów 

rewitalizacji) os./rok 

1.1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.6 

025 6 750 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba osób nowozatrudnionych w 

odrestaurowanych obiektach 
2.1 026 9 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba użytkowników wyremontowanych 

budynków (mieszkalnych) po zakończeniu 

projektu (os.) 

1.2 23227 232 

Dane inwestorów 

pozyskane w ramach 

monitoringu PR 

Liczba odbiorców kampanii/wydarzeń 

propagujących postawy prośrodowiskowe 

(szt.) 

1.3 

1.4 
15 666 47 000 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba uczestników wydarzeń 

aktywizujących/integrujących  

(parytet: 33% mieszkańców podobszarów 

rewitalizacji), (os./rok) 

2.2 

2.4 
6 860 7 000 

Dane realizatorów 

projektów pozyskane w 

ramach monitoringu PR 

Liczba uczestników oferty wsparcia rozwoju 

dzieci i młodzieży (parytet: 33% mieszkańców 

podobszarów rewitalizacji), (os./rok) 

2.3 5 225 5 500 Dane SP 

Liczba wolontariuszy działających w obszarze 

pomocy społecznej i/lub kultury i integracji 

(os./rok) 

2.4 028 20 

Ocena zasobów pomocy 

społecznej (MOPS) i/lub 

dane realizatorów 

projektów 

W
s
k

a
ź
n

ik
i 

o
d

d
z
ia

ły
w

a
n

ia
 Udział (%) energii zaoszczędzonej w 

obiektach poddanych modernizacji (w 

stosunku do okresu przed podjęciem 

inwestycji) 

1.3 029 20% 
Dane pozyskane od 

inwestorów  

Efekt energetyczny – zużycie energii w 

budynkach użyteczności publicznej (MWh/rok) 
1.3 7 521,8 7260,2 

Plan gospodarki 

niskoemisyjnej 

(monitoring) 

                                                           
25

 Wskaźnik bazowy posiada wartość zerową ze względu na fakt, iż przedmiotowa oferta pojawi się w 
obiektach, które dotychczas pełniły inne funkcje – nie była tam realizowana oferta skierowana do 
mieszkańców, nie były one użytkowane (ze względu na zły stan techniczny budynków) lub nie istniały (jak w 
przypadku obiektu, który dopiero zostanie wybudowany).  
26

 Zerowa wartość bazowa znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, iż wskaźnik dotyczy stanowisk pracy, które 
zostaną utworzone w przyszłości – funkcjonujących w obiektach które powstaną w przyszłości. 
27

 Liczba użytkowników nie ulegnie zmianie – poprawią się warunki zamieszkania mieszkańców tych obiektów. 
28

 Zaproponowana wartość odzwierciedla dane gromadzone w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej 
MOPS. 
29

 Wartość zerowa wskaźnika bazowego odzwierciedla specyfikę podejmowanych inwestycji – każdy obiekt 
poddany zabiegom remontowym/termomodernizacyjnym itp. posiada sobie właściwe parametry energetyczne, 
których nie da się ująć w zbiorczym wskaźniku.  
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Efekt energetyczny – zużycie energii w 

sektorze mieszkalnym (MWh/rok) 

1.2 

1.3 
126 641,4 122 950,1 

Plan gospodarki 

niskoemisyjnej 

(monitoring) 

Ilość azbestu pozostałego do 

unieszkodliwienia (kg) 
1.3 338 982 169 491 

UM 

(monitoring Programu 

Usuwania Azbestu dla 

Miasta Józefowa) 

Wskaźnik deprywacji lokalnej30 

(saldo -5%)  

2.1 

2.4 

2.5 

26,52 21,52 
Ocena zasobów pomocy 

społecznej (MOPS) 

Wskaźnik długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej31 (saldo -15%)  

2.1 

2.4 
42 35 

Ocena zasobów pomocy 

społecznej (MOPS) 

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie 

mieszkańców  (saldo -0,2 pp.) 

2.1 

2.4 
1,70 1,5 PUP+ badania własne 

Poziom przedsiębiorczości na 1000 

mieszkańców (saldo +10 pp.) 

2.1 

2.4 
133,51 143,51 GUS + badania własne 

Poziom przestępczości na 1000 mieszkańców 

(saldo -10%) 
2.5 31,25 28,18 

Komenda Policji w 

Józefowie 

Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na 

1000 mieszkańców (saldo +30%) 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

1,98 2,64 Badania własne 

Średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty 

(saldo +2,5%) 
2.3 82,53 84,59 Badania własne 

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (saldo 

+2,5%) 
2.3 69,32 71,05 Badania własne 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców (saldo 

+30%) 

2.1 

2.4 

2.6 

1,52 2,02 GUS + badania własne 

 

 

6.3. Mechanizmy włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych 
podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji  

 

 Proces oraz mechanizmy włączania mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy 

rewitalizacji w proces przygotowania rewitalizacji został opisany w części wprowadzającej PR. 

Uspołecznianie procesu wdrażania i oceny PR częściowo zostało opisane w rozdziałach 

dotyczących zarządzania PR oraz monitoringu i oceny. 

 Włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie gminy w proces wdrażania PR zostanie zapewnione poprzez: 

1. Realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub 

gospodarczy. 

2. Funkcjonowanie Zespołu ds. Rewitalizacji, o reprezentatywnym składzie, która 

będzie organizacyjnym łącznikiem między organami gminy a pozostałymi 

interesariuszami rewitalizacji. 

                                                           
30

 Wskaźnik deprywacji lokalnej = liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 
mieszkańców. 
31

 Procentowy udział osób korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców. 
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3. Organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania 

PR (np. w sytuacji aktualizacji programu). 

4. Wsparcie zawiązywania partnerstw projektowych integrujących sektory.  

5. Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła 

finansowania rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

6. Aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych 

programach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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